

イラク後送業務隊の活動報告



18. 8. 6
イラク後送業務隊

TO
10/3 返付済

① ASIA-RSCM 隊の
状況を確認
(後付済)
接点にて
ITV 返付済

イラク後送業務隊活動報告 (8月6日)

1. 人員・装備の状況

- 人員：クウェート後送隊 [] 帰国 ([] のため)
- 装備：異状なし

外相訪問 OK
2007.8.10 OK

2. 6日(日曜日)の活動

区分	業務内容
後送業務	コンテナ作成 (車両×4、需品×3)
	洗車 (小型×1、LAV×3、大型×3、セミトレーラ×1)
	本邦後送 ○シュवाईク港から専用船による車両65両の後送(8月11日予定) 6日～9日: 車両のシュवाईク港への搬入 6日～11日: 通関のための処置 9日～10日: 専用船への車両の積載 ○シュワイバ港からコンテナ船によるコンテナ60本の後送(8月13日予定)
	その他 ○10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ○不用品処分ための仕様書等作成
その他	○装備部長視察受け(6日～8日) ○ファルアニア倉庫において、追送品の確認及び受領 ○別紙第1「RSU活動状況(8月6日)」

8月6日現在

KWからの装備品等の後送状況把握（全体像）

コンテナ

KWから本邦へ後送するコンテナ総数【581本】			
コンテナ詰め数【233本】		空数【348本】	
終了【158本】 (67.8%)	今後実施 【75本】		
後送済 【76本】		後送済 【50本】	

車両

KWから本邦へ後送する車両総数【224両】	
洗車終了【152両】 (67.9%)	今後実施【72両】
後送済 【27両】	

3 後送業務の進捗状況

8月6日末現在

区分	計画		実績 (c)	進捗度		残数	備考	
	総数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (c/a)	計画比 (c/b)			
コンテナ	開梱 (コンテナ数)	337	323	330 【5】	97.9%	102.2%	7	
	コンテナ詰め (点数)	99,464	45,523	45,856 【333】	46.1%	100.7%	53,608	
	後送 (点数)		16,635	16,635 【0】	16.7%	100%	82,829	
車両	洗浄	224	130	152 【22】	67.9%	116.9%	72	
	後送		27	27 【0】	11.3%	100%	197	

※ 点数については、弾薬を除いた点数
【 】内は当日の実績で内数

4 7日(月曜日)の活動予定

区分	業務内容
後送業務	7個コンテナ作成 (車両×3、需品×2、施設×2)
	6両後送準備完了 (燃料タンク車×2、セミトレーラ牽引車×2、LAV×2)
	○シュワイク港から専用船による車両65両の後送(8月11日予定) 6日～8日:車両のシュワイク港への搬入 6日～11日:通関のための処置 9日～10日:専用船への車両の積載 ○シュワイバ港からコンテナ船によるコンテナ60本の後送(8月13日予定)
	○10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ○不用品処分ための仕様書等作成及び処分準備(10日契約予定)
その他	○装備部長視察対応(6日～8日)

5 週間後送計画及び実績

区分	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11
	土	日	月	火	水	木	金
コンテナ作成	0	車両×4 需品×3	車両×3 需品×2 施設×2	車両×2	需品×3	車両×2	0
	0	車両×4 需品×3					
洗車	0	4	3→6	2	5	5	0
	0	8					
後送	コンテナ						
	トレーラ						
	車両						65

※下段には実績を記入

6. 日々ミーティング

- 治安情勢:別紙「クウェートの治安状況等(8月6日)」
- RSU長指導事項
 - ー 本日の部長視察受けの対応、お疲れ様。明日以降についても、計画どおり対応せよ。
 - ー 各隊員とも疲れが出てきていると思うので、健康管理に十分留意するよう徹底せよ。

別紙第1

RSU活動状況(8月6日)



クウェートの治安状況等 (8月6日)

別紙第2

区分	内 容	備 考
クウェートの治安状況等	<p>1 在クウェート日本大使館等 警戒情報</p> <p>(1) 警戒レベル : ██████████</p> <p>(2) 日本国外務省渡航安全情報: クウェート全土「十分注意」(N/C)</p> <p>2 クウェート市内外の状況</p> <p>████████ 倉庫・RSU 宿泊場所等活動地域: 異常なし。</p> <p>3 クウェート国内での車両運行に及ぼす影響</p> <p>交通事故は、ほぼ連日発生している事から車両運行時、特に次の点に注意</p> <p>(1) R6, R40, R80上の速度超過による追突事故、突発的な歩行者の横断</p> <p>(2) 前方走行するトラックのバーストによるタイヤの飛来(7月以降は、道路の高温に加え、ほとんどのトラックは再生タイヤ着用のため、タイヤはバーストしやすい状況)</p> <p>(3) ロータリー交差点の進入・進出及び測道から本線への進入時</p> <p>(4) 砂塵及び砂嵐発生時、視界不良。安全速度の厳守</p> <p>4 宿泊場所及び ██████████ 倉庫等での活動に及ぼす影響</p> <p>クウェート全土で反米勢力がテロを敢行する可能性は排除できず、宿泊場所及び ██████████ 倉庫等への移動間は警戒する必要がある。</p>	<p>N/C</p> <p>N/C</p> <p>N/C</p> <p>N/C</p>
気 象	<p>1 天気: 晴れ</p> <p>2 活動地域の温度(PWC洗車場) : 最高・50℃(昨日比+2℃) 最低・41℃(昨日比±0℃)</p> <p>3 明日以降、しばらく安定した天候が続く</p> <p>明日以降、9日までは安定した天候。10・11日は軽微な砂塵が発生する可能性があると予想。(長期的には砂塵のピーク(6・7月)は終わり、今後砂塵が発生したとしても、ひどい砂塵は発生せず、2・3日で砂塵は治まる。)</p> <p style="text-align: right;">(リアルサレム空軍基地 空自 気象班情報)</p>	<p>8/6更新</p>

陸自イラ特部隊の活動実績等と活動予定

18. 8. 6

	6日(日)の活動実績等	7日(月)の活動予定
後送業務隊	<p>○ 後送業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ██████████ 倉庫におけるコンテナの開梱、コンテナ詰め ・ PWC 洗浄施設における後送車両の点検及び洗車 ・ 8月11日後送車両のシュワイク港への搬入 ・ 10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ・ 不用品処分ための仕様書等作成 <p>○ その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 装備部長視察受け(6日~8日) ・ フェルアニア倉庫において追送品の確認・受領 	<p>○ 後送業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ██████████ 倉庫におけるコンテナの開梱、コンテナ詰め ・ PWC 洗浄施設における後送車両の点検及び洗車 ・ 8月11日後送車両のシュワイク港への搬入 ・ 10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ・ 不用品処分ための仕様書等作成 <p>○ その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 装備部長視察受け(6日~8日)