


イラク後送業務隊の活動報告



18. 8. 7

イラク後送業務隊

イラク後送業務隊活動報告 (8月7日)

人員・装備の状況

○ 人員：クウェート後送隊 [redacted] 帰国 [redacted] のため
装備：具状なし

7日(月曜日)の活動

区分	業務内容
コンテナ作成	7日コンテナ作成 (車両×3、需品×2、施設×2)
洗車	7日後送準備終了 (LAV×2、燃料タンク車×2、セミトレーラ牽引車×2、ロードローラー×1)
後送業務 本邦後送	○シュワイク港から専用船による車両65両の後送(8月11日予定) 6日～9日：車両のシュワイク港への搬入 6日～11日：通関のための処置 9日～10日：専用船への車両の積載 ○シュワイバ港からコンテナ船によるコンテナ70本(実60、空10)の後送(8月13日予定)
その他	○10次群長から補給への物品の異動に伴う証書の作成 ○不用品処分ための仕様書等作成及び処分準備(10日契約予定)
その他	○装備部長視察受け(6日～8日) ○別紙第11RSU活動状況(8月7日)

7/9/12/20/25
→ 6/17/20/25/27/28/29/30/31

番号: 5/3/4/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31
18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31

18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31

9A
1/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31

CINDDF
1/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31

1/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31

8月7日現在

KWからの装備品等の後送状況把握（全体像）

コンテナ

KWから本邦へ後送するコンテナ総数【581本】

コンテナ詰め数【233本】

空数【348本】

終了【165本】
(70.8%)

【69本】

後送済
【76本】

後送済
【50本】

車両

KWから本邦へ後送する車両総数【224両】

洗車終了【159両】
(71%)

【65両】

後送済
【27両】

後送業務の進捗状況

8月7日未現在

区分	計画		実績 (b)	進捗度		残数	備考
	総数 (a)	当該日迄 (b)		実績比 (c/a)	計画比 (c/b)		
コンテナ	開梱 (コンテナ数)	337	326	337 【7】	100%	-	0
	コンテナ詰め (点数)	99,464	45,823	46,136 【280】	46.4%	100.7%	63,328
	後送 (点数)		16,635	16,635 【0】	16.7%	100%	82,829
車両	洗車	224	136	159 【7】	71.0%	116.9%	65
	後送		27	27 【0】	11.3%	100%	197

※ 点数については、弾薬を除いた点数
【 】内は当日の実績で内数

4. 8日(火曜日)の活動予定

区分	業務内容
後送業務	コンテナ作成 4個コンテナ作成 (車両×2、通信×2)
	洗車 4両後送準備完了 (特大×1、冷凍冷蔵車×1、LAV×2)
	本邦後送 ○シュワイク港から専用船による車両65両の後送(8月11日予定) 6日～9日:車両のシュワイク港への搬入 6日～11日:通関のための処置 9日～10日:専用船への車両の積載 ○シュワイバ港からコンテナ船によるコンテナ70本(実60、空10)の後送(8月13日予定)
	その他 ○10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ○不用品処分ための仕様書等作成及び処分準備(10日契約予定)
その他	○装備部長視察対応(6日～8日)

5. 8月後送計画の実績

区分	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11
	土	日	月	火	水	木	金
コンテナ作成	0	車両×4 需品×3	車両×3 需品×2 施設×2	車両×2 通信×2	需品×3	車両×2	0
	0	車両×4 需品×3	車両×3 需品×2 施設×2				
洗車	0	4	3→6	2→4	5	5	0
	0	8	7				
後送	コンテナ						
	トレーラ						
	車両						65

※下段には実績を記入

6. 目次リンク

- 治安情勢:別紙「クウェートの治安状況等(8月7日)」
- RSU長指導事項
 - ー シュワイク港への車両搬入時の隊員の行動は、基本・基礎の徹底がなされており、非常によろしい。引き続き、安全管理の観点からも基本基礎の徹底について留意せよ。


RSU活動状況 (8月7日)

別紙第1

装備部長視察受け



15時30分(09/08/16:30)



17時20分(09/08/17:20)



シュワイク港視察(15:00~16:30)




RSUとの懇談会(19:00~20:30)

クウェートの治安状況等 (8月7日)

別紙第2

区分	内容	備考
クウェートの治安状況等	1 在クウェート日本大使館等 警戒情報 (1) 警戒レベル [REDACTED]	N/C
	(2) 日本国外務省渡航安全情報:クウェート全土「十分注意」(N/C)	
	2 クウェート市内外の状況 [REDACTED]倉庫・RSU宿泊場所等活動地域:異常なし。	N/C
	3 クウェート国内での車両運行に及ぼす影響 交通事故は、ほぼ連日発生している事から車両運行時、特に次の点に注意 (1) R6, R40, R80上の速度超過による追突事故、突発的な歩行者の横断 (2) 前方走行するトラックのバーストによるタイヤの飛来(7月以降は、道路の高湿に加え、ほとんどのトラックは再生タイヤ着用のため、タイヤはバーストしやすい状況) (3) ロータリー交差点の進入・進出及び測道から本線への進入時 (4) 砂塵及び砂嵐発生時、視界不良、安全速度の厳守	N/C
	4 宿泊場所及び [REDACTED]倉庫等での活動に及ぼす影響 クウェート全土で反米勢力がテロを敢行する可能性は排除できず、宿泊場所及び [REDACTED]倉庫等への移動時は警戒する必要がある。	N/C
5 その他 レバノン情勢に関する主要中東諸国の反応	8/7追加	
気象	1 天気:晴れ 2 活動地域の温度(PWC洗車場) :最高+40℃(昨日比-1℃) 最低+41℃(昨日比±0℃) 3 今後、安定した天候が続く 今後、当面の間、安定した天候が続く。9日頃に若干風が強まるものの砂塵が発生するほどではないと予想。 (アリアルサレム空軍基地 空白 気象班情報)	8/7更新

レバノン情勢に関する主要中東諸国の反応 (1/2)



レバノン情勢に関する主要中東諸国の反応 (2/2)

【総括】

1. アラブ諸国の団結は、統一あるものではなくなってきた。
2. アラブ諸国がイスラエルとの戦いを避ける傾向。つまり、アラブを団結してイスラエルと戦うシナリオは、その政治的意図を望むものではない。
3. 他方で、イスラエルに対する共通の恐怖感を持っているのも確か。

【関連事項】

エジプトのサールハ大統領がレバノン情勢をめぐって緊急アラブ会議を求めたものの、サウジのファハド国王によりその要求を撤回された。

イランは、イスラエルの攻撃は、[REDACTED]の意図によるものではないと主張している。

【今後の注目点】

1. レバノン情勢に関する停戦の可能性
2. イスラム諸国がイスラエルが潜伏している可能性とその動向
3. イスラム諸国のイスラエル(世界各地のイスラエル関係施設含む)に対するテロの可能性
4. シリア、イランに対するイスラエルの攻撃の可能性、その場合のシリア、イランの反応の可能性
5. ガザ地区国内における反米デモの継続的な発生の可能性

陸自イラ特部隊の活動実績等と活動予定

18.8.6

	7日(月)の活動実績等	8日(火)の活動予定
後送業務隊	<ul style="list-style-type: none"> ○ 後送業務 <ul style="list-style-type: none"> ・ [REDACTED]倉庫におけるコンテナの開梱、コンテナ詰め ・ PWC洗浄施設における後送車両の点検及び洗車 ・ 8月11日後送車両のシュワイク港への搬入 ・ 10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ・ 不用品処分ための仕様書等作成及び処分準備 ○ その他 <ul style="list-style-type: none"> ・ 装備部長視察受け(6日~8日) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 後送業務 <ul style="list-style-type: none"> ・ [REDACTED]倉庫におけるコンテナの開梱、コンテナ詰め ・ PWC洗浄施設における後送車両の点検及び洗車 ・ 8月11日後送車両のシュワイク港への搬入 ・ 10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ・ 不用品処分ための仕様書等作成及び処分準備 ○ その他 <ul style="list-style-type: none"> ・ 装備部長視察受け(6日~8日)