

# イラク後送業務隊の活動報告



18. 8. 20  
イラク後送業務隊

## イラク後送業務隊活動報告 (8月20日)

### 1 人員・装備の状況

○ 人員・装備：異状なし

### 2 20日(日曜日)の活動

	区 分	業 務 内 容
後送業務	コンテナ作成	10個コンテナ作成 (車両×7、通信×2、化学×1)
	洗車	4両後送準備終了 (WAPC×4)
	本邦後送	○シュワイバ港からコンテナ船によるコンテナ70本(実60、空10)の後送 (8月22日予定) ○シュワイク港から専用船による車両40両の後送(8月23日予定) 本邦後送車両20両の 倉庫での配列 本邦後送車両20両のシュワイク港への搬入
	その他	○10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ○不用品の役務業者への引き渡し及び監督・検査
	その他	○RSU部隊隊貨の整理 ○隊朝礼 (事故防止ポスター・標語の優秀作品紹介及び表彰、機会教育「事故防止」) ○別紙第1「RSU活動状況(8月20日)」

## KWからの装備品等の後送状況把握（全体像）

## コンテナ

KWから本邦へ後送するコンテナ総数【581本】			
コンテナ詰め数【286本】		空数【295本】	
終了【272本】 (95.1%)	今後実施 【14本】		
後送済 【76本】		後送済 【50本】	

## 車両

KWから本邦へ後送する車両総数【224両】		
洗車終了【220両】 (98.2%)		今後 実施 【4両】
後送済 【92両】		

## 統幕用

## 後送業務の進捗状況

8月20日現在

区分	進捗状況		評価	備考
コンテナ	開梱 (コンテナ数)	100%	終了	
	コンテナ詰め (点数)	89.4%	順調	コンテナ数 95.1%
	後送 (点数)	16.7%	順調	コンテナ数 32.6%
車両	洗浄	98.2%	順調	
	後送	41.1%	順調	

3 後送業務の進捗状況

8月20日末現在

区分	計画		実績 (c)	進捗度		残数	備考
	総数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (c/a)	計画比 (c/b)		
コンテナ	開梱 (コンテナ数)	337	—	337 【0】	100%	—	0
	コンテナ詰 (点数)	99,464	87,573	88,918 【16,824】	89.4%	101.5%	10,546
	後送 (点数)		16,635	16,635 【0】	16.7%	100%	82,829
車両	洗浄	224	185	220 【4】	98.2%	118.9%	4
	後送		92	92 【0】	41.1%	100%	132

※ 点数については、弾薬を除いた点数  
【 】内は当日の実績で内数

4 21日(月曜日)の活動予定

区分	業務内容
後送業務	コンテナ作成 10個コンテナ作成 (車両×5、火器×2、需品×2、施設×1)
	洗車 3両後送準備完了 (WAPC×3)
	本邦後送 ○シュワイバ港からコンテナ船によるコンテナ70本(実60、空10)の後送(8月22日予定) ○シュワイク港から専用船による車両40両の後送(8月23日予定) 本邦後送車両20両のシュワイク港への搬入
	その他 ○10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ○不用品の役務業者への引き渡し及び監督・検査
その他	ORSU部隊隊貨の整理

5 週間後送計画及び実績

区分	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25
	土	日	月	火	水	木	金
コンテナ作成	車両×7 施設×6	車両×7 通信×1 →2 <del>需品×2</del> 化学×1	車両×5 火器×2 需品×2 施設×1	車両×5 施設×1	車両×5 需品×2	0	0
	車両×7 施設×6 通信×2	車両×7 通信×2 化学×1					
洗 車	3	6→3	0→3	1			
	2	4					
後送	コンテナ			60			
	トレー						
	車 両				40		

※下段には実績を記入


6 日々ミーティング

- 治安情勢:別紙第2「クウェートの治安状況等(8月20日)」
- 別添「          情報収集結果について」
- RSU長指導事項
  - 後送業務終了間近の時期にあるが、今後我々の撤収帰国業務といった新たなステージを迎える。今後も気を緩めることなく出国時の思いを胸に初心に戻って今後の業務に邁進してもらいたい。
  - の情報収集結果について報告があったが、今後、我々の編成等について参考になる事項が含まれているので、本邦へも情報提供し、各所掌から質問等ある場合には対応してもらいたい。


**RSU活動状況 (8月20日)**




倉庫における2次梱包



倉庫におけるコンテナ詰め



一次洗浄完了後のPWC洗浄施設の状況



隊朝礼「事故防止ポスター・標語の優秀作品紹介及び表彰」

**クウェートの治安状況等 (8月20日)**

区分	内容	備考
クウェートの治安状況等	1 在クウェート日本大使館等 警戒情報 (1) 警戒レベル : ██████████ (2) 日本国外務省渡航安全情報:クウェート全土「十分注意」(N/C)	N/C
	2 クウェート市内外の状況 ██████████倉庫・RSU宿泊場所等活動地域:異常なし。 3 クウェート国内での車両運行に及ぼす影響 交通事故は、ほぼ連日発生している事から車両運行時、特に次の点に注意 (1) R6, R40上の速度超過による追突事故、突発的な歩行者の横断 (2) 前方走行するトラックのバーストによるタイヤの飛来(7月以降は、道路の高温に加え、ほとんどのトラックは再生タイヤ着用のため、タイヤはバーストしやすい状況) (3) ロータリー交差点の進入・進出及び測道から本線への進入時	N/C
気象	1 天気:晴れ 湿度22% 2 活動地域の温度(PWC洗車場) :最高・・50°C(17日比+1°C) 最低・・38°C(17日比±0°C) 3 今後、晴天が続く。雲が出るのは明日・明後日まで。今後、砂嵐の発生の可能性は低い。	8/20確認

(リアルガム空軍基地 空目 気象班情報)

# 情報収集結果について



18. 8. 20  
RSUS-3

## からの情報収集成果について

### 1 趣旨


日本と同様に世界で検疫に厳しい国の一つであるの陸軍の撤収に関し、クウェートに所在する  
担当から情報収集したので、これを取り纏めたもの

### 2 の一般的な撤収態勢

(1)

(2)

(3)



3 イラクにおける自衛隊と[ ]との撤収の比較  
 [ ]に関しては、タリル [ ](所在) から撤収する場合を想定し、聞き取りを実施

項目	自衛隊	[ ]
撤収所要	人員：約600名 コンテナ：約350本 車両：約250両	[ ]
撤収業務に任ずる部隊の規模	約100名 (イラク後送業務隊)	[ ]
撤収期間	約2ヶ月 ※KWでの後送業務期間	[ ]

4 総括

1	[ ]
○	[ ]
○	[ ]
○	[ ]
2	なお、自衛隊との相違点については以下のとおり
○	[ ]
○	[ ]

**陸自イラ特部隊の活動実績等と活動予定**

18.8.20

	20日(日)の活動実績等	21日(月)の活動予定
後送業務隊	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 後送業務                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ [ ] 倉庫におけるコンテナ詰め及び車両等の2次洗浄</li> <li>・ 10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成</li> <li>・ 不用品の役務業者への引き渡し及び監督・検査</li> <li>・ 本邦後送車両20両シュワイク港への搬入</li> </ul> </li> <li>○ その他                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ RSU部隊隊貨の整理</li> <li>・ 隊朝礼</li> <li>・ 曹友会計画「事故防止ポスター・標語」優秀作品表彰</li> <li>・ 第2科「車両事故防止について」</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 後送業務                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ [ ] 倉庫におけるコンテナ詰め及び車両等の2次洗浄</li> <li>・ 10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成</li> <li>・ 不用品の役務業者への引き渡し及び監督・検査</li> <li>・ 本邦後送車両20両のシュワイク港への搬入</li> </ul> </li> <li>○ その他                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ RSU部隊隊貨の整理</li> </ul> </li> </ul>