

~~秘密~~
何に開示も取り扱いません

イラク後送業務隊の活動報告



18. 8. 26
イラク後送業務隊

イラク後送業務隊活動報告 (8月26日)

1. 人員・装備の状況

○ 人員・装備：異状なし

2. 26日(土曜日)の活動

区分	業務内容
後送業務	コンテナ作成 8月23日をもって終了
	洗車 8月21日をもって終了
	本邦後送 ○シュワイバ港からコンテナ船によるコンテナ113本(実86、空27)の後送(8月27日予定) ○シュワイク港からチャーター船によるコンテナ168本(実73、空95)及び車両85両の後送(9月5日予定) ○ムバラク空港からチャーター機(アントノフ)によるWAPC7両等の後送(9月5日予定)
	その他 ○10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ○不用品廃棄に関する役務監督・検査 ○ 倉庫 倉庫及びPWC洗浄施設の撤収業務
撤収・帰国業務	○使用施設の撤収準備(4名) ORSU部隊隊貨の整理・梱包(43名) ○不用品等の集積・処分(4名) ○帰国行事準備(15名) ○別紙第1「RSU全般業務予定表」
その他	○別紙第2「RSU活動状況(8月24日)」

8月26日現在

KWからの装備品等の後送状況把握（全体像）

コンテナ

KWから本邦へ後送するコンテナ総数【581本】			
コンテナ詰め数【286本】		空数【295本】	
終了【286本】 (100%)			
後送済 【136本】		後送済 【60本】	

車両

KWから本邦へ後送する車両総数【224両】	
洗車終了【224両】 (100%)	
後送済 【132両】	

③ 後送業務の進捗状況

8月26日未現在

区分	計画		実績 (c)	進捗度		残数	備考
	総数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (c/a)	計画比 (c/b)		
コンテナ	開梱 (コンテナ数)	337	—	337 【0】	100%	—	0
	コンテナ詰め (点数)	99,464	—	99,464 【0】	100%	—	0
	後送 (点数)		46,748	46,748 【0】	47%	100%	52,716
車両	洗車	224	—	224 【0】	100%	—	0
	後送		132	132 【0】	58.9%	100%	92

※ 点数については、弾薬を除いた点数
【 】内は当日の実績で内数

4 27日(日曜日)の活動予定


区分		業務内容					
後送業務	コンテナ作成	8月23日をもって終了					
	洗車	8月21日をもって終了					
	本邦後送		時期	手段	発地	後送品	状況等
		1	8月27日	コンテナ船	シュワイバ港	コンテナ×113本 (実86、空27)	22日:40本搬入済み 23日:46本搬入済み
		2	9月5日	チャーター船	シュワイク港	コンテナ×168本 (実73、空95) 車両×85	搬入待ち (通関書類等準備中)
	3	9月5日	チャーター機 (アントノフ)	ムバラク空港	WAPC×7	搬入待ち (通関書類等準備中)	
その他	<input type="checkbox"/> 10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 <input type="checkbox"/> 不用品処分に関する役務監督・検査 <input type="checkbox"/> 倉庫及びPWC洗浄施設の撤収業務						
撤収・帰国業務	<input type="checkbox"/> 使用施設の撤収準備(4名) <input type="checkbox"/> ORSU部隊隊貨の整理・梱包(43名) <input type="checkbox"/> 不用品等の集積・処分(2名) <input type="checkbox"/> 帰国行事準備(20名)						
その他	<input type="checkbox"/> 大使館意見交換会						

6 日誌


- 治安情勢:別紙第3「クウェートの治安状況等(8月26日)」
- RSU長指導事項
 - 処分については、入札から役務監督・検査までの過程における教訓事項等をよく掌握し、今後の参考となるようまとめてもらいたい。
 - 活動成果のまとめについて、初めての撤収部隊で有ること、今後の国際貢献活動への布石となる活動であるということを考慮してまとめてもらいたい。

RSU全般業務予定表												別紙第1				
月	8月											9月				
日	23	24	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
全般	コンテナ積め終了		#4コンテナ輸送 (113本) ※車両洗浄は21日終了済み											底間貨物搬 チャーター船先 コンテナ(168本) 車両(85両)	搬入作業終了	
後送業務	コンテナ輸送	シロワイガ搬入														
	貨物運搬															
	チャーター船輸送															
	異動票等の作成															
RSU撤収業務	使用施設の撤収															
	レンタカーの返納															
	部隊隊貨の梱包等															
	不用品等の集積・処分															
	衛生教育・帰国前教育															
	個人コンテナ・衣のう															
	帰国行事等															
	活動成果報告作成															
	米軍・大佐館等との調整															
	帰国便に関する調整															


RSU活動状況 (8月26日)




キャンプジョージアにおける不用品の処分



部隊隊貨の整理・梱包



証書(異動票)の整理



帰国関連業務予定についての教育

クウェートの治安状況等 (8月26日)

区分	内容	備考
クウェートの治安状況等	1 在クウェート日本大使館等 警戒情報 (1) 警戒レベル : ██████████ (2) 日本国外務省渡航安全情報:クウェート全土「十分注意」(N/C)	N/C
	2 クウェート市内外の状況 RSU宿泊場所等活動地域:異常なし。 3 クウェート国内での車両運行に及ぼす影響 交通事故は、ほぼ連日発生している事から車両運行時、特に次の点に注意 (1) R6, R40上の速度超過による追突事故、突発的な歩行者の横断 (2) 前方走行するトラックのバーストによるタイヤの飛来(7月以降は、道路の高温に加え、ほとんどのトラックは再生タイヤ着用のため、タイヤはバーストしやすい状況) (3) ロータリー交差点の進入・進出及び別道から本線への進入時 4 宿泊場所等での活動に及ぼす影響 クウェート全土で反米勢力がテロを敢行する可能性は排除できず、宿泊場所及(██████)車庫等への移動時は警戒する必要がある。	8/26修正 N/C 8/26修正
気象	1 天気:晴れ 2 活動地域の温度 :最高・・50°C(前日比-3°C) 最低・・37°C(前日比-1°C) 3 今後、晴天が続く。30~31日にかけて風が強くなり砂が舞うと予想。 (7/7アラビヤ空軍基地 空白 気象班情報)	8/26確認