

イラク後送業務隊の活動報告



18. 8. 31
イラク後送業務隊

イラク後送業務隊活動報告 (8月31日)

人員・装備の状況

○ 人員・装備：異状なし

231日(木曜日)の活動

区分	業務内容
後送業務	コンテナ作成 8月23日をもって終了
	洗車 8月21日をもって終了
	本邦後送 ○シュワイバ港からコンテナ船によるコンテナ118本(実86、空27)の後送 ○シュワイク港からチャーター船によるコンテナ168本(実73、空95)及び車両85両の後送(9月5日予定) シュワイク港へ本邦後送車両19両の搬入 ○ムバラク空港からチャーター機(アントノフ)によるWAPC7両等の後送(9月5日予定)
	その他 ○10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ○不用品廃棄に関する役務監督・検査 ○倉庫及びPWC洗浄施設の撤収業務
撤収・帰国業務	○使用施設の撤収準備(24名) ○ORSU部隊隊貨等の整理・梱包(26名) ○不用品等の集積・処分(2名) ○個人コンテナの検数・検査(61名) ○チャーター機(アントノフ)役務調整会議(7名) ○別紙第1「RSU全般業務予定表」
その他	○OTV会議 ○保全点検 ○別紙第2「RSU活動状況(8月31日)」

8月31日現在

KWからの装備品等の後送状況把握（全体像）

コンテナ

KWから本邦へ後送するコンテナ総数【477本】			
コンテナ詰め数【286本】		空数【191本】	
終了【286本】 (100%)			
後送済 【222本】		後送済 【114本】	

車両

KWから本邦へ後送する車両総数【224両】	
洗車終了【224両】 (100%)	
後送済 【132両】	

3. 後送業務の進捗状況

8月31日末現在

区分	計画		実績 (c)	進捗度		残数	備考
	総数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (c/a)	計画比 (c/b)		
コンテナ	開梱 (コンテナ数)	337	—	337 [0]	100%	—	0
	コンテナ詰め (点数)	99,464	—	99,464 [0]	100%	—	0
	後送 (点数)		76,587	76,587 [29,839]	77%	100%	22,877
車両	洗車	224	—	224 [0]	100%	—	0
	後送	224	132	132 [0]	58.9%	100%	92

※ 点数については、弾薬を除いた点数
【 】内は当日の実績で内数

4月1日(金曜日)の活動予定

区分	業務内容						
コンテナ作成	8月23日をもって終了						
洗車	8月21日をもって終了						
後送業務		時期	手段	発地	後送品	状況等	
	本邦後送	1	9月5日	チャーター船	シュワイク港	コンテナ×168本 (実73、空95) 車両×85	搬入済み 29日:42本、34両 30日:31本、32両 31日:19両
		2	9月5日	チャーター機 (アントノフ)	ムバラク空港	WAPC×7	搬入待ち (通関書類等準備中)
その他	整備日						
撤収・帰国業務	○整備日 ○使用施設の撤収(36名) ○通信器材の撤収(2名)						
その他							

6月7日(金曜日)

- 治安情勢:別紙第3「クウェートの治安状況等(8月31日)」
- RSU長指導事項
 - 本日、チャーター機アントノフの役務調整会議を実施したが、9月5日のチャーター船の予定も含め、遅れた場合の影響を視野に入れて、調整・検討を実施せよ。
 - 明日は整備日であるが、気のゆるみによる事故等を起こさないようにせよ。特に、車両の運行については注意してもらいたい。

RSU全般業務予定表												別紙第1					
月	8月								9月								
日	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	
全般	コンテナ作りの終了	※車両洗浄は21日終了済み								#4コンテナ輸送 (113本) 民間貨物機 チャーター船機 コンテナ(188本) 車両(85両) 撤収作業終了							
後送業務	コンテナ輸送	シムワイ/搬入															
	貨物機輸送																
	チャーター船輸送																
	異動票等の作成																
RSU撤収業務	使用施設の撤収																
	レンタカーの返納																
	部隊隊員の梱包等																
	不用品等の集積・処分																
	衛生教育・帰国前教育																
	個人コンテナ・衣のう																
	帰国行事等																
	活動成果報告作成																
	米軍・大使館等との調整																
	帰国便に関する調整																

RSU活動状況 (8月31日) 別紙第2



シュワイク港への本邦後送車両の搬入



チャーター機(アントノフ)役務調整会議



RSU部隊隊員等の整理・梱包



個人コンテナの検収・検査

