



先遣隊活動報告

16. 1. 30

陸自先遣隊

報告項目

- 1 全般
- 2 現地の治安状況等
- 3 人員、装備の状況
- 4 明日の活動予定

全 般

◎ サマーワ主力

・ 実弾射撃訓練

本日は、イスラムの休息日のため、本邦出発後初めて1100まで休務とした。午後からキャンプ・スミティ西側約7kmの場所にある射撃場において、5.56ミリ機関銃、89式小銃及び9ミリ拳銃射撃を実施し、零点規正を行うとともに、射撃練度の向上を図った。出発時、オランダ軍宿営地正門付近にマスコミが待機していたが、通常の道路とは違う不整地の経路を使用したため、マスコミの車両は追従できず邪魔されることなく射撃に専念できた。また、本日は、幸いにして周囲にベドウィンがおらず、ラクダ

や羊等射撃の妨害となることなく整斉と射撃が実施できた。

・ 築城資材納入

1500にバクダットからきた業者から、無事築城資材(木杭)を受領

・ イードについて

明日は、日本でいうところの大晦日であり、2月1日以降当地では正月となるため、各機関等との調整が少なくなることが予想される。

全 般

◎ クウェート分遣班

・ 先発隊受け入れ調整

先発隊受け入れに必要な簡易ベッド110個、ミネラルウォーター660本及び天幕内の清掃を実施。宿営地内整備、特に、電話線の埋設、LANケーブルの埋設を実施

・ CFLCCとの調整

先発隊受け入れ手続きの実施。海自クウェート調査の支援

◎ バクダッドLO

・ 故障探求

に不具合が発生し、通信回線が十分でないため業務に支障が出ており、早急に改善すべく故障探求中

・ コンテナ調整

コンテナの内装について指導・監督

・ 情報収集

イラク・クウェート国境でのテロ関連情報の入手。特に、IED関連の情報収集を実施

◎ バスラLO

・ 英軍によるクウェート分遣班等教育

2月11日から13日にかけて10名程度に対し教育を実施予定

・ MND(SE)プレスルームの研修を実施

・ MJLCの支援活動について調整。先発隊人員・装備等のフォーマット作成

現地の気象情報

報告内容

日の出 : 0618
 日の入り: 1746
 天 候 : 晴れ一時曇り
 気 温 : 最高14℃ 最低7℃

人員現況

区 分	人員	事故人員	現在員	事故の内訳・備考	
業務 支援 隊	隊本部	8	0	8	
	クウェート分遣班	3	0	3	
	連絡班	5	0	5	
	計	16	0	16	
陸幕 展開 支援 班	調整組	8	0	8	
	移動支援組	2	0	2	
	設営組	10	0	10	
	計	20	0	20	
合 計	36	0	36		

装備の現況

区 分		装備品の状況
支 援 群	群本部	/
	本部管理中隊	
	衛生隊	
	施設隊	
	給水隊	
	警備中隊	
業 務 支 援 隊	隊本部	武器・装具等異状なし
	クウェート分遣班	
	連絡班	
警務派遣隊		/
陸幕展開支援班		
		武器・装具等異状なし

明日の活動予定

サマーワ本隊		
測量組	関係機関調整組	CPA調整組
0600:起床 0750:朝礼		
0800:宿営地発 測量 役務業者と作業内容に ついて現地にて調整 1700:宿営地着	0815:宿営地発 0900:キッタ市評議会 1100:地元有力者アドナン氏との 懇談(CPAにて実施) 1300:CPA/CIMIC調整 1400:県社会福祉局調整 1530:宿営地工事確認・指導 1700:宿営地着	0800:宿営地発 0900:CPAと調整 1200:宿営地着
(共通) 1900~1930:日々ミーティング・終礼 0~2000:オランダ軍との調整 2000:~2100:外務省との調整		
人員:9名 車両:3両	人員:7名 車両:2両	人員:4名 車両:2両

明日の活動予定

クウェート分遣班	バクダッドLO	バスラLO
<ul style="list-style-type: none"> ・フライトプラン確定後、先発隊の受け入れ調整 ・現地業者調整(サマーワでの駐車場整備追加工事) ・先発隊に必要なクウェートでの車両借り上げ調整 ・現地調達(先発隊に必要な物品の調達) ・衛生資材の調達(マラリア検査キット、毒蛇の血清) 	<ul style="list-style-type: none"> ・コンテナハウス内装、特に、電気関係設備の作業指導・監督 ・[REDACTED]での情報収集。特に、イラク・クウェート国境でのテロ関連情報の入手 	<ul style="list-style-type: none"> ・クウェート分遣班に対する英軍の訓練課目調整 ・MJLC(連合統合兵站センター)との覚書に関する調整 ・TOA実施(Transform of Authority)の要領について調整

先遣隊長の行動

○本日(30日)

- 1200~1430:射撃訓練
- 1430~1530:宿営地工事確認
- 1900~2000:先遣隊ミーティング
- 2000~2100:外務省とのミーティング

○明日(31日)

- 0900~1000:キッタ市評議会訪問
- 1100~1200:地元有力者[REDACTED]との懇談(於:CPA)
- 1300~1350:CPA・CIMIC調整(於:CPA)
- 1400~1500:県社会福祉局調整
- 1530~1630:宿営地工事確認
- 1900~2000:先遣隊ミーティング
- 2000~2100:外務省とのミーティング