



## 先遣隊活動報告

16. 2. 1

陸自先遣隊

## 報告項目

- 1 全般
- 2 現地の治安状況等
- 3 人員、装備の状況
- 4 明日の活動予定

## 全 報

### ◎ サマーフ主力

#### ・ ムサンナー県知事との懇談

オランダ軍大隊長とともに、ムサンナー県知事と昼食をはさんで懇談。和やかな雰囲気のもとでの懇談となった。この際、県知事は教育に関する支援に関心があり、学校やグランドの整備の他、高校や大学へのコンピューター設置を要望(外務省に伝達済み)

#### ・ HILAL評議会表敬

オランダ軍大隊長とともに、HILAL評議会を表敬し、現地情勢等を確認するとともに、自衛隊の人道復興支援活動についての理解と協力を要請。評議会関係者より、歓迎の旨が述べられるとともに、HILALへの連絡事務所の開設や各種復興支援ニーズについて要望が出された。

(ムサンナ県には、県の評議会の他、4つの市(例:サマーフ)と7つの村(例:

HILAL)に評議会があり、その評議会のニーズは、人道復興支援活動の細部実施要領を決定する上で、派遣部隊として外務省と連携して確認する機会を設ける必要あり)

#### ・ 測量及び役務業者監督・指導

役務作業の進捗状況がやや遅れ気味であり、明日、作業ペースをあげるよう現場およびクウェートの本社に対し指示する予定。測量については、800×800mの測量について実施

#### ・ CPA/CIMICとの調整

医療に関する調整、建設・修理に関する調整を実施。明日、関係場所の視察等を実施予定

## 全 報

### ◎ クウェート分遣班

#### ・ 先発隊受け入れ再検討、再調整

政府専用機、貨物機の到着後の行動再検討  
サマーフへの移動計画作成

#### ・ 現地業者調整

契約書の最終確認  
サマーフでの役務工事について調整

#### ・ 現地調達:先発隊に必要な物品の調達

#### ・ CFLCCでの訓練担当者会議

#### ・ 海自調査支援、空自の調査(政府専用機の運用)に関する調整

### ◎ パクダットLO

#### ・ [ ]を通じた治安情勢の収集

連合国および日本関連情報を収集

#### ・ コンテナ調整

コンテナの内装については、依然進展せず

### ◎ バスラLO

#### ・ クウェート分遣班に対する英軍の教育日程、課目調整

訓練については、2月27日から3月1日までの間で実施する方向で調整。群長表敬については、2月22日から24日の方向で検討。

#### ・ 統合ヘリコプター部隊の説明受け

チヌーク、ピューマ、リンクス計16機を保有。

#### ・ MJLCとの調整

陸自先発隊の受け入れに関する調整

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">現地状況等</span> </div>	
報告項目	報告内容
派遣先国・派遣先地域の状況	<p>○ AL HILLAL村評議会への訪問</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日時・場所: 1月31日1400から1600、AL HILLAL評議会</li> <li>・ 参加者: 業務支援隊長、<span style="background-color: black; color: black;">                    </span>、<span style="background-color: black; color: black;">                    </span>、評議員7名等</li> <li>・ 概要               <ul style="list-style-type: none"> <li>一 評議会に対する<span style="background-color: black; color: black;">                    </span>の要望 評議会自ら、復興のためのプロジェクトを立案し、必要性を説得する努力の実施。 先に援助を受けることを考えるのではなく、まずはよく計画されたプロジェクトを立案すべき。 不足を嘆くのではなく、成果を喜ぶ態度が必要。</li> <li>一 評議会側の要望等 日本隊の連絡事務所をAL HILLALに開設してほしい。 →部隊は主力受け入れ準備中のため断り。</li> </ul> </li> <li>・ コメント               <ul style="list-style-type: none"> <li>一 <span style="background-color: black; color: black;">                    </span>は、今回の訪問において、AL HILLALの評議会に対し公共のプロジェクトの立案の機会を与えようとしているように思えた。</li> <li>一 評議会側は、調査用の経費等、執拗に「直ちに手に入る金」を求めたが、大隊長はまずプロジェクトの立案ありきという原則論を一步も譲らなかった。</li> <li>一 厳しい利害関係が絡む協議であったが、双方とも和やかな雰囲気を崩すことなく、ディベートの能力が高いと感じた。</li> </ul> </li> </ul>

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">現地状況等</span> </div>	
報告項目	報告内容
蘭軍による <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> (赤字:更新分)	<div style="height: 200px;"></div>

### 現地の気象情報

#### 報告内容

日の出 : 0617  
 日の入り: 1751  
 天 候 : 晴れ一時雨  
 気 温 : 最高17℃ 最低6℃

### 人員現況

区 分		人員	事故人員	現在員	事故の内訳・備考
業務 支援 隊	隊本部	8	0	8	
	クウェート分遣班	3	0	3	
	連絡班	5	0	5	
	計	16	0	16	
總幕 展開 支援 班	調整組	7	0	7	
	移動支援組	2	0	2	
	設営組	10	0	10	
	計	20	0	20	
合 計		35	0	35	

### 装備の現況

区 分		装備品の状況
支 援 群	群本部	/
	本部管理中隊	
	衛生隊	
	施設隊	
	給水隊	
	警備中隊	
業 務 支 援 隊	隊本部	武器・装具等異状なし
	クウェート分遣班	
	連絡班	
警務派遣隊		/
陸幕展開支援班		
		武器・装具等異状なし

### 明日の活動予定

サマーワ本隊		
測量組	CPA等調整組	復興支援活動調整組
0600:起床 0750:朝礼		
0800:宿营地発 測量 1300:取材対応 1700:測量終了 1730:宿营地着	0830:宿营地発 0900:CPA・CIMIC調整 1115:宿营地工事確認・指導 1300:取材対応 1400:CPA 1430:現地調査確認・指導 1700:宿营地着	0830:宿营地発 0900:CPA/CIMIC調整 1200:宿营地着
(共通) 1900~1930:日々ミーティング・終礼 1930~2000:オランダ軍との調整 2000:外務省との調整		
人員:9名 車両:3両	人員:7名 車両:2両	人員:4名 車両:2両

明日の活動予定

クウェート分遣班	バクダットLO	バスラLO
<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地業者調整</li> <li>・現地調達(先発の受入に必要なもの)</li> <li>・レンタカーの借り上げ</li> <li>・衛生資材の構築</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンテナハウス内装作業指導・監督</li> <li>・[REDACTED]での情報収集</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・TOA (Transfer of Authority)の作成・署名に関する調整</li> <li>・英軍によるクウェート分遣班に対する訓練に関する調整</li> <li>・MJLC(連合統合兵站センター)との調整</li> <li>・定例会議への出席</li> </ul>

先遣隊長の行動

○本日(1日)

- 0900~1115: CPA・CIMIC調整
- 1200~1330: 県知事との懇談(蘭軍大隊長同席)
- 1400~1630: HILAL評議会訪問(蘭軍大隊長同行)
- 1630~1715: アージップ族長との懇談(蘭軍大隊長同行)
- 1930~2000: 取材対応
- 2000~2100: 外務省とのミーティング

○明日(2日)

- 0900~1115: CPA・CIMIC調整
- 1115~1300: 宿営地工事確認・指導
- 1300~1330: 取材対応
- 1430~1530: 現地調達確認・指導