



先遣隊活動報告

16. 2. 2

陸自先遣隊

報告項目

- 1 全般
- 2 現地の治安状況等
- 3 人員、装備の状況
- 4 明日の活動予定

全 般

◎ サマーワ主力

・ 測量及び役務業者監督・指導

役務作業については、進捗状況がやや遅れ気味であり、現地において現場監督者に対し作業ペースをあげるよう指導するとともに、並行的にクウェート分遣班の方からクウェート本社に対し作業指示を実施。その結果、明日からドーザ6台、グレーダ3台、ローラ4台、バケット1台の機械力をもって作業を実施する。測量については、800×800mの測量および杭打ちを実施。さらに、本日オランダの工兵とじ後の壕掘について調整し、明日午後またはあさって以降オランダ軍の支援を得ることとした。

・ CPA/CIMICとの調整

医療に関する調整、建設・修理に関する調整を実施。明日は、建設・修理については、サマーワ市内の学校、橋梁、道路を、医療については、キッダ、ルメイサ各病院を視察予定

全 般

◎ クウェート分遣班

- ・ 現地業者調整
- ・ 細部契約書署名
- ・ 現地調達(先発の受入に必要なものを調達)
- ・ レンタカーの借り上げについては、明日に延期
- ・ 衛生資材の構築

◎ バクダットLO

- ・ [] を通じた治安情勢の収集

MSRの警備に関する情報を収集

- ・ コンテナ調整

コンテナの内装については、本日も業者が来ず、依然準備が進展せず

◎ バスラLO

- ・ 英軍によるクウェート分遣班に対する訓練に関する調整
- ・ 訓練時期および群長への表敬時期について調整
- ・ MJLC(連合統合兵站センター)との調整
- ・ 陸自本隊先発隊のサマーワ移動に関し、48時間までにMJLCに通知するよう要望あり。また、民間警備員を雇う場合は、銃器等所持許可証が絶対必要である旨連絡受け
- ・ 定例会議への出席

現地の状況等

~~注意~~

報告項目	報告内容
派遣先国・派遣先地域の状況	<ul style="list-style-type: none"> ○ サマワ市内での現地調達の実施 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日時・場所 : 2月2日1430~1530 サマワ市中心部(橋の手前約100mの市場) ・ 参加者 : 隊長 [REDACTED] 蘭軍憲兵部隊、イラク警察官 ・ 概要 : 荒物屋、文房具店等で日用雑貨を購入。この間特に身の危険を感じる事なし。市内を行き交う人々は、大半が好意的。 ・ 備考 : [REDACTED] ○ AL-ZYAD族への挨拶 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日時・場所 : 2月2日0940~1020 部族長宅 ・ 参加者 : [REDACTED] AL-ZYAD部族長 ([REDACTED])、その他部族のメンバー約10名 ・ 概要 : 前日(2月1日)に羊を10頭贈呈したので、その趣旨(イードのお祝い、土地使用等の協力に対するお礼)を述べるとともに、他の部族との関係があるため、あまり口外されないように依頼。先方はこれに了解。 ・ その他 : 隊長に対する昼食の招待あり。部族の行状等に関する情報をS-2に要求するとともに、隊長の日程調整を開始。

現地の気象情報

報告内容

日の出 : 0617
 日の入り: 1751
 天 候: 晴れ
 気 温: 最高17℃ 最低7℃

人員現況

区 分		人員	事故人員	現在員	事故の内訳・備考
業務 支援 隊	隊本部	8	0	8	
	クウェート分遣班	3	0	3	
	連絡班	5	0	5	
	計	16	0	16	
陸 幕 展 開 支 援 班	調整組	7	0	7	
	移動支援組	2	0	2	
	設営組	10	0	10	
	計	20	0	20	
合 計		35	0	35	

装備の現況

区 分		装備品の状況
支 援 群	群本部	/
	本部管理中隊	
	衛生隊	
	施設隊	
	給水隊	
	警備中隊	
業務 支援 隊	隊本部	武器・装具等異状なし
	クウェート分遣班	
	連絡班	
警務派遣隊		
陸幕展開支援班		武器・装具等異状なし

明日の活動予定

サマーワ本隊		
測量組	CPA等調整組	復興支援活動調整組
0600:起床 0750:朝礼		
0800:宿営地発 測量 1300:取材対応 1700:測量終了 1730:宿営地着	0730:宿営地発 0800:CIMIC調整(隊長下車) 0900:社会福祉局()下車 0945:社会福祉局(羊提供式) 1130:取材対応(スミティ宿営地) 1230:ムサンナ県知事と懇談 1500:宿営地工事確認・指導 1700:宿営地着 1900:取材対応(スミティ宿営地)	(法務)AM リーガルオフィサとの土地に係る懇談 (医療) 0800:宿営地発 キッド病院視察 1200:宿営地着 1300:宿営地発 ルメイサ病院視察 1700:宿営地着 (建設・修理) 1300:宿営地発 サマーワ市道路、橋梁等視察 1700:宿営地着 2000:EOD関連フリーフィング受け
(共通) 1900~1930:日々ミーティング・終礼 1930~2000:オランダ軍との調整 2000:外務省との調整		
人員:7名 車両:2両	人員:9名 車両:3両	人員:3名

明日の活動予定

クウェート分遣班	バクダットLO	バスラLO
<ul style="list-style-type: none"> ・現地偵察 受け入れに必要な空港・経路偵察 ・現地調達 先発の受入に必要なものを調達 ・レンタカーの借り上げ 	<ul style="list-style-type: none"> コンテナハウス内装作業指導・監督 での情報収集 	<ul style="list-style-type: none"> ・TOA (Transfer of Authority)の作成・署名に関する調整 ・英軍によるクウェート分遣班に対する訓練に関する調整 ・MJLC(連合統合兵站センター)との調整 ・定例会議への出席

先遣隊長の行動

○本日(2日)

0900~1130:CPA・CIMIC調整

1200~1300:宿営地工事確認・指導

1300~1400:取材対応

1430~1530:現地調達確認・指導(於:サマーワ市内)

1545~1615:CPA・CIMIC調整

1900~2000:先遣隊ミーティング

2000~2100:外務省とのミーティング

○明日(3日)

0800~0930:CPA・CIMIC調整

0945~1100:社会福祉局(羊提供式)

1130~1215:取材対応

1230~1430:ムサンナ県知事との懇談

1500~1600:宿営地工事確認・指導