



イラク派遣部隊活動報告

16. 2. 22

陸自派遣隊

報告項目

- 1 全般
- 2 人員、装備の状況
- 3 現地の治安状況等
- 4 明日の活動予定

全 般

- ◎ サマーワ主力
 - ・ 仮宿営地の整地は完成、拡張作業は、壕場を1/2(1650m)、
又表土の運搬作業開始(500m²/50000m³) — 全体の1/100
阻止用コンクリート設置作業は500m/2500m完了
 - ・ 人道復興支援活動調整
サルマン市評議会表敬
ルメイサ病院視察・調整
- ◎ クウェート分遣班
 - ・ 本隊第1波受け入業務
 - ・ 群長表敬同行(クウェート国防省、日本大使館表敬)
- ◎ バクダッドLO
 - ・ 大使館調整
 - ・ [REDACTED]を通じた情報収集
- ◎ バスラLO
 - ・ MJLCとの調整

人道復興支援(衛生)

16. 2. 22

- ◎ ルメイサ病院内外の状況確認
 - ・ 病院敷地内の状況
 - 清掃状況不良
 - 野犬の存在
 - ・ 排水・汚水処理設備の不備
 - ・ doctor's houseの設備不備
 - ・ 病院内の状況
 - 清掃状況不良
 - 医療備品の不足

人員現況

(16. 2. 22 2200現在)

区分	所属人員	イラク									クウェート						国内			事故の内訳・備考	
		バグダット			バスラ			サマーワ			キャンプ・ガージニア			キャンプ・ド・ハ			総員	事故人員	現在員		
		総員	事故人員	現在員	総員	事故人員	現在員	総員	事故人員	現在員	総員	事故人員	現在員	総員	事故人員	現在員					
支援群	458	-	-	-	-	-	-	59	0	59	122	0	122	-	-	-	277	0	277		
業務支援隊	85	4	0	4	2	0	2	26	4	22	28	0	28	1	1	0	24	0	24	5名:CV泊	
要務派遣隊	10	-	-	-	-	-	-	2	0	2	4	0	4	-	-	-	4	0	4		
陸基展開支援班	調査組	9	1	0	1	-	-	-	5	0	5	3	0	3	-	-	-	0	0	0	2名:帰国準備のためCV泊
	移動支援班	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	5	-	-	-	2	0	2	
	計	16	1	0	1	-	-	-	5	0	5	8	0	8	-	-	-	2	0	2	
合計	569	5	0	5	2	0	2	92	4	88	162	0	162	1	1	0	307	0	307		

装備の現況 (車両等)

16.2.22

		車両										計
		小型トラック	軽貨車	高機動	WAPC	施設器材	水タンク	燃料	ゼトレ	大型トラック	修理率	
イラク	サマーワ		14	5	2	8		2	3	2	1	37
	シャイバ											
	バスラ											
	バグダット											
	計		14	5	2	8	0	2	3	2	1	37
クウェート	キャンプVA		1	8	8	1		1				19
	CFLCC											
	計		1	8	8	1		1				19
総計		1	22	13	3	8	1	2	3	2	1	56

装備の現況（武器）

		武器						
		拳銃	89小銃	54小銃	MINIMI	12.7mm重機関銃	64RR	信号拳銃
イラク	サマワ							
	シャイバ							
	バスラ							
	バウダット							
	計							
クウェート	キャンプVA							
	CFLOC							
	計							
総計								

サルマン市評議会訪問について

- 実施日時
2. 22(日)1030~1215
- 参加者
 - ・ 自衛隊側 : 隊長 [REDACTED] 通訳
 - ・ 蘭軍側 [REDACTED]
 - ・ 評議会側 : 議長 [REDACTED] 以下3名 (評議会は蘭軍基地内に同居)
- 給水
 - ・ 市内: 市内に2コある井戸が水源。市内から8km以内は水道で供給。
 - ・ 市外(砂漠): 57コの井戸があるが、ポンプが壊れ使用できない状態。
 - ・ 水を貯めるタンクは故障中。水タンカーは1台保有。
(話の内容に不明確なものもあり、市による具体的な計画立案が必要)
- 医療
 - ・ 市にはクリニックが1つあるだけ。医者は1名、看護師は3名のみ。
 - ・ X線装置はあるが古く、故障が多い。
 - ・ 救急車は2台あるが通信装置がない。
(施設自体は比較的きれいであり、薬品や設備の提供等による支援を考慮)
- 学校
 - ・ 市内にある学校は3つ
 - ・ ダメージ箇所は蘭軍が修復予定
(一部陸自が肩代わりしたり、あるいは文房具の提供等による支援を考慮)
- サルマン市やブサイヤ村等、遠隔地に対する支援内容・要領を今後検討する
必要性あり

現地の気象情報

報告内容

日の出 : 0601
 日の入り: 1808
 天 候 : 雨/晴れ
 気 温 : 最高24℃ 最低8.3℃

23 (月) の活動予定

サマーワ本隊

隊長(J1)	宿営地工事組(J2)	要術(J3)
朝礼0720		
0800:宿営地発 0830:CPAミーティング 1000:ダラージ評議会 1300:宗教指導者との懇談 1530:CPAにて取材対応 1800:宿営地着 2000:CIMICミーティング	0740:宿営地発 陸自宿営地到着後、CPA 、役務監督 1730:陸自宿営地発 1800:宿営地着	
1900~1930:日々ミーティング-終礼 1930~2000:オランダ軍との調整 2000:外務省との調整		
人員6名 車両2両 HMV×1 LAV×1	人員9名 車両3両 HMV×1 LAV×2	
先任者	隊長	
電話		

23日(月)の活動予定			
サマーワ本隊			
人道復興支援調整(J4)	人道復興支援調整(J5)	夜間要備(J7)	GRF(J26)
朝礼0720			
1000:CPA教育局発 1030:ルメイザ(施設) 1200:ワルカ 1600:宿营地	0900:宿营地発 0930:保健局(医務) 1200:CPA着 1500:宿营地着		
1900~1930:日々ミーティング・終礼 1930~2000:オランダ軍との調整 2000:外務省との調整			
人員8名 車両2両 HMV×1 LAV×1	人員5名 車両2両 HMV×1 LAV×1		

23日(月)の活動予定			
サマーワ本隊			
大型輸送(J8)	セミトレーラー輸送(J9)	スミッティ搭載組	陸自宿营地卸下組
0720:朝礼			
0750:降貨機発 0800:宿营地発 陸自宿营地を3往復 1730:宿营地着	0730:コンテナ積載 0800:宿营地発 スミッティ~陸自宿营地4往復 1630:宿营地着	0730:積載開始 1600:積載終了	0730:宿营地出発 0815:卸下開始 1745:卸下終了
1900~1930:日々ミーティング・終礼 1930~2000:オランダ軍との調整 2000:外務省との調整			
人員10名 車両5両 LAV×2 大型タンク×1 大型×2	人員12名 車両5両 LAV×2 セミトレ×3	人員3名 車両1両 クレーン×1	人員2名

23日(月)の活動予定

クウェート分遣班	バックアップLO	バスラLO
<ul style="list-style-type: none"> ・群長表敬同行 ・本隊主力第1波 慣熟訓練支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 等を通じ情報 収集 ・業務支援隊、統幕からの 情報要求に基づく情報 収集・調整 ・道路状況に関する情報 収集 	<ul style="list-style-type: none"> ・TOA(Transfer of Authority)の作成・署名 に関する調整 ・MJLCとの調整 ・定例会議への出席

隊長の行動

- 本日(22日)
 - 1030~1130: サルマン市評議会訪問
 - 1930~2030: CIMICミーティング

- 明日(23日)
 - 1000~ダラージ評議会
 - 1300~1400: 宗教指導者との懇談
 - 1530~1600: 取材対応
 - 2000~2100: CIMICミーティング

群長の行動

○ 本日(22日)

- ・ 群長
 - 0655:ムバラク空軍基地到着
 - 0800:記者会見(ムバラク空軍基地)
 - 1100~1210:クウェート国防省表敬(J3)
 - 1300~1430:在クウェート日本大使館表敬
 - 1600:キャンプ・バージニア着
- ・ 主力
 - 1000:キャンプ・バージニア着(役務バス4台)

○ 明日(23日)

- 1030:キャンプ・バージニア司令官表敬
- 1400:CFLCC副司令官表敬
- 1900~2100:大使主催レセプション(大使公邸)

クウェート所在部隊業務報告(陸幕展開支援班・クウェート分遣班)

15. 2. 22

全般

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○陸幕展開支援班・クウェート分遣班とも異状なし ○人員報告:所属人員25名、事故人員0名、現在員25名、異状なし
 [] はCV治 ○主力第1波人員の受入れ等を実施 | <ul style="list-style-type: none"> ○天候:曇り時々雨 ○気温:25~38度、湿度74~38% ○風向:南西 2~6m/s |
|---|---|

本日の活動状況

- 主力第1波の人員受入(0650 136名)
 人員・車両誘導、報道対応、入国手続き、オリエンテーションを実施
- 貨物の受入
 2便の受入。(1便目:0700到着、コンテナ10コ、2便目:1220到着、コンテナ2コ、車両10両のうち1コのコンテナ及び車両10両をCVへ移動)
- 群長案内:記者会見~クウェート国防省~日本大使館
- 空自への物資(ODA関連)運搬
- 支援班とのミーティング
 クウェートでの全般日程、サマーワへの移動要領等

明日の予定

- 貨物の受入。(1便目:0100到着予定、コンテナ10コ、2便目:1000到着予定、コンテナ2コ、車両10両のうち1コのコンテナ及び車両10両をCVへ移動)
- 群長案内:CV司令官表敬受け、CFLCC副司令官表敬
- 日通との業務調整:サマーワへの輸送要領
- 空自への物資輸送(ODA関連)
- 射撃訓練場事前偵察

その他(教訓・要領事項等)

主力第1波の受入のため、レンタカー数を増加して対応しているが、レンタカーの借用のためには、パスポート及び国際運転免許証が必要なため、クウェート所在要員には、国際運転免許証を取得させることが必要。

日々業務内容(CJTF-7LO)

2月22日

区分	内容
実施した事項	<ul style="list-style-type: none"> ● ナショナルLO <ul style="list-style-type: none"> ・ [redacted] 等を通じて治安情勢及び作戦状況の情報収集 (送信済み。) ・ [redacted] についてC-2を通じて確認、取集中 ・ [redacted] についてバスラLOに確認したところ、[redacted] であり、それを入手した。 ・ なお、[redacted] ということであった。 ・ 日本大使館との調整 ・ 日本の民政支援についてC-9業務の参考事項を上村公使から聴取するとともに、イラク全般の治安情勢について意見交換した。 ・ レンタカー契約の更新 ・ レンタカーを4月まで契約更新した。なお、要整備箇所があり、業者により整備実施中 (25日受領予定) ● スタッフLO <ul style="list-style-type: none"> ・ ナイトシフトとしてC-2勤務 ([redacted]) ・ C-9勤務 ([redacted])
問題点	特になし。
明日の予定	<ul style="list-style-type: none"> ・ [redacted] 等を通じ情報収集 ・ 業務支援隊、統幕からの情報要求に基づく情報収集・調整 ・ 道路状況に関する情報収集
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ [redacted] の帰国日程に関する陸・統幕間の調整結果を受け、バグダッド・クウェート間の米軍C-130の予約及びバグダッド空港までの陸送について再調整予定 ・ 大使館からスラヤ携帯電話の一部器材について受領した。