



イラク復興支援群活動報告

17.3.26

イラク復興支援群

報告項目

- 1 全般
- 2 人員、装備の状況
- 3 現地の治安状況等
- 4 明日の活動予定

全 船 (3月26日)

◎ サマーワ主力

- 人員・武器・装具、異状なし
- 整備態勢： [REDACTED]
- 人道復興支援関連
 - ◆ 医療：ODA案件調整等
 - ◆ 学校等の公共施設の復旧・整備
 - ・ 学校の改修：
 - 7カ所 (ルメイサ、サマーワ×3、マジット、スウェイル、ナジミ) での役務作業
 - ・ 道路の改修：
 - 2カ所 (サマーワ×2) での役務作業
 - ・ PHCの改修：
 - 3カ所 (サマーワ、プサイヤ、ワルカ) での役務作業
 - ・ 給水関連施設の改修：
 - 3カ所 (サマーワ×2、ワルカ) での役務作業
 - ・ 青年・女性・福祉関連施設の改修：
 - 知事公舎前広場補修工事施工開始確認 (サマーワ)
 - 低所得者用住居現地偵察 (サマーワ・ジャシール地区)
 - 6カ所 (サマーワ×5、ルメイサ) での役務作業
 - ・ 清掃事業関連施設の改修：
 - 1カ所 (サマーワ) での役務作業
 - ◆ 人道復興関連物資等の輸送
 - ・ 寄付関連物資の輸送調整 (宿营地)

全 船 (3月26日)

- 宿营地関連施設の整備
 - ・ 耐弾性強化施設構築作業
 - ・ 耐弾性強化施設配電作業
 - ・ 警備中隊地域付帯施設の構築
 - ・ 第1ゲートLAM障地構築
 - ・ コンテナ後送作業
- 宿营地外活動
 - ・ 対外調整 (施工開始確認及び現地偵察 (サマーワ))
 - ・ 物資輸送 (キャンプ・スミッティ)
 - ・ ルートチェック及び偵察 [REDACTED]
 - ・ 警備中隊射撃訓練 (第3射場)
- その他
 - ・ 業支隊長、知事公舎前広場補修工事施工開始確認及び低所得者用住居現地偵察実施 (サマーワ)
 - 別紙第1「知事公舎前広場補修工事施工開始確認」
 - 別紙第2「低所得者用住居現地偵察 (サマーワ・ジャシール地区)」
 - ・ 対外発信関連：FUJ14月号原稿調整 (宿营地)
 - ・ 供与RO浄水機による本日の配水量0t (27日まで、RO浄水機のメンテナンスを実施中)
 - ・ 3月26日まで計約7,936t (約1763,000人分) を配水 (4.5リットル/人・日換算)
 - ・ 3月26日現在の雇用人員
 通訳48名、整備40名、給仕1名、ゴミ処理3名、し尿処理3名、清掃3名、耐弾性コンテナ作業40名、医療 (PHC等) 34名、学校修復43名、道路補修24名、青年・スポーツ関連89名、清掃事業関連0名、給水関連15名、役務監督補佐者4名、ハイヤー20名、床屋2名、弁護士1名、アドバイザー2名、電気工1名



計373名

全 般 (3月26日)

- ④ クウェート分遣班
 - ・ 輸送準備 (糧食・燃料)
 - ・ 演習場調整会議
 - ・ 物資調達
- ⑤ バクダッドLO
 - ・ 恒常業務
- ⑥ バスラLO
 - ・ 恒常業務
- ⑦ スミッティLO
 - ・ 恒常業務
- ⑧ クウェート大使館LO
 - ・ 恒常業務

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(3月26日成果/学校/道路)

アル・キプラス小学校(サマワ) (1/17~3月下旬) 活動全数 ・ 校舎2棟建て、電気配線、トイレ構築 ・ 14名/日雇用	アル・ルメイサ女子中学校(ルメイサ) (10/27~3月下旬) 活動全数 ・ 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・ 15名/日雇用
アル・ハブイーン小学校(サマワ) (2/2~3月下旬) 活動全数 ・ 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・ 0名/日雇用 活動状況 アル・ハブイーンの影響により、工事休み	アル・ジョワン小学校(マジット) (1/8~3月下旬) 活動全数 ・ 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・ 0名/日雇用 活動状況 施工業者に対する小学校の地権者の強しにより、工事が一時休止中。地元市長からマジット保護委員へ申し送り書を書いたことにより、現在、保護委員及び市長から要請を受けた請負業者が迅速対応に乗り出した。
アル・ネール小学校(サマワ) (2/4~3月下旬) 活動全数 ・ 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・ 14名/日雇用	ハビブ・イブ・ムンダー小学校(スウエハ) (1/8~3月下旬) 活動全数 ・ 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・ 0名/日雇用 活動状況 アル・ハブイーンの影響により、工事休み
サマワ市内道路(17ヶ所)及び羊三叉路連絡道 (2/1~3月下旬) 活動全数 ・ 砂利積載及びアスファルト構築 ・ 18名/日雇用	サマワ男子中学校(サマワ) (11/20~3月下旬) 活動全数 ・ 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・ 0名/日雇用 活動状況 完成点検待ち
ゴミ処分場付補修路(サマワ) (11/8~3月下旬) 活動全数 ・ 付帯道路の補修、砂利積載及びアスファルト構築 ・ 6名/日雇用 活動状況 アスファルトが納入され、工事再開	



		人員現況																				
上段:増人員数 下段:減人員数																						
区分	所属人員	サマワ			クウェート			バクダット		バスラ		キャンプ・スリヂイ		ドバイ		国外			国内			(備考) 総員の変化及び 増減人員の内訳
		定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	出人員	減人員	所在人員	増減人員	所在人員	
5次支援隊	481	481	0	481	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481	0	481	0	0	0	
5次警務系支援隊	10	10	0	10	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	10	0	0	0	
業務支援隊	109	75	0	75	25	18	4	0	4	0	1	1	0	0	9	109	0	109	0	0	0	異動調整100名(増減中)サマワ2名、増減調整6名(サマワ)3名、ドバイ2名、ドバイ1名、異動調整174名(バスラからKWへ)6名
合計	600	566	0	566	25	16	4	4	4	4	1	1	0	0	9	600	0	600	0	0	0	

※ クウェートにはクウェート大使館LO1名を含む
本日のTV電話使用人数:2名(1週間の合計:6名)

		装備の現況 (車両等)																		
		車 両															計			
		小型	中型	救急	軽甲	高機	WAPC	乗4	マイクログ	施設	水タンク車	燃料タンク	冷凍車	セミトレ	大型	特大		浄水セット	重レッカ	溶接車
10	サマワ	13	10	2	44	20	7	1	22	7	5	4	4	31	9	4	1	1	2	187
	シャイバ																			
	バスラ					1														1
	タリル																			
	バクダット																			
	計	13	10	2	44	21	7	1	22	7	5	4	4	31	9	4	1	1	2	188
KW	キャンプVA	1			2		2	1						6						12
	キャンプドーハ																			
	計	1			2		2	1						6						12
総計		14	10	2	46	21	7	2	22	7	5	4	4	37	9	4	1	1	2	200

装備の現況 (武器)

		武器						
		拳銃	89小銃	64小銃	MINIMI	12.7mm重機関銃	84RR	信号拳銃
I Q	サマワ							
	シャイバ							
	パスラ							
	タリル							
	バクダット							
	計							
K W	キャンプVA							
	キャンプドーハ							
	計							
総 計								


装備品等の可動・不可動の状況①


項 目	総 数	可 動	不 可 動	未 使 用	不可動の内容	備 考
軍 需	203	199	4	0	小型×2 バッテリー不良 燃タ×1 吐出ポンプ 圧力調整 バルブ摩耗 WAPC×1底板亀裂	部品到着、整備中×2 整備待 処置検討中
酷暑用冷凍冷蔵車	8	5	3	0	発電機コンプレッサ冷媒漏れ	整備調整中
コンテナスキャナー	2	1	0	1		
エアコン	657	634	0	23		
発動発電機(6kw)	99	65	16	18	オイルシール不良×13 エンジンクランク不良×3	部品待×7 (再請求中) 整備待×6 部品待×3 (再請求中)
発動発電機(25kw)	70	63	5	2	オイルシール不良×5	部品待×5 (再請求中)
発動発電機(60kw)	59	34	0	25		
発動発電機(180kw)	17	17	0	0		
遠距離大量送水システム	5	4	1	0	エンジン不良	後送中

装備品等の可動・不可動の状況②

項目	総数	可動	不可動	未使用	不可動の内容	備考
浄水セット	官品	4	4	0	0	
	民生	2	2	0	0	
遠距離監視システム	昼用					
	夜用					
近距離監視システム						
近距離監視装置(V7)						
微光監視装置(V3)						
空中監視装置						

事案等の発生状況(昨日)





イラク全土の全般情勢評価 (3.26)

(3月25日以降変化なし)

区分	内容	備考
全般	バグダッド中心に、中北部においてAIFによるMNF及びISFに対する攻撃継続(北部(モスル)での攻撃増加) 国民議会開催に連携した施設・MNF/IPSへの攻撃急増の傾向は特に見られず(総件数は減少傾向)	
スンニ派過激派	数週間は現在のレベルでの活動(反MNF・ISF・ITG)を継続(急激な過激化への兆候はなし)	
FRE	「反占領」を主眼に今後も脅威であり続ける	
国際テロリスト	選挙結果はテロリストにダメージを与えず→暴力と恐怖による方法(テロ)は今後も継続	
サドル派	民心の掌握(ソフト路線)継続。一方で民兵の再編成、再構築実施→イラク軍への参加も企図	
特記事項(トレンド)	FAIED(Fuel Accelerated IED)の使用が再開 →多国籍軍車両の重装甲化への対抗策とみられる 爆発物処理隊を狙ったIEDが増加傾向(9月以来5件) →最初のIEDの下に2番目が隠されており爆発物処理隊の処理時に爆発	

イラク南東部の全般情勢評価 (3. 2. 6)

(3月14日以降変化なし)

区 分	内 容	備 考
全 般	比較的安定→MNF/SCIRIに対する脅威情報	3/10追加
スンニ過激派 国際テロリスト FRE	<ul style="list-style-type: none"> ●MNFが駐留する限り攻撃は継続 ●アマラ、ナシリアでMNF、ISFへの攻撃連続発生 ●アルバイーン最終日、シーア派モスク等を狙ったVBIED攻撃の可能性(カルバラ・南部都市) 	3/9追加
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ●行政機関への勤務、貿易の促進を提唱 ●サドル師の指示に従わない一部勢力の存在 →最近の攻撃はJAH(民兵組織)関与の可能性あり JAH: Jaish Al Hamza(サドル師の政治路線の反対する一派) ●民兵組織の再構築→将来的にはISFに参加を企図 	3/12追加
MSR・ASR	<ul style="list-style-type: none"> ・IED・VBIED、友軍相撃、ロードスパイク、子供飛出し ・カージャックがMSRタンパ、ASRサークル上で発生 ・ASRサークル路面状況悪化(タンパは4/20開通予定) 	
タリル空港	<ul style="list-style-type: none"> ・食堂に対する自爆テロ情報(業者を装い)あり ・IED・VBIED、不発弾、空港への迫撃砲攻撃に警戒 	3/14追加

ムサンナ県の全般情勢評価 (3. 2. 6)



(3月25日以降変化なし)

区 分	内 容	備 考
全 般	<ul style="list-style-type: none"> ・比較的安定、しかしながら犯罪レベルの事案は発生 ・英軍に対する市民の反応は、「様子見」の状態か →明確な敵意等の表示は市内で見られず(HU) 	3/13追加
スンニ過激派 国際テロリスト	<ul style="list-style-type: none"> ・スンニ派テロリスト等が活動する可能性は低い、県外からの流入、他地域での活動のための準備等のため存在する可能性あり ・アルバイーン最終日、シーア派モスク等を狙ったVBIED攻撃の可能性(カルバラ・南部都市) 	3/12追加
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ・切迫した緊張感なし(蘭・英軍とサマーフ代表会談) ・サドル派民兵については特異動向なし(IP情報) 	3/5追加
部族関連	土地交渉等に不満を持つ一部の部族関係者が迫撃砲、又はロケットによる攻撃(脅し)を実施する可能性	
選挙関連	・ハッサーニ氏再選により、デモ等の発生の可能性あり(アルバイーン後との噂)→市内活動は注意	3/25追加

現地の気象情報

報告内容

日の出 : 0555
 日の入り : 1815
 天 候 : 晴れ
 気 温 : 最高23.3°C、最低7.5°C
 : 最高26.0°C(直射日光下)
 湿 度 : 31.2%
 風 速 : NNW 1~5 m/s





3月27日(日)の活動予定

サマーワ本隊			
隊長(J1)	業務支援隊長(J2)	対外調整(J21)	対外調整(J22)
0810-0830: モーニング・ミーティング			
0830-1600: 宿営地内業務	0830-1600: 宿営地内業務	0900: 宿営地典 0930-1100: 青少年スポーツ局、ムサンナ柔道連盟 現地偵察(サマーワ) 1130: 宿営地着	0830: 宿営地典 0810-1120: ワルカ新規案件、アルプギター道施設状況確認(ワルカ) 1200: 宿営地着
1615-1645: イブニング・ミーティング		1715-1745: MND(SE) 指揮官電話会議(隊長)	
		人員9名 車両2両 (LAV×2)	人員15名 車両3両 (LAV×3)

3月27日(日)の活動予定

サマーワ本隊			
施設支援(J71)	施設支援(J72)	施設支援(J73)	医療支援(J8)
0810-0830: モーニング・ミーティング			
0850: 宿営地発 0930-1030: サマーワ男子中学校完成点検 1110: 宿営地着	0840: 宿営地発 0910-1130: 水道管施工状況確認(2箇所・サマーワ) 1200: 宿営地着	0825: 宿営地発 0900-0940: サマーワギャラリー現地偵察 1000-1050: 屋外バスケットコート施工状況確認(サマーワ) 1120: 宿営地着	0750: 宿営地発 0835-1145: ルメイサ病院医療技術指導 1230: 宿営地着
1615-1645: イブニング・ミーティング		1715-1745: MND(SE)指揮官電話会議(群長)	
人員15名 車両3両 (LAV×3)	人員10名 車両2両 (LAV×2)	人員10名 車両2両 (LAV×2)	人員26名 車両4両 (LAV×2) (HMV×2)

3月27日(日)の活動予定

サマーワ本隊			
ルートチェック及び偵察(J10)	要備中隊射撃訓練(JX1)	要備中隊射撃訓練(JX2)	要備中隊射撃訓練(JX3)
0810-0830: モーニング・ミーティング			
	0730: 宿営地発 0800-1530: 射撃訓練(第3射場) 1600: 宿営地着	0730: 宿営地発(往路はJX1に同行) 0800-1230: 射撃訓練(第3射場) 1300: 宿営地着	1310: 宿営地発 1340-1530: 射撃訓練(第3射場・JX1に合流) 1600: 宿営地着
1615-1645: イブニング・ミーティング		1715-1745: MND(SE)指揮官電話会議(群長)	
	人員37名 車両11両 (LAV×4) (HMV×2) (WAPC×3) (大型×2)	人員6名 車両2両 (LAV×2)	人員6名 車両2両 (LAV×2)

3月27日(日)の活動予定

サマーワ本隊			
QRF(J20)	役務要員配置(S6)	警衛(S11)	浄水活動(S12)
0810-0830: モーニング・ミーティング			
	0530: 宿営地～運河警戒位置 ～宿営地 1130: 宿営地～運河警戒位置 ～宿営地 1930: 宿営地～運河警戒位置 ～宿営地		0730-1200: 大量送水システム 整備・運転
1615-1645: イブニング・ミーティング		1715-1745: MND(SE) 指揮官電話会議(群長)	
	要機中隊計画		給水隊計画

3月27日(日)の活動予定


サマーワ本隊			
宿営地内工事(S13)	群主力の行動(S15)	空中監視活動(S16)	
0810-0830: モーニング・ミーティング			
0730-1600: 耐弾性強化施設 構築作業 0800-1600: 耐弾性強化施設 配電作業 0800-1600: 医務室耐弾補修作 業 0800-1600: コンテナ後送作業	0800-1600: 宿営地内業務	0730-0730	
1615-1645: イブニング・ミーティング		1715-1745: MND(SE) 指揮官電話会議(群長)	
施設隊等計画	群S-3計画	群S-2計画	

3月27日(日)の活動予定


クウェート分遣班	バクダッドLO	バスラLO	スミッティLO	クウェート大使館LO
<ul style="list-style-type: none"> • 来着調整 • 補給品調達 • 輸送準備 • CFLCCとの調整 	<ul style="list-style-type: none"> • 恒常業務 	<ul style="list-style-type: none"> • 恒常業務 	<ul style="list-style-type: none"> • 恒常業務 	<ul style="list-style-type: none"> • 恒常業務

知事公舎前広場補修工事施工開始確認

別紙第1




補修工事の状況



施工開始確認中の支隊長




記念植樹
(左: 現場責任者 右: 支隊長)



インタビューを受ける支隊長

低所得者用住居現地偵察(サマーワ・ジャンール地区)


別紙第2



ガラスの割れた屋上の状況



住居内部の状況(階段)



住居内部の状況



現地偵察中の集支隊長

モロコシ行方 (260810)

17. 3. 26

- 治安情勢: 別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [REDACTED]
- 群長指導事項:
- 特になし。

バグダッド行方 (261615)

- 治安情勢: 別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
 - 警備態勢: [REDACTED]
 - 群長指導事項
- 担当者本人がよく理解していない問題について報告を受ける指揮官ほど辛いものはない。各幕僚は、内容が不確かなままその業務をすすめるということがないようにせよ。不確かな情報を基に、一旦部隊が動き出せば、それを訂正するだけでも非常な労力を要するものである。何らかの疑問を持ったならば、その都度よく確かめるという習慣をつけるようにせよ。また、「○○が言っています。」ということの良い耳にするが、誰が言っているのかということ、どのレベルまで指導を受けた案なのか、ということが極めて重要なのであり、これについてもよく確かめるようにせよ。



バグダッドLO日々業務報告(3月26日1900)



区分	内容
1 警戒態勢等	(1) サマーワに直接影響を及ぼす脅威なし (2) イラク全域に係る脅威レベル サマーワ及びバスラは [REDACTED] バグダッドは [REDACTED] モスルは [REDACTED]
2 特記事項	なし
3 本日の業務	(1) C2勤務 昼間 (0900-2100) 勤務: [REDACTED] 夜間 (1930-0730) 勤務: [REDACTED] (2) 情報収集及び情報資料の送付等 ア 米支隊3科情報要求対応 (MNC-1 C9から資料入手予定) イ C2スタッフ送付件数 5件 ウ 総監来訪のための調査準備 (3) Coalition LOミーティングにおける日本紹介資料作成
4 明日の予定	(1) 情報収集及び業務調整 方面総監の来訪及びSNRカンファレンスに関する調査開始 (2) [REDACTED] 及びMNF/C-1に関する調査
5 その他(備考)	(1) コアリション・オペレーションより [REDACTED] のためのMND-SE地球派遣部隊に関する資料の提供依頼あり。 (2) [REDACTED] よりMNF-C1の空きポストへの人員充足に関して再度依頼あり(空きポストについては別添参照)。



バスラLO日々業務報告(3月26日1900)



区分	内容
1 警戒態勢等	バスラ空港 ・ 脅威レベル : [REDACTED] ・ 警戒態勢 [REDACTED] : [REDACTED]
2 特記事項	特になし
3 本日の業務	(1) 輸送機隊等不測事態対応待機 [REDACTED] (2) 定例情報収集 [REDACTED] (3) 定例会議への出席 : 司令部朝会議・夕会議、J2認識統一会議、J3認識統一会議 (4) MND(SE) 司令部スタッフに対する日本隊関連ブリーフィングの実施 (5) クウェート分遣班復路(バスラーナビスター) 支援 (6) 西方総監サマーワ訪問時のヘリ支援調整
4 明日の予定	(1) コンボイ等不測事態対応待機 (2) 情報要求対応、定例情報収集 (3) 定例会議への出席 (4) 西方総監サマーワ訪問時のヘリ支援調整
5 その他(備考)	特になし