

# イラク復興支援群活動報告

17. 4. 16

イラク復興支援群

## 報告項目

- 1 全般
- 2 人員、装備の状況
- 3 現地の治安状況等
- 4 明日の活動予定

全 般 (4月16日)

◎ サマーワ主力

- 人員・武器・装具、異状なし
- 警備態勢：[REDACTED]
- 人道復興支援関連
  - ◆ 医療：総合病院衛生器材紹介式事前準備（サマーワ）  
別紙第1「総合病院衛生器材紹介式事前準備（サマーワ）」
  - ◆ 学校等の公共施設の復旧・整備
    - ・ 学校の改修：
      - アル・ミサック中学校、アル・イザハラ女子中学校及びアル・ハッティーン小学校施工状況確認（サマーワ）
      - 別紙第2「サマーワ市内校施工状況確認」
      - 8カ所（サマーワ×4、マジット、スウェイル、ナジミ、ワルカ）での役務作業
    - ・ 道路の改修：
      - 3カ所（サマーワ×3）での役務作業
    - ・ PHCの改修：
      - スワルPHC施工状況確認（サマーワ）
      - 3カ所（サマーワ、ワルカ、ヒドル）での役務作業
    - ・ 給水関連施設の改修：
      - 3カ所（サマーワ×2、ワルカ）での役務作業
    - ・ 青年・女性・福祉関連施設の改修：
      - アルアメル、アルラジャ養護施設施工状況確認（サマーワ）
      - 別紙第3「アルアメル、アルラジャ養護施設施工状況確認（サマーワ）」
      - 8カ所（サマーワ×7、ルメイサ）での役務作業
    - ・ 清掃事業関連施設の改修：
      - 1カ所（サマーワ）での役務作業
  - ◆ 人道復興関連物資等の輸送
    - ・ 寄付関連物資の輸送調整（宿营地）

3

全 般 (4月16日)

- 宿营地関連施設の整備
  - ・ 医務室耐弾補修作業
  - ・ 耐弾性強化施設補修作業
  - ・ 浴場排水施設の構築
  - ・ 緊急CP補修
  - ・ コンテナ再配置作業
- その他
  - ・ 群長、SNR会議参加の後、バクダットより帰隊
  - ・ 警備中隊小火器射撃訓練実施（第3射場）
  - ・ 別紙第4「砂嵐被害の状況」  
なお、外柵の被害については、本日復旧作業が概成
  - ・ 対外発信関連：FUJ14月号原稿調整（宿营地）
  - ・ 供与RO浄水機により給水率延べ31両に対し約328t（約72,000人分）が配水された。  
4月16日まで計約11,008t（約2,446,000人分）配水（4.5リットル/人・日換算）
  - ・ 4月16日現在の雇用人員  
医療（PHC等）105名、学校修復349名、道路補修19名、青年・スポーツ関連173名、  
清掃事業関連23名、給水関連52名、通訳58名、警備40名、給仕1名、ゴミ処理3名、  
し尿処理3名、清掃3名、土嚢解体作業20名、エンジンニア2名、タクシー20名、床屋2名、  
弁護士1名、アドバイザー1名、電気工等3名、T-レックス操作等2名

計880名

4

**全 般 (4月16日)**

- ◎ クウェート分遣班
  - ・ 演習場調整会議
  - ・ 輸送業者調整
  - ・ 大使館意見交換会
- ◎ バクダッドLO
  - ・ 恒常業務
- ◎ バスラLO
  - ・ 恒常業務
- ◎ スミッティLO
  - ・ 恒常業務
- ◎ クウェート大使館LO
  - ・ 恒常業務

**陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(4月16日成果/学校)**

<p><b>アル・ネbras小学校(ナジミ)(1/17~5月中旬)</b></p> <p>活動全般 校舎2階建て、発電機設置、トイレ補修 ・25名/日雇用</p>		<p><b>アル・ハッティーン小学校(サマーワ)(2/2~5月下旬)</b></p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・70名/日雇用</p> <p>活動状況 施工状況確認実施</p>	<p><b>アル・ヌジャフィ小学校(7/ルカ)(4/11~9月中旬)</b></p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・11名/日雇用</p>
<p><b>アル・ホルド小学校(サマーワ)(2/4~4月下旬)</b></p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・18名/日雇用</p>		<p><b>アル・ジョラン小学校(マジフ)(1/8~5月下旬)</b></p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・65名/日雇用</p>	
<p><b>アル・イザハラ女子中学校(サマーワ)(4/2~6月下旬)</b></p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・75名/日雇用</p> <p>活動状況 施工状況確認実施</p>		<p><b>ハビブ・イブン・ムターハル小学校(スウエイル)(1/8~5月上旬)</b></p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・30名/日雇用</p>	
<p><b>アル・ミサック中学校(サマーワ)(4/2~9月中旬)</b></p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・56名/日雇用</p> <p>活動状況 施工状況確認実施</p>			

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(4月16日成果/道路、PHC、給水関連施設)

<p>カマラPHC補修(ワカ) (2/7~4月下旬)</p> <p>活動全数: 電、電気配線の補修等 27名/日雇用</p>	<p>カマラPHC補修(ワカ) (2/7~4月下旬)</p> <p>活動全数: 電、電気配線の補修等 27名/日雇用</p>
<p>スマルPHC補修(スマーワ) (12/24~4月下旬)</p> <p>活動全数: 電、電気配線の補修等 16名/日雇用</p>	<p>スマルPHC補修(スマーワ) (12/24~4月下旬)</p> <p>活動全数: 電、電気配線の補修等 16名/日雇用</p>
<p>スマーワ市内道路(アヒンガ地区・羊三叉路連絡道) (第1期工事: 2/1~4月下旬)</p> <p>活動全数: 砂利舗装及びアスファルト舗装 0名/日雇用</p>	<p>7カ所PHC補修(ヒム) (4/15~2/21)</p> <p>活動全数: 電、電気配線の補修等 20名/日雇用</p>
<p>スマーワ市内道路(アヒンガ地区道路) (第2期工事: 4/4~7月下旬)</p> <p>活動全数: 砂利舗装及びアスファルト舗装 0名/日雇用</p>	<p>ゴミ処分場付帯道路補修(スマーワ・第1期) (11/9~4月中旬)</p> <p>活動全数: 付帯道路の補修、砂利舗装及びアスファルト舗装 19名/日雇用</p>

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(4月16日成果/青年、女性、福祉、清掃事業)

<p>市民生厨ガレージ補修(スマーワ) (1/2~4月下旬)</p> <p>活動全数: 廃物、遊具損壊箇所の補修 23名/日雇用</p>	<p>カマラPHC補修(ワカ) (2/7~4月下旬)</p> <p>活動全数: 電、電気配線の補修等 27名/日雇用</p>
<p>スマーワ市内道路(アヒンガ地区道路) (第2期工事: 4/4~7月下旬)</p> <p>活動全数: 砂利舗装及びアスファルト舗装 0名/日雇用</p>	<p>スマルPHC補修(スマーワ) (12/24~4月下旬)</p> <p>活動全数: 電、電気配線の補修等 16名/日雇用</p>
<p>カマラPHC補修(ワカ) (2/7~4月下旬)</p> <p>活動全数: 電、電気配線の補修等 27名/日雇用</p>	<p>スマーワ市内道路(アヒンガ地区・羊三叉路連絡道) (第1期工事: 2/1~4月下旬)</p> <p>活動全数: 砂利舗装及びアスファルト舗装 0名/日雇用</p>
<p>カマラPHC補修(ワカ) (2/7~4月下旬)</p> <p>活動全数: 電、電気配線の補修等 27名/日雇用</p>	<p>スマーワ市内道路(アヒンガ地区道路) (第2期工事: 4/4~7月下旬)</p> <p>活動全数: 砂利舗装及びアスファルト舗装 0名/日雇用</p>

上段:増人員数  
下段:減人員数

## 人員現況

区分	所属人員	サマーワ			クウェート			バグダット			バスラ			キャンプ・スミティ			ドバイ			国外			国内			(備考) 総員の異化及び 増減人員の内訳	
		定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員		
5次支援群	481	481	3 - 0	481	-	0 - 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SNC典拠終了3名バグダットから帰隊	
5次要務派遣隊	10	10	0 - 0	10	-	0 - 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
実務支援隊	109	75	0 - 0	74	25	0 - 0	20	4	0 - 0	4	4	0 - 0	4	1	0 - 0	1	-	0 - 0	6	109	0 - 0	109	0	0 - 0	0	0	能力増強4名(サマーワ)2名(KW)14日からドバイ発、業務調整3名(KW)14日からサマーワ発
合計	600	566	3 - 0	685	25	0 - 0	20	4	0 - 0	4	4	0 - 0	4	1	0 - 0	1	-	0 - 0	6	600	0 - 0	600	0	0 - 0	0		

※ クウェートにはクウェート大使館LO1名を含む  
本日のTV電話使用者数:7名、FOMA使用者数:17名(1週間のTV電話合計:11名、FOMA合計:28名)

## 装備の現況 (車両等)

		車 両																	計			
		小型	中型	救急	軽甲	高機	WAPC	業4	マイク口	施設	水タンク車	燃料タンク	冷凍車	セミトレ	大型	特大	浄水セット	重レッカ		溶接車	修理車	
IQ	サマーワ	13	10	2	44	20	7		1	22	7	5	4	4	31	9	4	1	1	2	187	
	シャイバ																					
	バスラ					1																1
	タリル																					
	バクダット																					
	計	13	10	2	44	21	7		1	22	7	5	4	4	31	9	4	1	1	2	188	
KW	キャンプVA	1			2			2	1						6							12
	キャンプアリゾナ																					
	計	1			2			2	1						6							12
総計		14	10	2	46	21	7	2	2	22	7	5	4	4	37	9	4	1	1	2	200	

## 装備の現況（武器）

		武 器						
		拳銃	89小銃	64小銃	MINIMI	12.7mm重機関銃	84RR	信号拳銃
I Q	サマワ							
	シャイバ							
	パスラ							
	タリル							
	バクダット							
	計							
K W	キャンプVA							
	キャンプアリフジャン							
	計							
総 計								

11

## 装備品等の可動・不可動の状況①

項 目	総 数	可 動	不 可 動	未 使 用	不可動の内容	備 考
車 両	203	201	2	0	燃タ×1 吐出ポンプ圧力調整 バルブ摩耗 WAPC×1底板亀裂	整備待ち 後送待ち
中型ドーザ	1	0	1	0	油漏れ(トルコン油圧ホース不良)	部品待ち
酷暑用冷凍冷蔵車	8	5	3	0	発電機コンプレッサ冷媒漏れ	整備調整中
コンテナスキャナー	2	1	1	0	No2:画像映らず	故障探求中
エアコン	657	634	0	23		
発動発電機(6kw)	99	65	16	18	オイルシール不良×13 エンジンドレーン不良×3	部品待×7 整備待×6 部品待×3
発動発電機(25kw)	70	63	5	2	オイルシール不良×5	部品待×5
発動発電機(60kw)	59	34	0	25		
発動発電機(180kw)	17	17	0	0		
遠距離大量送水システム	5	4	1	0	エンジン不良	後送中


12

## 装備品等の可動・不可動の状況②



項 目	総 数	可 動	不 可 動	未 使 用	不可動の内容	備 考
浄水セット	官品	4	4	0	0	
	民生	2	2	0	0	
遠距離監視システム	昼用					
	夜用					
近距離監視システム						
近距離暗視装置(V7)						
微光暗視装置(V3)						
空中監視装置						

13

## 事案等の発生状況 (昨日)



**細部事案等の発生状況（15日1600～16日1600）**



**イラク全土の全般情勢評価（4.16）**



（4月13日の報告以降変化なし）

区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> <li>●バグダッド中心に、中北部において武装勢力による多国籍軍及びイラク治安部隊に対する攻撃継続（北部（モスル）での攻撃増加）</li> <li>●新政権の主要メンバー決定前後から、若干増加（一日平均40～50件台⇒50～60件台）</li> </ul>	3/7追加 4/13追加
スンニ派過激派	<ul style="list-style-type: none"> <li>●当面は現在のレベルでの活動（反多国籍軍・イラク治安機関・移行政府）を継続（急激な過激化への兆候はなし）</li> <li>●アンサル・スンナとザルカウィGpが共闘の可能性</li> </ul>	4/11追加
前政権残党	●「反占領」を主眼に今後も脅威であり続ける	
国際テロリスト	●暴力と恐怖による方法（テロ）は今後も継続	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> <li>●民心の掌握（ソフト路線）継続。一方で民兵再構築実施</li> <li>●4/9のバグダッドでの大規模集会の成功により、存在をアピール⇒12月の選挙には単独で政治参加の可能性</li> </ul>	4/11追加
トレンド（特異事項）	<ul style="list-style-type: none"> <li>●不発弾段処理を狙ったIEDが増加傾向（9月以来5件）→最初のIEDの下に2番目が隠されており処理時に爆発</li> <li>●偽物IEDが増加傾向（処理隊の対処手順を観察か）</li> </ul>	4/5追加



## イラク南東部の全般情勢評価 (4. 16)




(4月16日の報告以降変化なし)

区 分	内 容	備 考
全 般	比較的安定→多国籍軍/SCIRI(シーア派政党)に対する脅威情報	3/10追加
スンニ過激派 国際テロリスト 前政権残党	<ul style="list-style-type: none"> <li>●多国籍軍が駐留する限り攻撃は継続</li> <li>●前政権残党による多国籍軍(ヘリ含む)への攻撃の可能性</li> </ul>	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> <li>●行政機関への勤務、貿易の促進を提唱</li> <li>●サドル師の指示に従わない一部勢力の存在 →最近の攻撃はサドル派の関与の可能性あり</li> <li>●幹部殺害事案に関連し多国籍軍批判強める可能性は低い</li> <li>●サドル派はその存在感を増大させる可能性 ⇒一部の過激分子を抑えられるか否かが今後の鍵</li> </ul>	3/12追加  4/16修正 4/11追加
MSR・ASR	<ul style="list-style-type: none"> <li>・IED・自動車爆弾、友軍相撃、ロードスパイク、子供飛出し カージャックがMSRタンパ、ASRサークル上で発生</li> <li>・ASRサークル路面状況悪化(タンパは4/20開通予定)</li> </ul>	
タリル空港	<ul style="list-style-type: none"> <li>・食堂に対する自爆テロ情報(業者を装い)あり</li> <li>・IED・自動車爆弾、不発弾、空港への迫撃砲攻撃に警戒</li> </ul>	3/14追加

17

## ムサンナ県の全般情勢評価 (4. 16)




(4月16日の報告以降変化なし)

区 分	内 容	備 考
全 般	<ul style="list-style-type: none"> <li>・比較的安定、しかしながら油断は出来ず</li> <li>・英軍に対する市民の反応は、「様子見」の状態か →明確な敵意等の表示は市内で見られず</li> </ul>	3/27追加 3/13追加
スンニ過激派 国際テロリスト	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スンニ派テロリスト等が活動する可能性は低いが、県外からの流入、他地域での活動のための準備等のため存在する可能性あり</li> </ul>	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> <li>・切迫した緊張感なし(蘭・英軍とサマーワ代表会談)</li> <li>・サドル派民兵については特異動向なし(イラク警察情報)</li> <li>・幹部殺害事案に関連しMNF批判強める可能性は低い</li> </ul>	3/5追加  4/16修正
部族関連	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地交渉等に不満を持つ一部の部族関係者が迫撃砲、又はロケットによる攻撃(脅し)を実施する可能性</li> </ul>	
選挙関連	<ul style="list-style-type: none"> <li>アルパイーン終了につき、各種デモ(反知事・雇用・サドル派等)が突発的に生起する可能性→市内活動は注意</li> </ul>	4/3追加

18

# 現地の気象情報

報告内容	
<p style="text-align: center;">サマータイム</p> <p>日の出 : 0629                      日の入り: 1928                      天 候 : 晴れ                      気 温 : 最高33.6°C、最低18.9°C                                : 最高38.0°C(直射日光下)                      湿 度 : 51.7%                      風 速 : W 3~5 m/s</p>	<p style="text-align: center;">気温・湿度推移(サマータイム)</p>



19

## 4月17日(日)の活動予定

サマーワ本隊			
群長(J1)	業支隊長(J2)	対外調整(J21)	施設支援(J71)
0810-0830: モーニング・ミーティング			
0830-1600: 宿営地内業務	0920: 宿営地発 0945-1055: 総合病院衛生器材 紹介式(サマーワ) 1105-1145: 県知事表敬 (知事公舎) 1215: 宿営地着	0730: 宿営地発 0800-1200: 総合病院紹介式事 前準備(サマーワ) 1300: 宿営地着	0845: 宿営地発 0915-1030: アビンリッシュ地区 及び羊三叉路連絡 道施工状況確認 (サマーワ) 1100: 宿営地着
1615-1645: イブニング・ミーティング		1715-1745: MND(SE)指揮官電話会議(群長)	
	人員14名 車両3両 (LAV×3)	人員37名 車両7両 (LAV×3) (HMV×3) (大型×1)	人員19名 車両4両 (LAV×3) (HMV×1)

20

**4月17日(日)の活動予定**

サマーワ本隊			
施設支援(J72)	及び (J9)	J2ルートチェック(J101)	ルートチェック及び偵察(J102)
0810-0830:モーニング・ミーティング			
0830:宿営地発 0900-1030:サマーワ市内水道管 施工状況確認 (サマーワ) 1100:宿営地着			
1615-1645:イブニング・ミーティング		1715-1745:MND(SE)指揮官電話会議(群長)	
人員14名 車両3両 (LAV×3)	人員16名 車両3両 (LAV×2) (HVMV×1)		

**4月17日(日)の活動予定**

サマーワ本隊			
情報収集(J103)	警備中隊射撃訓練(JX)	GRF(J20)	役務警備員配置(S6)
0810-0830:モーニング・ミーティング			
	0800:宿営地発 射撃訓練(第3射場) 1330:宿営地着		0530:宿営地～運河警戒位置 ～宿営地 1130:宿営地～運河警戒位置 ～宿営地 1930:宿営地～運河警戒位置 ～宿営地
1615-1645:イブニング・ミーティング		1715-1745:MND(SE)指揮官電話会議(群長)	
	人員38名 車両8両 (LAV×3) (HVMV×2) (WAPC×1) (大型×1) (Amb×1)		警備中隊計画

**4月17日(日)の活動予定**

サマーワ本隊			
警衛(S11)	浄水活動(S12)	宿営地内工事・作業(S13)	群主力の行動(S15)
0810-0830:モーニング・ミーティング			
	0730-1200:大量送水システム 整備・運転	0800-1600:医務室耐弾補修 作業 0800-1600:耐弾性強化施設 補修作業 0800-1600:浴場排水施設の 構築 0800-1600:緊急CP補修 0800-1600:コンテナ再配置作 業 0800-1600:ゲート道整備	0800-1600:宿営地内業務
1615-1645:イブニング・ミーティング      1715-1745:MND(SE)指揮官電話会議(群長)			
	給水隊計画	施設隊等計画	群S-3計画

**4月17日(日)の活動予定**

サマーワ本隊			
空中監視活動(S16)			
0810-0830:モーニング・ミーティング			
0730-0730			
1615-1645:イブニング・ミーティング      1715-1745:MND(SE)指揮官電話会議(群長)			
群S-2計画			

**4月17日(日)の活動予定**

クウェート分遣班	バクダッドLO	バスラLO	スミッティLO	クウェート大使館LO
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 支払業務</li> <li>・ 業者調整</li> <li>・ 消耗品現地調達</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 恒常業務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 恒常業務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 恒常業務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 恒常業務</li> </ul>

17. 4. 16

**クウェート分遣班 (160810)**

- 治安情勢: 別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: XXXXXXXXXX
- 群長代行(業支隊長)指導事項:  
 一 群長不在間は、どんな事があっても、些細な事故に至るまで防止しなければならない。各人は、気合いを入れて活動を行う様に。それが群長の信頼に応える方法である。

**クウェート分遣班 (161615)**

- 治安情勢: 別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: XXXXXXXXXX
- 群長代行(業支隊長)指導事項:  
 一 現在の気候と同じで、ムサンナ県議会の状況が不安定になりつつある様な感がある。また、知事が色々な発言を行っており、ムサンナの人々の関心を日本隊に向けようとする様な動きがある。この様な状況において、我々の良くない噂というものは、その真偽に関わらず、すぐに広まる危険性がある。このため、これまで以上に地元の習慣やしきたりといったものを十分に尊重する必要があるので、各人に再度注意喚起を行って欲しい。


### 総合病院衛生器材紹介式事前準備



衛生器材の搬入



会場準備の様子



衛生器材のセッティング




### サマーワ市内校施工状況確認(1/2)



アル・ミサック中学校全景



施工状況確認中の隊員





アル・イサハラ女子中学校全景



施工状況確認中の隊員

サマーワ市内校施工状況確認(2/2)




アルハッティーン小学校全景




施工状況確認中の隊員

アル・アメル、アルラジャ養護施設施工状況確認(サマーワ)



アル・アメル養護施設全景

施工中の状況



施工状況確認中の隊員

砂嵐被害の状況(最大瞬間風速36.4m)




外柵倒壊



概成した外柵



倒壊した第1浴場



倒壊した出島アラビア天幕



クウェート分遣班業務報告

17.4.16



全 般	
○国内情勢等 ○人員・武器等異状なし ○人員報告:所属人員24名 事故人員5名(サマーワ業務支援3名、戦力回復2名) 現在員19名 ○演習場調整会議、業者調整、郵便業務等実施、大使館意見交換会参加	○天候:曇り ○気温:22~34°C (直射日光下の最高気温38°C)
本日の活動状況	
恒常業務	その他
○演習場調整会議(キャンプピュアリング) 6次群射撃に関する調整 ○業者調整 輸送業者との契約に関する調整 ○郵便業務(クウェート市内)	○大使館意見交換会参加(大使公邸) 空自派遣部隊に対する大使主催レセプションへの参加
明日の予定	
恒常業務	その他
○支払業務(クウェート市内) ○業者調整(クウェート市内) 輸送業者との輸送要領に関する調整 ○現地調達(クウェート市内) 消耗品	○メイヤーセルとの調整(キャンプバージニア) ・国旗の掲揚に関して ・キャンプ内の通信に関して ・取材対応要領について
その他(教訓・要望事項等)	
特になし。	





バグダッドLO日々業務報告(4月16日1900)



区 分	内 容
1 警戒態勢等	(1) サマーワに直接影響を及ぼす脅威 (2) イラク全域に係る脅威レベル サマーワ及びバスラは[REDACTED]、バグダッドは[REDACTED]、モスルは[REDACTED]
2 特記事項	なし
3 本日の業務	(1) C2勤務 昼間(0900-2100)勤務:[REDACTED]、夜間(1930-0730)勤務:[REDACTED] (2) 情報収集及び情報資料の送付等 ア 業支隊及び統幕情報要求対応 ・ムサンナ県以外のCIMIC情報収集継続(3科) イ C2スタッフ送付件数 6件 (3) SNR会議随行 群長以下、本日ヘリにより帰隊
4 明日の予定	情報収集及び業務調整
5 その他(備考)	なし

33



バスラLO日々業務報告(4月16日1900)



区 分	内 容
1 警戒態勢等	バスラ空港 [REDACTED] ・脅威レベル : [REDACTED] ・警戒態勢 [REDACTED] : [REDACTED]
2 特記事項	特になし
3 本日の業務	(1) 輸送梯隊等不測事態対応待機 (2) 情報要求対応 SSR (ISFの戦力化の状況)、義軍展開関連、BLUE on BLUE関連、[REDACTED]関連 (3) 定例情報収集 : [REDACTED] (4) 定例会議への出席 : 司令部朝会議・夕会議、J2認識統一会議、J3認識統一会議 (5) 各種会議等参加調整
4 明日の予定	(1) コンボイ等不測事態対応待機 (2) 情報要求対応、定例情報収集 (3) 定例会議への出席 (4) 各種会議等調整
5 その他(備考)	特になし

34