



# イラク復興支援群活動報告

17.9.12

イラク復興支援群

## 報告項目

- 1 全般
- 2 人員、装備の状況
- 3 現地の治安状況等
- 4 明日の活動予定

全 日 (9月12日)

◎ サマーワ主力

- 人員・武器・装具、異状なし
- 警備態勢：[REDACTED]
- 人道復興支援関連
  - ◆ 医療
    - 外務省等との調整
  - ◆ 学校等の公共施設の復旧・整備
    - ・ 学校の改修：
      - アルタフォーク・アルナジャフ小学校の施工状況を確認 (ルメイサ)
      - 別紙第1「アルタフォーク・アルナジャフ小学校施工状況確認」
      - 2カ所 (サマーワ×7、ワルカ、ルメイサ、ヒラール、ダラージ、ヒドル)での役務作業
    - ・ 道路の改修：
      - 4カ所 (サマーワ×2、ルメイサ、スウェイル)での役務作業
    - ・ P.H.Cの改修：
      - 10カ所 (サマーワ×2、ヒドル×1、マジット×2、ルメイサ、ダラージ×1、ワルカ×3)での役務作業
    - ・ 給水関連施設の改修：
      - ルメイサ浄水場の施工状況を確認 (ルメイサ)
      - 別紙第2「ルメイサ浄水場施工状況確認」
      - 2カ所 (ワルカ、ルメイサ)での役務作業
    - ・ 青年・女性・福祉関連施設の改修：
      - 3カ所 (サマーワ×2、ルメイサ)での役務作業
    - ・ 清掃事業関連施設の改修：
      - 1カ所 (サマーワ)での役務作業

全 日 (9月12日)

◆ 人道復興関連物資等の輸送

- ・ 寄付関連物資の輸送調整 (宿营地)
- 行事等
  - ・ MNF-1 米国陸軍 [REDACTED] 来訪
  - 別紙第3「MNF-1 [REDACTED] 来訪」
- 宿营地関連施設の整備
  - ・ 宿营地散水
  - ・ 20ftコンテナ撤収
  - ・ 冷凍コンテナメンテナンス
  - ・ 第1ゲート受付コンテナ設置
  - ・ 宿营地内路面形成作業
  - ・ 運河ポストA施設作業
  - ・ 六鳴館内装改修
  - ・ 緊急作業所通信構成
  - ・ 耐弾域補部 (宿営施設) 映像ケーブル構成
- 9月12日現在の雇用人員
  - ・ 計708名 (累計：301,965名) 細部別表「雇用户」参照
- その他 (特記事項)
  - ・ 対外発信関連：FUJ19月号原稿調整 (宿营地)
  - ・ 供与RO浄水機による配水なし (浄水フィルター洗浄のため)
  - ・ 9月12日まで計約41,035t (約9,118,889人分) 配水 (4.5リットル/人・日換算)
- ◎ クウェート分遣班
  - ・ 輸送役務説明会
  - ・ 衛生通信器材巡回点検要員輸送支援
  - ・ 指揮所移転準備 (通信)

全般 (9月12日)

- ◎ バクダッドLO
  - ・情報収集
  - ・情報資料の送付
  - ・サマーワ研修及びMNF-I 最先任上級曹長サマーワ訪問エスコート
  - ・通信器材換装要員のBIAFへの送り
- ◎ バスラLO
  - ・情報要求対応及び定例情報収集
  - ・定例会議への参加 (JCB会議参列)
  - ・空路輸送調整
  - ・英軍将校追悼式参列
- ◎ スミッティLO
  - ・情報要求対応 (デモ関連)
  - ・各種業務調整 (AMTG支援に関する事項)
  - ・各種会議への参加
- ◎ クウェート大使館LO
  - ・連絡調整：訪問者調整
  - ・情報収集： [REDACTED]



別表

雇用者 (9月12日)

区分	人員数(名)	小計(名)	合計(名)	
宿営地外役務	医療	209	529	708
	学校修復	183		
	道路補修	22		
	青年・スポーツ関連	35		
	清掃事業関連	8		
	給水関連	72		
宿営地内役務	通訳	62	179	
	警備	39		
	給仕	1		
	ゴミ処理	5		
	し尿処理	5		
	清掃	3		
	エンジニア	2		
	タクシー	27		
	床屋	2		
	弁護士	1		
	アドバイザー	1		
	電気工等	3		
	調査員	8		
耐弾性強化施設補修	20			

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(9月12日成果/学校)		
<b>7ル・ワグ男子小学校</b> <b>7ル・ナツメ女子小学校(ル・メサ)</b> (6/18~7月下旬) (施工遅延)	活動全般 ・電、床、トイレ、電気配線の補修等 ・10名/日雇用	<b>7ル・7クラス小学校(ワルカ)</b> (6/11~6月中旬) 活動全般 ・電、床、トイレ、電気配線の補修等 ・10名/日雇用
<b>3ル・19中学校(ヒラール)</b> (4/30~7月下旬) (施工遅延)	活動全般 ・電、床、トイレ、電気配線の補修等 ・10名/日雇用	<b>サルジュン小学校(サマー)</b> (8/20~8月下旬) 活動全般 ・電、床、トイレ、電気配線の補修等 ・21名/日雇用
<b>7ル・ホルト小学校(サマー)</b>	活動全般 ・電、床、トイレ、電気配線の補修等 ・8名/日雇用	<b>サマー工業高校(サマー)</b> (8/7~8月中旬) 活動全般 ・電、床、トイレ、電気配線の補修等 ・17名/日雇用
<b>7ル・ホルト小学校分校(サマー)</b> (7/8~10月上旬)	活動全般 ・電、床、トイレ、電気配線の補修等 ・4名/日雇用	<b>7ル・ミサク中学校(サマー)</b> (4/2~6月中旬) 活動全般 ・電、床、トイレ、電気配線の補修等 ・50名/日雇用
<b>7ル・ナツメ小学校(サマー)</b> (4/25~7月下旬) (施工内容修正のため停止)	活動全般 ・電、床、トイレ、電気配線の補修等 ・0名/日雇用	<b>コトハ小学校(ヒル)</b> (7/6~11月上旬)
<b>7ル・ナツメ小学校(サマー)</b> (8/17~8月下旬)	活動全般 ・電、床、トイレ、電気配線の補修等 ・30名/日雇用	<b>7ル・ナツメ小学校(サマー)</b> (5/15~7月下旬) (竣工式待ち(RC完成点検済み))
<b>7ル・ナツメ小学校(サマー)</b> (4/18~7月下旬) (竣工式待ち(RC完成点検済み))	活動全般 ・電、床、トイレ、電気配線の補修等 ・0名/日雇用	

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(9月12日成果/道路、給水関連施設)		
<b>ル・メサ市街地道路(6/1~8月上旬)</b>	活動全般 ・砂利補填及び排水設備の補修 ・14名/日雇用	<b>ル・メサ市街地道路(ル・メサ)</b> (6/1~8月上旬)
<b>ル・メサ市街地道路(ル・メサ)</b> (6/1~8月上旬)	活動全般 ・砂利補填及び排水設備の補修 ・14名/日雇用	<b>ル・メサ市街地道路(ル・メサ)</b> (6/1~8月上旬)
<b>ル・メサ市街地道路(ル・メサ)</b> (6/1~8月上旬)	活動全般 ・砂利補填及び排水設備の補修 ・14名/日雇用	<b>ル・メサ市街地道路(ル・メサ)</b> (6/1~8月上旬)
<b>サマー市内道路(アンザダーカ道等)</b> (竣工式待ち(RC完成点検済み))	活動全般 ・砂利補填及びアスファルト舗装 ・0名/日雇用	<b>ムタワク橋の補修(スウエイル)</b> (7/23~12月中旬)
<b>サマー市内道路(7ル・メサ地区道路)</b> (竣工式待ち(RC完成点検済み))	活動全般 ・砂利補填及びアスファルト舗装 ・0名/日雇用	活動全般 ・コンクリートビーム橋の補修 ・8名/日雇用



上段:増人員数 下段:減人員数		人員現況																								
区分	所属人員	サマーワ			クウェート			バグダット			バスラ			キャンプスレヤ			ドバイ			船外			国内			【備考】 増減の变化及び 増減人員の变化
		定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	
7次支援隊	481	481	0 -0	479	2 -0	2	0 -2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	以下2名(通信班) 増減(増減)0増減(0増減) 0増減(0増減)	
7次要務班	10	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4次要務班	108	74	3 -0	73	25	1 -0	0 -4	2	4	0 -0	4	1	0 -0	1	0 -0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	以下4名(地方団員) 増減(増減)0増減(0増減) 以下 増減(増減)0増減(0増減) 増減(増減)0増減(0増減) 増減(増減)0増減(0増減) 増減(増減)0増減(0増減) 増減(増減)0増減(0増減) 増減(増減)0増減(0増減) 増減(増減)0増減(0増減) 増減(増減)0増減(0増減) 増減(増減)0増減(0増減)	
合計	600	568	3 -0	562	28	3 -0	0 -6	2	4	0 -0	4	1	0 -0	1	0 -0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		

※ クウェートにはクウェート大使館LO1名を含む  
 本日のTV電話使用者数:0名、FOMA使用者数:32名(第7次班TV電話合計:12名、FOMA合計:933名)

		車 両															計				
区分	車種	小	中	救	軽	高	W	業	マイ	施	水	燃	冷	セ	大	特		浄	重	溶	修
		型	型	急	甲	機	A	4	ク	設	タン	料	凍	ミ	型	大	水	レ	接	理	
10	サマーワ	13	10	2	43	19	6	1	22	7	5	4	4	29	9	4	2	1	2	183	
	シャイバ																				
	バスラ					1															1
	タリル																				
	バクダット																				
計		13	10	2	43	20	6	1	22	7	5	4	4	29	9	4	2	1	2	184	
KW	キャンプVA	1			3	1	2	1							8						16
	キャンプアラザン																				
	計	1			3	1	2	1							8						16
総計		14	10	2	46	21	6	2	22	7	5	4	4	37	9	4	2	1	2	200	

### 装備の現況 (武器)

		武器						
		拳銃	89小銃	64小銃	MINIMI	12.7mm重機関銃	84RR	信号拳銃
I Q	サマーワ							
	シャイバ							
	バスラ							
	タリル							
	バクダット							
	計							
K W	キャンブVA							
	キャンブリアジヤン							
	計							
総 計								


### 装備品等の可動・不可動の状況①

項 目	総 数	可 動	不 可 動	未 使 用	不可動の内容	備 考
車 両	201	200	1	0	WAPC×1 底板亀裂	後送中×1(本邦)
酷暑用冷凍冷蔵庫	8	2	6	0	発電機コンプレッサ冷媒漏れ×5 発電機コンプレッサ動作不良×1	後送中(クウェート)
コンテナスキャナー	2	1	0	1	定期整備完了に伴う受け入れ	
エアコン	657	634	0	23		
発動発電機(6kw)	95	36	13	46	レギュレータ等不良×13	部品待×13
発動発電機(25kw)	67	44	8	15	ガバナ等不良×8	部品待×8
発動発電機(60kw)	59	45	1	13	燃料ポンプ不良×1	部品待
発動発電機(180kw)	17	15	2	0	オルタネーター不良×2	部品待×2
ロードローラ	1	1	0	0	オイルクーラ亀裂	部品待(応急修理完了)
遠距離大量送水システム	5	4	1	0	エンジン不良	後送中(オランダ)


### 装備品等の可動・不可動の状況②

項目		総数	可動	不可動	未使用	不可動の内容	備考
浄水セット	官品	4	4	0	0		
	民生	2	2	0	0		
遠距離監視システム	昼用						
	夜用						
近距離監視システム							
近距離暗視装置(V7)							
微光暗視装置(V3)							
空中監視装置							

### 全国の事案等の発生状況(昨日)







南東部5件

中や略抄... 北東部の報明? (後)

**アィフティーン・シャバーンについて**

**【概要】**

- 宗教上の意義等
  - 12代イマーム・マフデイの誕生を祝うシーア派の行事であり、8月15日(ヒジュラ暦)を意味し、カルバラへの巡礼及び礼拝参拝を実施
  - 巡礼は車両を使用せず、喜びを表現しながら徒歩で行進
- 時期 9月16日~17日
- 開催地 カルバラ県カルバラ市
- 参加人数 約1000万人(巡礼者、支援者等)
- 参加地域 イラク全土から
- 移動所要 サマーワから:7日間、バスラから:20日間
- 行事内容 礼拝の他、歌・踊り、詩の朗読、飲食等

シーア派の聖地カルバラ  
シーア派の始祖アリーの子のフセインとその弟の遺蹟がある聖地

**【サマーワ市の状況】**

- 行事の様相
  - 17日にマフデイモスクにおいて礼拝、説法、飲食の振る舞い等
  - マフデイモスクでは約1000~2000名の人出が予想される。

## ファイティーン・シャバーンについて




### ○交通状況

- R8、宿营地南道については、16日午前中に車両の渋滞が予想される。
- Uターンは18日から始まり、経路は往路と同様
- 17日、マフデイモスク周辺にはモスクに入りきれない人々が集まり混雑するため、ユーフラテス道の一部については、日中～夜半にかけイラク警察による交通統制が予想される。

### <評価>

- カルバラにおいては、シーア派の宗教行事が行われ、多数の人々が集まることから、スンニ派武装勢力、テロリスト等によるテロの可能性はある。
- サマーワ市内においてはテロ発生の公算は小さいと思われるが、予想される16日及び18日の車両渋滞、17日におけるマフデイモスクへの市民の集合には注意が必要。
- 昨年の同行事の期間(9月29日～30日)、宿营地外活動は通常どおり継続され、行事の影響は特になかったとのことであるが、イラク警察等と連携し、引き続き情報収集する。

## 例年の主要行進経路



**イラク全土の全般情勢評価 (9. 12)**

~~秘密~~

(9月1日の報告以降、変化なし)

区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> <li>●バグダッド中心に、中北・西部において多国籍軍及びイラク治安機関に対する攻撃継続</li> <li>●新政権発足後も攻撃件数は依然高い水準を維持</li> <li>●政治プロセスに関連し、テロ、衝突等が発生する可能性</li> <li>●南東部でサドル派が活動を活発化させている可能性</li> </ul>	8/26追加 8/8追加
スンニ派過激派	<ul style="list-style-type: none"> <li>●当面は現在のレベルでの活動(反多国籍軍・イラク治安機関・移行政府)を継続(急激な過激化への兆候はなし)</li> <li>●アンサル・スンナとザルカウィGpが共闘の可能性</li> <li>●ザルカウィ関連Gpの活動が活発化する可能性</li> <li>●シーア・スンニ宗派間対立を企図したテロ発生の可能性</li> </ul>	7/30追加 9/1追加
FRE	●「反占領」を主眼に今後も脅威であり続ける	
国際テロリスト	●暴力と恐怖による方法(テロ)は今後も継続	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> <li>●民心の掌握(ソフト路線)継続。一方で民兵再構築実施</li> <li>●南東部での活動を活発化させている可能性</li> </ul>	8/8追加
トレンド (特異事項)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●食物への毒物混入を確認</li> <li>●宗教行事等多数の人が集まる場を狙ったテロ(パニック誘引)</li> </ul>	7/19追加 9/1追加

**イラク南東部の全般情勢評価 (9. 12)**

~~秘密~~

(8月28日の報告以降、変化なし)

区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> <li>●比較的安定→アマラ、バスラで多国籍軍・イラク治安部隊等への攻撃発生</li> <li>●メイサン県等で即製爆弾攻撃ネットワークが活動している可能性</li> <li>●キャンプアブナジに対する間接射撃が継続</li> </ul>	8/17追加 8/3追加 8/8追加
スンニ過激派 国際テロリスト FRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>●多国籍軍が駐留する限り攻撃は継続</li> <li>●バスラ・メイサン県で即製爆弾増加傾向</li> <li>●外国人テロリストが自爆テロを企図した可能性(シリア人による自爆テロについては捏造の可能性)</li> </ul>	8/13追加 8/15追加
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> <li>●サドル師の指示に従わない一部勢力の存在</li> <li>●サマーワ市でサドル派民兵の活動活発化の可能性</li> <li>●サドル派とSCIRI(シーア派政党)との間に武力を伴った衝突が発生したが、事態が暴力的にエスカレートする可能性は小</li> </ul>	8/8追加 8/28追加
MSR・ASR	<ul style="list-style-type: none"> <li>●即製爆弾・自動車爆弾、友軍相撃、ロードスパイク、子供飛出しカージャックがMSRタンバ、ASRサークル上で発生</li> <li>●ASRサークル路面状況悪化(タンバは開通予定延期)</li> <li>●移動中のコンボイに対する自動車爆弾の可能性</li> </ul>	7/23追加 7/22追加
タリルAB	即製爆弾・自動車爆弾、不発弾、空港への迫撃砲攻撃に警戒	
トレンド	南東部における遠隔操作即製爆弾が増加	

### ムサンナ県の全般情勢評価 (9. 1 2)

(9月9日の報告以降、変化なし)


区 分	内 容	備 考
全 般	<ul style="list-style-type: none"> <li>●比較的安定、しかしながら油断は出来ず</li> <li>●サマーワの治安に関する組織、情報等は混乱</li> <li>●サドル派が活動を活発化させている可能性</li> <li>●県知事の辞任・県評議会議長解任をめくり情勢が不安定化する可能性</li> </ul>	7/30追加 8/8追加 8/11追加
スンニ過激派 国際テロリスト	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スンニ派テロリスト等が活動する可能性は低い、県外からの流入、他地域での活動のための存在あり</li> <li>●シリア人テロリストがサマーワ市のデモを利用した自爆テロを企図した可能性(捏造の可能性)</li> </ul>	8/13追加 8/15追加
サドル派	●サドル派とSCIRI(シーア派政党)との間に武力を伴った衝突が発生したが、事態が暴力的にエスカレートする可能性は小	8/28追加
部族関連	●宿营地警備等の雇用の増大を企図する一部の部族関係者が存在するとの情報	7/7追加
デモ関連	●電気、水、ガソリン等の比較的良好な状況が継続し、気温も低下してきていることから、デモ発生の公算は低下していると考えられるが、知事辞任要求のデモ発生の可能性は依然存続	9/9追加

### 現地の気象情報


#### 報告内容

日の出 : 0641  
 日の入 : 1909  
 月 齢 : 8.5  
 月出没 : (出 12日1501~没13日0051)  
 天 候 : 晴れ  
 気 温 : 最高40.9 最低22.0℃  
           : 最高46℃(直射日光下)  
 湿 度 : 26.7%  
 風 速 : NW 4~6m/s

#### サマータイム



#### 月間推移



- 治安情勢: 別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [REDACTED]
- 群長指導事項

6月11日 625時

ー日本国内の総選挙も無事に終了し、我々の“オペレーション・フレッシュドラゴン((注)7次群の作戦コードネーム)”も新しい段階に入ったと考えてよい。今日から10月初頭((注)ラマダン開始)までの間、しっかりと仕事をしていきたい。J任務については、復興支援活動に関し最大4コ任務を実施する。J任務の数を増やすということは、それだけ情報収集努力が分散することになるので、全員で協力して、これをカバーし任務を遂行していこう。

ー本日、久々にルメイサ市まで進出してJ任務を実施する。兼支隊長((注)J2任務で参加する。)以下、気を付けて任務に臨んでもらいたい。

ー本日、MNF-[REDACTED]がバグダッドから来訪する。彼は、[REDACTED]においても最先任上級曹長を務めた経歴を持つと聞いている。VIPと同じ待遇をせよ。

- 治安情勢: 別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [REDACTED]
- 群長指導事項

一次の結節である10月15日のイラク国民投票までの期間、復興支援活動を拡大し、また事前の準備を実施する。サマーワ市内の(デモ等のため活動を自粛してきた)残された場所の復興支援をどのように実施するか。このため、今週から[REDACTED]の偵察を実施し、段階的に活動地域の拡大に着手する。また、[REDACTED]を実施せよ。各幕僚は、自分の正面だけでなく、総合的に考え業務を実施し、指導を受けよ。

9月13日(火)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等	車両
J1	群長の行動 J1:訪問者対応	0720	随隊長報告	
		0760		
		0800	群朝礼	
		0810		
		0830	作戦会議(J21、J7行動指導)	
		0830		
		0830	行動証明決断	
		0840		
		0840	J任務経路について(仰務)	
		0850		
		0850	宿営地内勤務	
		1030		
		1100	訪問者対応	
		1300		
		1300	宿営地内勤務	
		1520		
		1520	活動命令(兼)決断	
1530				
1615	デイリーミーティング			
1645				
1715	電話会議			
1745				
1830	放送会			
1945				

9月13日(火)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等	車両
J2	業務支援隊長の行動 J2:訪問者対応	0745	陳謝礼	
		0800		
		0800	陳謝礼	
		0810		
		0810	作飯食糧	
		0830		
		0830	宿営地内勤務	
		1030		
		1100	訪問者対応	
		1300		
		1300	宿営地内勤務	
		1600		
		1615	デイリーミーティング	
		1645	隊デイリーミーティング	
1705				
1830	敬送会			
1945				
J21	対外調整(ムサンナスタンド施工現地視察)	別示	宿営地 発	LAV(O)×4 高橋(M)×1
			ムサンナスタンド(サマーフ) 着 ムサンナスタンド(サマーフ) 発	
J7	施設支援(マジットPHC施工状況確認)	別示	宿営地 発	LAV(O)×4 高橋(M)×1
			マジットPHC(マジット) 着 マジットPHC(マジット) 発	
			宿営地 着	

9月13日(火)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等	車両
J9	CIMIC会議	別示	宿営地 発 バスラ 着 バスラ 発 宿営地 着	(ヘリ)
J10	ルートチェック(マジットPHC) J7先行			
Jy	通信電子器材巡回点検	13日	クウェート分遣班CP器材点検	
J201	GRF(A)			
J202	GRF(B)			
S6☆	役務警備員配置	0530~		
		1130~	宿営地~運河警戒位置~宿営地	
		1930~		

9月13日(火)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等	車両
S8	宿営地防疫	0800~1100	食営防疫	
S11☆	昼 飯		昼 飯	
S12☆	浄水活動(運河)	0730~1200	大量送水システム点検・運転	LAV(H)×1
S13a	宿営地内工事・作業	0800~1200	宿営地放水	
S13b		0800~1800	ゴミ回収	
S13c		0800~1800	屎尿のみ取り	
S13d		0800~1800	冷凍コンテナメンテナンス	
S13e		0730~1200	20Lコンテナ回収	
S13f		0800~1200	宿営地内路面形成作業	
S13g		0800~1200	物品の整理・整理	
S13h☆		0800~1100	第1ゲート電話機移設及び保補	
S13i☆		0830~1000	外圏用発電機	高機(C)×2
S13j		0800~1200	遠隔監視システム交換	

9月13日(火)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等	車両
S15	群主力の行動	0800~0810	群朝礼	
		0830~1600	宿営地内活動	
S16	空中監視活動	13日 0730 ~ 14日 0730	空中監視活動	
		12日 1000 ~ 13日 1400	対応	

9月13日(火)の活動予定

クウェート分遣隊	バグダッドLO	バスラLO	スミッティLO	クウェート大使館LO
<ul style="list-style-type: none"> <li>業務支援隊企画文代委員</li> <li>輸送支援</li> <li>#3戦力回復輸送支援</li> <li>衛生通信器材巡回点検要員輸送支援</li> <li>コマンドセル会議</li> <li>大使館定例連絡調整会議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>連絡調整</li> <li>情報収集</li> <li>サマーワ研修</li> <li>MNF-1最上級先任部長サマーワ訪問対応</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>情報要求対応</li> <li>定例情報収集</li> <li>定例会議への出席</li> <li>空路輸送調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>情報要求対応</li> <li>各種業務調整</li> <li>各種ミーティング等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>訪問者調整</li> <li>情報収集</li> </ul>



バグダッドLO日々業務報告(9月12日1900)



区分	内容
1 警戒態勢等	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) サマーワに直接影響を及ぼす脅威情報</li> <li>(2) イラク全域に係る脅威レベル サマーワ及びバスラは、バグダッドは、モスルは</li> </ul>
2 特記事項	なし
3 本日の業務	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 情報収集及び情報資料の送付等</li> <li>(2) サマーワ研修及びMNF-1最上級先任部長サマーワ訪問エスコート</li> <li>(3) 通信器材換装要員のBIAFへの送り</li> </ul>
4 明日の予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 情報収集及び連絡調整</li> <li>(2) サマーワ研修及びMNF-1最上級先任部長サマーワ訪問エスコート</li> </ul>
5 その他(備考)	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) バグダッドLOのサマーワ研修(9月12~13日) :</li> <li>(2) MNF-1 サマーワ訪問(9月12~13日)</li> </ul>



バスラLO日々業務報告(9月12日1900)

区 分	内 容
1 警戒態勢等	バスラ空港 ・脅威レベル : ・警戒態勢 :
2 特記事項	
3 本日の業務	(1) 情報要求対応 SSR (ISFの戦力化の状況)、MND(SE)の将来計画類、IED及びIDF関連情報、デモ関連情報 (2) 定例情報収集 : 情報要約書、MND(SE)SITREP、MSR・ASR脅威情報等を送付 (3) 定例会議への出席 : 司令部朝会議・夕会議、J2・J3・J9 総統統一会議 (4) 空路輸送調整 (5) JCB (Joint Coordination Board) 会議参加 (6) 英軍将校追悼式参列 (昨日のIED攻撃により死亡)
4 明日の予定	(1) 情報要求対応、定例情報収集 (2) 定例会議への出席 (3) 空路輸送調整
5 その他(備考)	なし

MND-SE管内の状況





スマッティLO日々業務報告(9月12日)

区分	内容
1 警戒態勢等	変化なし: [redacted] Threat Level [redacted]
2 特記事項	[redacted]
3 本日の業務	(1) 情報要求対応 治安情勢(干毛関連)、昨日の不要車両の件 (2) 各種業務調整等 (3) 各種ミーティング等
4 明日の予定	(1) 情報要求対応等 (2) 各種業務調整 (3) 各種ミーティング等
5 その他(備考)	(1) 明日の英・豪軍等の射撃 なし。 (2) 明日の英・豪軍等の陸自宿営地訪問 なし。 (3) 明日のAMTG支援(エスコート) CIMIG×1


クウェート分遣班業務報告		17.9.12
全 般		
<input type="checkbox"/> 国内情勢等: [redacted] <input type="checkbox"/> 人員・武器等異状なし <input type="checkbox"/> 人員報告: 所属人員24名、車故人員6名(97-7研修3名、服力回復3名)、現在員18名	<input type="checkbox"/> 天候: 晴れ <input type="checkbox"/> 気温: 最低: 37.0°C 最高: 43.8°C (直射日光下の最高気温: 45.1°C)	
本日の行動		
恒常業務・その他		
<input type="checkbox"/> 輸送任務説明会 <input type="checkbox"/> 衛星通信器材巡回点検要員輸送支援 <input type="checkbox"/> 指揮所移転準備(通信)		
明日の予定		
恒常業務・その他		
<input type="checkbox"/> [redacted] 隊長出迎え <input type="checkbox"/> 射撃力回復輸送支援 <input type="checkbox"/> 衛星通信器材巡回点検要員輸送支援 <input type="checkbox"/> 3rd JTF 会議 <input type="checkbox"/> 大使館定例連絡調整会議		
その他(教訓・要談事項等)		

クウェートLO日々業務報告(9月12日1900)

区分	内容	
1 警戒態勢等	警戒レベル部分引下のまま ( ) (1) 国家公安部、石油関連施設、大使館等重要防護施設防護部署及び国境警備隊等部署：警戒強化中 (2) 日本国外務省渡航安全情報（危険情報）：クウェート全土「十分注意」（N/C）	
2 特記事項	なし	
3 本日の業務	大使館	CFLCC
	(1) 連絡調整等 訪問者調整（2件） (2) 情報収集 ア 新聞会報 特記事項無し	(1) 連絡調整等 訪問者調整 ( ) (2) 情報収集
4 明日の予定	(1) 連絡調整等 ア 訪問者調整（2件） イ クウェート国防省再調整 ウ 連絡調整会報 (2) 情報収集 ア 新聞会報	(1) 連絡調整等 訪問者調整 (2) 情報収集
	5 その他（備考）	なし

別紙第1

アルタフオーカ・アルナジャフ小学校施工状況確認



小学校の全員



施工状況を確認する隊員



子供に囲まれる養育の隊員




屋上を確認する隊員


ルメイサ浄水場施工状況確認



施工状況を視察する米文庫長と



施工状況を視察する



頭巾した帽子を着用して作業するイラク人役務労働者

MNF 来訪



MNF



7次隊員と握手する



大粒の平皿を受け取る



銃剣道を行う