

イラク復興支援群活動報告

17.9.21

イラク復興支援群

報告項目

- 1 全般
- 2 人員、装備の状況
- 3 現地の治安状況等
- 4 明日の活動予定

全 體 (9月20日)

- ◎ サマーワ主力
 - 人員・武器・装具、異状なし
 - 警備態勢
 - 人道復興支援関連
 - ◆ 医 療
 - 外務省等との調整
 - ◆ 学校等の公共施設の復旧・整備
 - ・ 学校の改修：
 - サマーワ工業高校の施工状況確認を実施（サマーワ）
 - 12カ所（サマーワ×7、ワルカ、ルメイサ、ヒラルル、ダラージ、ヒドル）での役務作業
 - ・ 道路の改修：
 - 4カ所（サマーワ×2、ルメイサ、スウェイル）での役務作業
 - ・ PHCの改修：
 - マジッドPHCの完成点検の実施（マジッド）
 - 10カ所（サマーワ×2、ヒドル×1、マジッド×2、ルメイサ、ダラージ×1、ワルカ×3）での役務作業
 - ・ 給水関連施設の改修：
 - 2カ所（ワルカ、ルメイサ）での役務作業
 - ・ 青年・女性・福祉関連施設の改修：
 - 3カ所（サマーワ×2、ルメイサ）での役務作業
 - ・ 清掃事業関連施設の改修：
 - サマーワ民政局ガレージの施工状況確認を実施（サマーワ）
 - 1カ所（サマーワ）での役務作業
 - ◆ 人道復興関連物資等の輸送
 - ・ 寄付関連物資の輸送調整（宿营地）

全 體 (9月20日)

- 宿营地関連施設の整備
 - ・ 冷凍コンテナメンテナンス
 - ・ 弾薬庫取付道工事
 - ・ 六鳴館内装改修
 - ・ フェスティバル会場準備
 - ・ TVアンテナケーブル構成
- 9月21日現在の雇用人員
計695名（累計：307,161名） 細部別表「雇用者」参照
- その他（特記事項）
 - ・ 対外発信関連：FUJ19月号原稿調整（宿营地）
 - ・ 供与RO浄水機により給水車延べ19両に対し約236t（約52,444人分）が配水された。
9月21日まで計約41,991t（約9,391,333人分）配水（4.5リットル/人・日換算）
- ◎ クウェート分遣班
 - ・ CV指揮所移転
 - ・ 糧食検数・積込
 - ・ 冷凍冷蔵コンテナ整備
 - ・ 支那業者支払い
- ◎ バクダッドLO
 - ・ 情報収集
 - ・ 情報資料の送付
 - ・ 戦力回復要員の迎え

全 員 (9月20日)

- ◎ バスラロ
 - ・情報要求対応及び定例情報収集
 - ・定例会議への参加
 - ・空路輸送調整
 - ・サマーワ研修
- ◎ スミッティロ
 - ・情報要求対応 (治安情勢、特にサマーワ市内)
 - ・各種業務調整
 - ・各種ミーティング等
- ◎ クウェート大使館LO
 - ・連絡調整：訪問者調整 (10・11月)
 - ・7次群意見交換会意見調整等
 - ・情報収集：■■■■

別表

雇用者 (9月20日)

宿営地外勤務	医療	127	516	695
	学校修復	208		
	道路補修	18		
	青年・スポーツ関連	45		
	清掃事業関連	15		
	給水関連	105		
宿営地内勤務	通訳	62	179	
	警備	39		
	給仕	1		
	ゴミ処理	5		
	し尿処理	5		
	清掃	3		
	エンジニア	2		
	タクシー	27		
	床屋	2		
	弁護士	1		
	アドバイザー	1		
	電気工等	3		
	調査員	8		
耐震性強化施設補修	20			

障自人道復興支援活動(補修等)の概要(9月20日成果/学校)		
7ル・ファミリー男子小学校 7ル・ナツメ女子小学校(ルメイ) (4/18~7月下旬) (施工遅延)	活動全般 ・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・21名/日雇用	7ル・アラス小学校(ワルカ) (4/11~6月中旬) (施工遅延)
ネイサー中学校(ヒラル) (4/20~7月下旬) (施工遅延)	活動全般 ・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・50名/日雇用	サマワ工業高校(サマワ) (8/7~9月中旬) (施工遅延)
7ル・ホルト小学校(サマワ)	活動全般 ・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・10名/日雇用	7ル・ホルク中学校(サマワ) (4/20~6月中旬) (施工遅延)
7ル・ホルト小学校分校(サマワ) (7/8~10月上旬)	活動全般 ・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・30名/日雇用	ホルバ小学校(ヒル) (7/8~1月上旬)
7ル・ナツメ小学校(サマワ) (4/25~7月下旬) (竣工内容修正のため停止)	活動全般 ・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・0名/日雇用	7ル・ナツメ小学校(サマワ) (4/25~7月下旬) (竣工内容修正(RC完成点検済み))
7ル・ナツメ小学校(サマワ) (4/17~6月下旬) (施工遅延)	活動全般 ・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・10名/日雇用	7ル・ナツメ小学校(サマワ) (4/25~7月下旬) (竣工内容修正(RC完成点検済み))

障自人道復興支援活動(補修等)の概要(9月20日成果/道路、給水関連施設)		
ルメイ市内道路(6/1~8月上旬) (施工遅延)	活動全般 ・砂利目録及び排水設備の補修 ・10名/日雇用	ムタワク橋の補修(スウエイル) (7/23~12月中旬)
サマワ市内道路(アンサダカ道等) (竣工内容修正(RC完成点検済み))	活動全般 ・砂利目録及びアスファルト舗装 ・0名/日雇用	
サマワ市内道路(7ル・ナツメ地区道路) (竣工内容修正(RC完成点検済み))	活動全般 ・砂利目録及びアスファルト舗装 ・0名/日雇用	

上段:増人員数 下段:減人員数		人員現況																			
区分	所属人員	サマーワ		クウェート		バグダット		バスラ		タリル		ドバイ		国外		国内		(備考) 人員の減化及び 増減人員の異化			
		増減人員	所在人員	増減人員	所在人員	増減人員	所在人員	増減人員	所在人員	増減人員	所在人員	増減人員	所在人員	増減人員	所在人員	増減人員	所在人員				
7次兵糧隊	481	481	0	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	-	-			
7次要務班 班員	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-	-			
4次兵糧隊	108	74	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	-	-		① 増減人員(増減人員) ② 増減人員(増減人員) ③ 増減人員(増減人員) ④ 増減人員(増減人員) ⑤ 増減人員(増減人員) ⑥ 増減人員(増減人員) ⑦ 増減人員(増減人員) ⑧ 増減人員(増減人員)		
合計	600	585	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	-	-				

※ クウェートにはクウェート大使館LO1名を含む
 本日のTV電話使用者数:0名、FOMA使用者数:25名(第7次群TV電話合計:21名、FOMA合計:1233名)

		車 両															計				
		小	中	救	軽	高	W	業	マ	施	水	燃	冷	セ	大	特		浄	重	溶	修
		型	型	急	甲	機	A	4	イ	設	タンク	料	凍	ミ	型	大	水	レ	接	理	
IG	サマーワ	13	10	2	37	19	6	1	22	7	5	4	4	25	9	4	2	1	2	173	
	シャイバ																				
	バスラ					1															1
	タリル																				
	バクダット																				
	計	13	10	2	37	20	6	1	22	7	5	4	4	25	9	4	2	1	2	174	
KW	キャンVA	1			9	1		2	1					12							26
	キャン アリクワン																				
	計	1			9	1		2	1					12							26
	総 計	14	10	2	46	21	6	2	22	7	5	4	4	37	9	4	2	1	2	200	

装備の現況 (武器)

		武器						
		拳銃	89小銃	64小銃	MINIMI	12.7mm重機関銃	84RR	信号拳銃
I Q	サマーフ							
	シャイバ							
	バズラ							
	タリル							
	バクダット							
	計							
K W	キャンブVA							
	キャンブアリフジヤン							
	計							
総 計								


装備品等の可動・不可動の状況①


項 目	総 数	可 動	不 可 動	未 使 用	不可動の内容	備 考
車 両	201	200	1	0	WAPG×1 底板亀裂	後送中×1(本邦)
酷暑用冷凍冷蔵庫	8	2	6	0	発電機コンプレッサ冷媒漏れ×5 発電機コンプレッサ動作不良×1	後送中(クウェート)
コンテナスキャナー	2	1	0	1	定期整備完了に伴う受け入れ	
エアコン	657	634	0	23		
発動発電機(6kw)	95	38	15	44	レギュレータ等不良×13 リザーブタンク等不良×2	部品待×15
発動発電機(25kw)	67	44	8	15	ガバナ等不良×8	部品待×8
発動発電機(60kw)	59	47	2	10	燃料ポンプ不良×2	部品待
発動発電機(180kw)	17	15	2	0	オルタネーター不良×2	部品待×2
ロードローラ	1	1	0	0	オイルクーラ亀裂	部品待(応急修理完了)
遠距離大量送水システム	5	4	1	0	エンジン不良	後送中(オランダ)

装備品等の可動・不可動の状況②

項目	総数	可動	不可動	未使用	不可動の内容	備考
浄水セット	官品	4	4	0	0	
	民生	2	2	0	0	
遠距離監視システム	昼用					
	夜用					
	近距離監視システム					
	近距離監視装置(V7)					
	微光監視装置(V3)					
	空中監視装置					

事案等の発生状況(20日0700~21日0700)





FFilicik 長 24-5 名を拘束

イラク全土の全般情勢評価 (9. 20)

(9月15日の報告以降、変化なし)

区 分	内 容	備 考
全 般	<ul style="list-style-type: none"> ●バグダッド中心に、中北・西部において多国籍軍及びイラク治安機関に対する攻撃継続 ●新政権発足後も攻撃件数は依然高い水準を維持 ●政治プロセスに関連し、テロ、衝突等が発生する可能性 ●南東部でサドル派が活動を活発化させている可能性 	8/26追加 8/8追加
スンニ派 過激派	<ul style="list-style-type: none"> ●当面は現在のレベルでの活動(反多国籍軍・イラク治安機関・移行政府)を継続(急激な過激化への兆候はなし) ●アンサー・スンナとザルカウィGpが共闘の可能性 ●ザルカウィ関連Gpの活動が活発化 ●シーア・スンニ宗派間対立を企図したテロ発生の可能性 	9/15追加 9/1追加
FRE	<ul style="list-style-type: none"> ●「反占領」を主眼に今後も脅威であり続ける 	
国際テロリスト	<ul style="list-style-type: none"> ●暴力と恐怖による方法(テロ)は今後も継続 	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ●民心の掌握(ソフト路線)継続。一方で民兵再構築実施 ●南東部での活動を活発化させている可能性 	8/8追加
トレンド (特異事項)	<ul style="list-style-type: none"> ●食物への毒物混入を確認 ●宗教行事等多数の人が集まる場を狙ったテロ(パニック誘引) 	7/19追加 9/1追加

イラク南東部の全般情勢評価 (9.20)		
(9月20日の報告以降変化なし)		
区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> ●比較的安定→アマラ、バスラで多国籍軍・イラク治安部隊等への攻撃発生 ●メイサン県等で即製爆弾攻撃ネットワークが活動している可能性 ●バスラの不安定な治安情勢が継続する可能性 	8/17追加 8/3追加 9/20追加
スンニ過激派 国際テロリスト FRE	<ul style="list-style-type: none"> ●多国籍軍が駐留する限り攻撃は継続 ●バスラ・メイサン県で即製爆弾増加傾向 ●外国人テロリストが自爆テロを企図した可能性 (シリア人による自爆テロについては捏造の可能性) 	8/13追加 8/15追加
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ●サドル師の指示に従わない一部勢力の存在 ●サドル派とSCIRI(シーア派政党)との間に武力を伴った衝突が発生したが、事態が暴力的にエスカレートする可能性は小 ●サドル派・サドル師民兵がバスラにおける暴力化沈静方向 	8/28追加 9/19追加
MSR・ASR	<ul style="list-style-type: none"> ●即製爆弾・自動車爆弾、友軍相撃、ロードスパイク、子供飛出しカージャックがMSRタンバ、ASRサークル上で発生 ●ASRサークル路面状況悪化(タンバは開通予定延期) ●移動中のコンボイに対する自動車爆弾の可能性 	7/23追加 7/22追加
タリルAB	即製爆弾・自動車爆弾、不発弾、空港への迫撃砲攻撃に警戒	
トレンド	南東部における遠隔操作即製爆弾が増加	


ムサンナ県の全般情勢評価 (9.20)		
(9月19日の報告以降、変化なし)		
区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> ●比較的安定、しかしながら油断は出来ず ●県知事の辞任・県評議会議長解任をめぐる情勢が不安定化する可能性 	8/11追加
スンニ過激派 国際テロリスト	●スンニ派テロリスト等が活動する可能性は低い、県外からの流入、他地域での活動のための存在あり	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ●サドル派とSCIRI(シーア派政党)との間に武力を伴った衝突が発生したが、事態が暴力的にエスカレートする可能性は小 ●サドル派が知事との対決姿勢をやめた可能性 ●バスラの影響の波及により、サドル派・サドル師民兵が暴力化する公算は小 	8/26追加 9/17追加 9/19追加
部族関連	宿营地警備等の雇用の増大を企図する一部の部族関係者が存在するとの情報	7/7追加
デモ関連	電気、水、ガソリン等の比較的良好的な状況が継続し、気温も低下してきていることから、デモ発生の公算は低下していると考えられるが、知事辞任要求のデモ発生の可能性は依然存続	9/8追加

現地の気象情報


報告内容

日の出 : 0646
 日の入 : 1857
 月 齢 : 17.5
 月出沒 : (出 21日2100~没22日1117)
 天 候 : 晴れ
 気 温 : 最高42.6 最低22.5℃
 : 最高49℃(直射日光下)
 湿 度 : 25.1%
 風 速 : W 2~3m/s

サマータイム



月間推移



9月22日(木)の活動予定

群長	乗支隊長	その他の主要な活動
<ul style="list-style-type: none"> MND (SE) 補師団長表敬 A'S5指揮官会議参加 兼軍最先任科長 () との懇談 移動 (1800A'S5発予定) CIMIC会議 	<ul style="list-style-type: none"> 陸専長報告 作戦会議 通常業務 CIMIC会議 	<ul style="list-style-type: none"> J3(人員輸送及び物資輸送)クウェート~リマフ J71(施設支援)カハ浄水場施工状況確認 J72(施設支援)カハPHC施工状況確認 ルートチェック 巡回カウンセリング(バスラ) GRF準備 SB1(医療支援)2次救急救命処置教育

クウェート分遣班	バクダッドLO	バスラLO	スミッティLO	クウェート大使館LO
<ul style="list-style-type: none"> #4戦力回復輸送支援 ナビスタ国境通過支援 物資保管倉庫現地調査 週間予定審議 	<ul style="list-style-type: none"> 連絡調整 情報収集 大使館要員交代支援 	<ul style="list-style-type: none"> 情報要求対応 定例情報収集 定例会議への出席 空路輸送調整 	<ul style="list-style-type: none"> 情報要求対応 各種業務調整 各種ミーティング等 	<ul style="list-style-type: none"> 連絡調整 訪問者調整等 情報収集

- 治安情勢: 別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [REDACTED]
- 群長指導事項

ーバスの情勢は夜間などサドル派等が活動しており、引き続き注意を要する。サドル派の動きとしては主力はカルバラに集まっており、これを注視する必要がある。これらがサマーワに対しどのような影響(あるとすれば)を及ぼすのかが一番の関心事である。よく分析せよ。

- ー群長のバスラ指揮官会議出張間、当地の指揮代行を兼支隊長は宜しく頼む。
- ー本日も」任務を実行するが基本動作をしっかりと行え。

- 治安情勢: 別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [REDACTED]
- 群長指導事項(兼支隊長が代行)

ー本日、役務者の負傷が発生した際の対応は大事に至らず適切に対応できて良かった。誠意のある対応は、役務間、さらには町にも伝わっていくので今後も誠意を尽くすべき部分はしっかり行ってもらいたい。

ー役務者が物品の無断借用を行うという事案が発生した。今回悪意はなかったようだが、役務管理を通じて厳しく指導した。当地においては我々側が隙を見せ役務雇用者に出来心を与えることが悪いと思わねばならない。

ーバスラの情報を引き続き注視せよ。また、報道のあったサマーワへのテロリスト侵入情報も引き続きフォローせよ。

物品の借用
本人も恐縮

サマーワも?!