



# イラク復興支援群活動報告

17.9.30

イラク復興支援群

## 報告項目

- 1 全般
- 2 人員、装備の状況
- 3 現地の治安状況等
- 4 明日の活動予定

全 般 (9月30日)

- ◎ サマーワ主力
  - 人員・武器・装具、異状なし
  - 警備態勢：[REDACTED]
  - 整備日
  - 人道復興支援関連
    - ◆ 医療
      - 外務省等との調整
    - ◆ 学校等の公共施設の復旧・整備
      - ・ 学校の改修：
        - 12カ所(サマーワ×7、ワルカ、ルメイサ、ヒラール、ダラージ、ヒドル)での役務作業
      - ・ 道路の改修：
        - 4カ所(サマーワ×2、ルメイサ、スウェイル)での役務作業
      - ・ PHCの改修：
        - 10カ所(サマーワ×2、ヒドル×1、マジット×2、ルメイサ、ダラージ×1、ワルカ×3)での役務作業
      - ・ 給水関連施設の改修：
        - 2カ所(ワルカ、ルメイサ)での役務作業
      - ・ 青年・女性・福祉関連施設の改修：
        - 3カ所(サマーワ×2、ルメイサ)での役務作業
      - ・ 清掃事業関連施設の改修：
        - 1カ所(サマーワ)での役務作業
    - ◆ 人道復興関連物資等の輸送
      - ・ 寄付関連物資の輸送調整(宿营地)
  - 宿营地関連施設の整備
    - ・ 冷凍コンテナメンテナンス
    - ・ 汚水処理作業

全 般 (9月30日)

- 9月30日現在の雇用人員
  - 計612名(累計:313,471名) 細部別表「雇用者」参照
- その他(特記事項)
  - ・ 対外発信関連:10月号原稿調整(宿营地)
  - ・ 供与RO浄水機により給水率延べ17両に対し約196t(約43,556人分)が配水された。9月30日まで計約43,683t(約9,707,334人分)配水(4.5ℓ/人・日換算)
- ◎ クウェート分遣班
  - ・ 整備日
- ◎ バクダッドLO
  - ・ 情報収集
  - ・ 情報資料の送付
- ◎ バスラLO
  - ・ 情報要求対応及び定例情報収集
  - ・ 定例会議への参加
  - ・ 空路輸送調整
- ◎ スミッティLO
  - ・ サマーワ本隊との業務調整
  - ・ 情報要求対応(治安情勢、OMS/JAMの動向(ムサンナ県内))
  - ・ 各種業務調整
- ◎ クウェート大使館LO
  - ・ 連絡調整:訪問者調整等
  - ・ 情報収集: [REDACTED]



別表

雇用者(9月30日)


区分	人員数(名)	小計(名)	合計(名)	
宿営地外役務	医療	105	432	612
	学校修復	175		
	道路補修	16		
	青年・スポーツ関連	46		
	清掃事業関連	6		
	給水関連	84		
宿営地内役務	通訳	82	180	
	整備	40		
	給仕	1		
	ゴミ処理	5		
	し尿処理	5		
	清掃	3		
	エンジニア	2		
	タクシー	27		
	床屋	2		
	弁護士	1		
	アドバイザー	1		
	電気工等	3		
	調査員	8		
	耐弾性強化施設補修	20		

陸自道復興支援活動(補修等)の概要(9月30日成果/学校)

<p>7ル・アーク男子小学校 7ル・アーク女子小学校(ル・アーク)(4/18~7月下旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 12名/日雇用</p>		<p>7ル・アーク小学校(7ル・アーク)(4/11~6月中旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 6名/日雇用</p>
<p>ナイサー中学校(ヒラール)(4/30~7月下旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 20名/日雇用</p>		<p>サルソロン小学校(サマー7)(6/20~8月下旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 6名/日雇用</p>
<p>7ル・ホルド小学校(サマー7)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用</p> <p>活動状況 工事内容終了(完成点検結果待ち) 手直し工事中</p>		<p>7ル・ホルド小学校分校(サマー7) (7/8~10月上旬)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 20名/日雇用</p>
<p>アレグロ小学校(サマー7)(4/25~7月下旬) (施工内容修正のため停止)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用</p>		<p>サマー7看護学校(サマー7)(6/17~8月下旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 6名/日雇用</p>
		<p>コルトハ小学校(ヒラール)(7/8~11月上旬)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 40名/日雇用</p>
		<p>7ル・ヒラック中学校(サマー7)(4/2~8月中旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 40名/日雇用</p>
		<p>サマー7工業高校(サマー7)(8/7~9月中旬) (施工遅延)</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 26名/日雇用</p>
		<p>7ル・ナツ小学校(サマー7) (6/25~7月下旬) (竣工式待ち(RC完成成検済み))</p> <p>活動全般 壁、床、トイレ、電気配線の補修等 0名/日雇用</p>



陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(9月30日成果/青年・女性・福祉・清掃事業、その他)



上段:増人員数  
下段:減人員数

人員現況

区分	所属人員	サマーフ		クウェート		バグダッド		バスラ		キング・オブ・サウーダ		ドバイ		国外		国内		【備考】 注目の変化及び 増減人員の変化	
		定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員		
7次実編隊	481	481	0 0	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481	-	-	
7次要研 派遣隊	10	10	0 0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	
4次実編隊	109	74	0 -1	89	25	0 -0	21	6	0 -0	4	4	1 -0	1	0 -0	10	-	-	109	
合計	600	565	0 -1	580	25	0 -0	21	6	0 -0	4	4	1 -0	1	0 -0	10	-	-	600	

※ クウェートにはクウェート大使館LO1名を含む

本日のTV電話使用者数:0名、FOMA使用者数:51名(第7次群TV電話合計:28名、FOMA合計:1623名)

### 装備の現況（車両等）

		車 両																			
		小 型	中 型	救 急	軽 甲	高 機	W A P C	業 4	マ イ ク ロ	施 設	水 タ ン ク 車	燃 料 タ ン ク	冷 凍 庫	セ ミ ト レ	大 型	特 大	浄 水 セ ット	重 レ ッ カ	溶 接 車	修 理 車	計
IQ	サマーワ	13	10	2	43	19	6		1	22	7	5	4	4	29	9	4	2	1	2	183
	シャイバ																				
	バスラ					1															1
	タリル																				
	バクダット																				
	計	13	10	2	43	20	6		1	22	7	5	4	4	29	9	4	2	1	2	184
KW	キャンプVA	1			3	1		2	1					8							16
	キャンプアリフジヤン																				
	計	1			3	1		2	1					8							16
総 計		14	10	2	46	21	6	2	2	22	7	5	4	4	37	9	4	2	1	2	200

### 装備の現況（武器）



		武 器						
		拳銃	89小銃	64小銃	MINIMI	12.7mm重機関銃	84RR	信号拳銃
IQ	サマーワ							
	シャイバ							
	バスラ							
	タリル							
	バクダット							
	計							
KW	キャンプVA							
	キャンプアリフジヤン							
	計							
総 計								

**装備品等の可動・不可動の状況①**

項 目	総 数	可 動	不 可 動	未 使 用	不可動の内容	備 考
車 両	201	200	1	0	WAPC×1 底板亀裂	後送中×1(本邦)
酷暑用冷凍冷蔵庫	8	2	2	4	発電機コンプレッサ冷媒漏れ×1 発電機コンプレッサ動作不良×1	後送中(クウェート)
コンテナスキャナー	2	1	0	1	定期整備完了に伴う受け入れ	
エアコン	657	634	0	23		
発動発電機(6kw)	95	38	14	45	レギュレータ等不良×14	部品待×14
発動発電機(25kw)	67	44	10	13	ガバナ等不良×9 回転ケーブル不良×1	部品待×10
発動発電機(60kw)	59	47	0	12		
発動発電機(180kw)	17	15	2	0	オルタネーター不良×2	部品待×2
ロードローラ	1	1	0	0	オイルクーラ亀裂	部品待(応急修理完了)
遠距離大量送水システム	5	4	1	0	エンジン不良	後送中(クウェート)

**装備品等の可動・不可動の状況②**

項 目	総 数	可 動	不 可 動	未 使 用	不可動の内容	備 考	
浄水セット	官品	4	4	0	0		
	民生	2	2	0	0		
遠距離監視システム	昼用						
	夜用						
近距離監視システム							
近距離監視装置(V7)							
微光監視装置(V3)							
空中監視装置							





イラク全土の全般情勢評価 (9. 30)		
(9月29日の報告以降、変化なし)		
区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> <li>●バグダッド中心に、中北・西部において多国籍軍及びイラク治安機関に対する攻撃が継続</li> <li>●新政権発足後も攻撃件数は依然高い水準を維持</li> <li>●政治プロセスに関連し、テロ、衝突等が発生する可能性</li> <li>●南東部でサドル派が活動を活発化させている可能性</li> </ul>	8/26追加 8/8追加
スンニ派過激派	<ul style="list-style-type: none"> <li>●当面は現在のレベルでの活動(反多国籍軍・イラク治安機関・移行政府)を継続(急激な過激化への兆候はなし)</li> <li>●アンサー・スンナとザルカウィGpが共闘の可能性</li> <li>●ザルカウィ関連Gpの活動が活発化</li> <li>●シーア・スンニ宗派間対立を企図したテロ発生の可能性</li> </ul>	9/15追加 9/1追加
FRE	●「反占領」を主眼に今後も脅威であり続ける	
国際テロリスト	●暴力と恐怖による方法(テロ)は今後も継続	
サドル派	●民心の掌握(ソフト路線)継続。一方で民兵再構築実施	
トレンド (特異事項)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●食物への毒物混入を確認</li> <li>●宗教行事等多数の人が集まる場を狙ったテロ(パニック誘引)</li> </ul>	7/19追加 9/1追加

イラク南東部の全般情勢評価 (9. 30)		
(9月30日の報告をもって一部変更)		
区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> <li>●比較的安定→アマラ、バスラで多国籍軍・イラク治安部隊等への攻撃発生</li> <li>●メイサン県に存在すると考えられていた即製爆弾攻撃ネットワークがバスラ県に活動を拡大した可能性</li> <li>●バスラの不安定な治安情勢が継続する可能性</li> </ul>	8/17追加 9/27追加 9/20追加
スンニ過激派 国際テロリスト	<ul style="list-style-type: none"> <li>●多国籍軍が駐留する限り攻撃は継続</li> <li>●バスラ・メイサン県で即製爆弾増加傾向</li> </ul>	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> <li>●サドル師の指示に従わない一部勢力の存在</li> <li>●バスラの状況が政治路線に影響を及ぼす可能性は否定できない。</li> </ul>	8/28追加 9/21追加
MSR・ASR	<ul style="list-style-type: none"> <li>●即製爆弾・自動車爆弾、友軍相撃、ロードスパイク、子供飛出しカージャックがMSRタンバ、ASRサークル上で発生</li> <li>●ASRサークル路面状況悪化(タンバは開通予定延期)</li> <li>●移動中のコンボイに対する自動車爆弾の可能性</li> </ul>	7/23追加 7/22追加
タリルAB	●空港への曲射撃及び離発着航空機に対する攻撃に警戒	9/30追加
トレンド	南東部における遠隔操作即製爆弾が増加	

ムサンナ県の全般情勢評価 (9. 30)

35

(9月30日の報告をもって一部修正)


区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> <li>●比較的安定、しかしながら油断は出来ず</li> <li>●知事、前評議会議長の動向等、政治情勢は依然流動的</li> </ul>	9/30修正
スンニ過激派 国際テロリスト	●スンニ派テロリスト等が活動する可能性は低いが、県外からの流入、他地域での活動のための存在あり	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> <li>●サドル派が知事との対決姿勢をやめた可能性</li> <li>●今後の状況の進展によってはバスラの影響が及ぶ可能性は否定できない。</li> </ul>	9/17追加 9/21追加
部族関連	宿营地警備等の雇用の増大を企図する一部の部族関係者が存在するとの情報	7/7追加
デモ関連	●電気、水、ガソリン等の比較的良好な状況が継続し、気温も低下してきていることから、デモ発生の公算は低下していると考えられるが、知事辞任要求のデモ発生の可能性は依然存続	9/8追加

現地の気象情報


報告内容

日の出 : 0651  
 日の入 : 1846  
 月 齢 : 26. 5  
 月出沒 : (没30日1726~出10/1日0349)  
 天 候 : 晴れ  
 気 温 : 最高36. 0 最低21. 1℃  
           : 最高41℃(直射日光下)  
 湿 度 : 29. 2%  
 風 速 : WNW 4~6m/s

サマータイム



月間推移



10月1日(土)の活動予定

コール	行動名	時 種	活動内容等	車両
J1	市長の行動 J1:ムサンナカップ表彰式	0720	J22、J102行動指導及び行動説明決裁	
		0730		
		0800	開朝礼	
		0810		
		0830	作戦会議(J1、J21、J101行動指導)	
		0830	行動説明決裁(J1、J21、J7、J101)	
		0840		
		0840	J任務経路について(仰指)	
		0850		
		0850	状況報告(仰指)	
		0920	宿营地 発	
		別示	オリンピックスタジアム 着(サマーフ) オリンピックスタジアム 発(サマーフ)	LAV(Q)×4
			宿营地 着	
		1300	騒音関連について(仰指)	
		1330		
		1330	宿营地内點検	
		1400		
		1400	ムサンナTV取材受け	
		1500		
		1500	訪問者対応予行	
1530				
1530	活動命令(案)決裁			
1600				
1615	デイリーミーティング			
1645				
1715	電話会議			
1745				

10月1日(土)の活動予定

コール	行動名	時 種	活動内容等	車両
J2	業務支援部長の行動	0745	開朝礼	
		0800		
		0800	開朝礼	
		0810		
		0810	作戦会議	
		0830		
		0830	宿营地内點検	
		1000		
		1000	地方4紙の合同取材受け	
		1100		
		1100	宿营地内點検	
		1600		
		1615	デイリーミーティング	
		1645		
1645	隔デイリーミーティング			
1705				
1800~	経済協力ミーティング			
J21	対外調整(ムサンナカップ表彰式準備)	別示	オリンピックスタジアム 着(サマーフ) オリンピックスタジアム 発(サマーフ)	LAV(Q)×6 高機(Q)×1
			宿营地 着 宿营地 発	
J22	対外調整(サナア小学校現地点検)	別示	サナア小学校 着(ルメイサ) サナア小学校 発(ルメイサ)	LAV(Q)×4 高機(H)×1
			宿营地 着 宿营地 発	
J7	施設支援(サマーフ民政局カレッジ)	別示	サマーフ民政局カレッジ 着(サマーフ) サマーフ民政局カレッジ 発(サマーフ)	LAV(Q)×4 高機(H)×1
			宿营地 着	

10月1日(土)の活動予定

コール	行動名	時間	活動内容等	車両
J101	ルートチェック	別添		
J102	ルートチェック	別添		
J201	GRF(A)			
J202	GRF(B)			
S6*	役務警備員配置	0530~ 1130~ 1630~	宿営地~運河警備位置~宿営地	
S81	医師支援	1000~1200	越前診療所救急(出島地区)	
S82	食品検査	1400~1500	食品衛生点検(食堂)	

10月1日(土)の活動予定

コール	行動名	時間	活動内容等	車両	
S11*	警備		警備		
S12*	浄水活動(運河)	0730~1200	大異造水システム点検・運転	LAVU0*1	
S13a	宿営地内工事・作業	0800~1200	宿営地取水		
S13b		0800~1600	ゴミ回収		
S13c		0800~1800	屎尿処理		
S13d		0800~1800	物品の整理・整理		
S13e		0800~1200	採集圏内・取付工事		
S13f		1300~1600	六輪圏内探査等		
S13g*		0900~1400	第2ゲート地域U字渡輪	クレーン 大型(5)*3	
S13h*		0800~1200	運河ポストAエアコン掃除		
S13i		1300~1600	MCP関連調整		
S13j		0800~1600	コンテナ内土のう搬出作業(~10月10日)		
S15		隊主力の行動	0800~0810 0830~1800	拝啓礼 宿営地内活動	
S16		空中監視活動	1日 0730~ 2日 0730~	空中監視活動	

**10月1日(土)の活動予定**

クウェート分遣班	バクダッドLO	バスラLO	スミッティLO	クウェート大使館LO
<ul style="list-style-type: none"> <li>・未訪者対応CV平行情況</li> <li>・演習場調整会議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・情報収集</li> <li>・情報資料の送付</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・情報要求対応</li> <li>・定例情報収集</li> <li>・定例会議への出席</li> <li>・空路輸送調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・情報要求対応</li> <li>・各種業務調整</li> <li>・各種ミーティング等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・連絡調整</li> <li>・訪問者調整等</li> <li>・情報収集</li> </ul>

17. 9. 30  
イラク復興支援群

- 治安情勢: 別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [REDACTED]
- 群長指導事項

- 治安情勢: 別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [REDACTED]
- 群長指導事項

—ここに集まった皆の顔色を見ていると、本日の整備日をよく活用できたようである。また、明日から頑張っていこう。

区分	内容
1 警戒態勢等	(1) サマーフに直接影響を及ぼす脅威情報 (2) イラク全域に係る脅威レベル サマーフ及びバスラは [REDACTED]、バグダッド及びモスルは [REDACTED]、ラマディは [REDACTED]
2 特記事項	[REDACTED]
3 本日の業務	(1) 情報収集及び情報資料の送付等 (2) 大使館員交代支援
4 明日の予定	情報収集及び連絡調整
5 その他(備考)	(1) 前在京畿州武官 [REDACTED] との懇談は延期(時期未定) (2) [REDACTED] 戦力回復(9月26日~10月5日)

区分	内容
1 警戒態勢	バスラ空港 [REDACTED] (警戒態勢): [REDACTED]
2 特記事項	[REDACTED]
3 本日の業務	(1) 情報要求対応 SSR(ISFの戦力化の状況)、MND(SE)の将来計画、IED及びIFDF関連情報、デモ関連情報等 (2) 定例情報収集: [REDACTED] (3) 定例会議への出席: 司令部朝会議・夕会議、J2・J3・J9認識統一会議 (4) 空路輸送調整 (5) EOD会議代理出席
4 明日の予定	(1) 情報要求対応、定例情報収集 (2) 定例会議への出席 (3) 空路輸送調整
5 その他(備考)	なし

## MND-SE管内の状況




## バスラ日誌 (9月30日)

1 本日早朝、約100名の参加者を得て、BAS内でチャリティ10Kマラソン(参加費一人5ドル)が行われた。参加したいと思っていたが、練習不足につき断念した。■■■■■

2 数度にわたり延期されていた「POWER OUTAGE(停電)」が本日1200~1400の間で決行された。この停電の目的は分からないが、8月半ばから司令部の休日(機能が停止するわけではない)である日曜日(に計画するも、日曜日の度に発生する事案(デモ、IED攻撃等)の為に何度も延期となった。何故延期になるのかというと、一度長い停電になり予備電源が無くなると電話・PCによる通信網がダウンし、事案に対処できなくなるからと推測する。たしかにMND(SE)の情報伝達速度は速い。司令部要員は、ほぼ一人に一台PCが割り当てられ、今起きている事案について概ね掌握できるし、保金規則により多少のアクセス権はあるものの、殆ど全てと書いているほどの情報を共有することができる。本日は日曜日をはずし、必要最小限の情報収集に必要な器材には発電機から電力を供給する形で、やっとの思いで停電させることができたようである。■■■■■

バ ス ラ 日 誌 (9月29日)

- 1 EOD担当は、IED対策に頭を痛めているようで、機会ある度に何か有効な対策があったら教えて欲しいと訴えている。 [REDACTED]
- 2 木曜日の1800からCIMICミーティングをJ9のメンバーで実施しているが、行き着くところは、「戻られた資金を如何に効率的に使用するか」である。どこの国も苦労しているのをいつもながらに実感する。 [REDACTED]
- 3 給食等を請け負っている業者が変わって以来、食堂の評判が悪化、「前の方が良かった。」と苦口をそそえます。その原因は、コスト削減だけでなく調理人がスリランカ人からネパール人変わったため？しかし、必要なストレートに意見を主張する社会のせいか、クレームへの対応・改善は良好です。それを見ていると自分の業務も、こうありがたいものだと思心することもあります。調理の腕は一向に良くなりませんが… [REDACTED]



スミッティLO日々業務報告(9月30日)

区 分	内 容
1 警戒態勢等	変化なし: [REDACTED] Threat Level [REDACTED]
2 特記事項	特になし。
3 本日の業務	(1) 情報要求対応等 (2) 各種業務調整等 (3) 各種ミーティング等
4 明日の予定	(1) 情報要求対応等 (2) 各種業務調整 (3) 各種ミーティング等
5 その他(備考)	(1) 明日の英・豪軍等の射撃 Range3 0700-1400 [REDACTED] (小火器、MG) (2) 明日の英・豪軍等の随自宿営地訪問 なし。



### クウェート分遣班業務報告

17.9.30

#### 全 報

<input type="checkbox"/> 国内情勢等： <input type="checkbox"/> 人員・武器等異状なし <input type="checkbox"/> 人員報告：所属人員24名、事故人員4名、(戦力回復4名)、現在員20名	<input type="checkbox"/> 天候：晴れ <input type="checkbox"/> 気温：最低：29.8℃最高：45.6℃ (直射日光下の最高気温：48.2℃)
--	--

#### 本日の行動

恒常業務・その他

<input type="checkbox"/> 要領日
------------------------------

#### 明日の予定

恒常業務・その他

<input type="checkbox"/> 来訪者対応CV予行 <input type="checkbox"/> 演習場調整会議
--

#### その他(教訓・要領事項等)

--

### クウェートLO日々業務報告(9月30日1900)

区 分	内 容	
1 警戒態勢等	警戒レベル部分引下のまま (1) 国家公安部、石油関連施設、大使館等重要防護施設防護部署及び国境警備隊等部署：警戒強化中 (2) 日本国外務省渡航安全情報(危険情報)：クウェート全土「十分注意」	
2 特記事項	なし	
3 本日の業務	大 使 館	CFLCC
	(1) 連絡調整等 ア ロシア武官帰国見送り イ 訪問者調整・不測事態対応調整  (2) 情報収集 ア 本 イ 新聞会報	(1) 連絡調整等 訪問者調整  (2) 情報収集
4 明日の予定	(1) 連絡調整等 ア 館内会議 12月までの自衛隊関連行事徹底 イ 訪問者来訪・不測事態対応調整 ウ 中国ナショナルデー (2) 情報収集 ア イ 新聞会報	(1) 連絡調整等 訪問者来訪調整・不測事態対応調整  (2) 情報収集
5 その他(備考)	なし	