

イラク復興支援群活動報告

17. 12. 10

イラク復興支援群

報告項目

- 1 全般
- 2 人員、装備の状況
- 3 現地の治安状況等
- 4 明日の活動予定

全 般 (12月10日)

- ◎ サマーワ主力
 - 人員・武器・装具、異状なし
 - 警備態勢：[REDACTED]
 - 人道復興支援関連
 - ◆ 医療
 - サマーワ総合病院の医療技術指導 (サマーワ)
別紙「サマーワ総合病院医療技術指導」
 - 外務省等との調整
 - ◆ 学校等の公共施設の復旧・整備
 - ・ 学校の改修：
 - 10カ所 (サマーワ×7、ワルカ、ヒラルル、ヒドル)での役務作業
 - ・ 道路の改修：
 - ワルカ付帯道路の新規事業開始 (ワルカ (座標: NV268777、NV270780、NV286880、NV269822))
 - 3カ所 (ルメイサ、スウェイル、ワルカ)での役務作業
 - ・ PHCの改修：
 - 14カ所 (サマーワ×5、ヒドル×2、マジット、ダラージ、ルメイサ×2、ワルカ×3)での役務作業
 - ・ 給水関連施設の改修：
 - 3カ所 (サマーワ、ワルカ、ルメイサ)での役務作業
 - ・ 青年・女性・福祉関連施設の改修：
 - 3カ所 (サマーワ×3)での役務作業
 - ・ 清掃事業関連施設の改修：
 - 1カ所 (サマーワ)での役務作業

全 般 (12月10日)

- ・ 燃料関連施設の改修：
 - 1カ所 (サマーワ)での役務作業
- 宿営地関連施設の整備
 - ・ 宿営地敷水
 - ・ ゴミ回収
 - ・ 尿尿汲み取り
 - ・ 冷凍コンテナメンテナンス
 - ・ 出島地区再配置作業 (キャラバン移設、電工作业、通信作業)
 - ・ 環境維持作業
 - ・ 警衛所耐弾化工事
 - ・ 物流センター開設
 - ・ 発電機給油 (#0ゲート)
- 12月10日現在の雇用人員
計767名 (累計: 362,686名) 細部別表「雇用者」参照
- その他 (特記事項)
 - ・ 群長 (齋藤政策AD同行) がキャンプスミッティを訪問、TFM指揮官 [REDACTED] 及びAMTG 2指揮官 [REDACTED] と会談
 - ・ 本部管理中隊及び警備中隊が実弾射撃訓練を実施 (射場: Range 2)
 - ・ 対外発信関連: 12月号原稿調整 (宿営地)
 - ・ 供与RO浄水機による配水なし (RO付帯設備施工のため当分の間、配水休止)
12月10日まで計約50,359t (約11,168,663人分) 配水 (4.5リットル/人・日換算)


全 般 (12月10日)


- ① クウェート分遣班
 - ・ CFLCC調整
 - ・ 演習場調整会議
 - ・ 分遣班記念品調整
 - ・ 弾薬整理
- ② バクグッドLO
 - ・ 情報収集及び情報資料の送付等
- ③ バスラLO
 - ・ 情報要求対応及び定例情報収集
 - ・ 定例会議への参加
 - ・ 空陸輸送調整
- ④ スミッティLO
 - ・ 情報要求対応等
 - ・ 各種業務調整等
 - ・ 各種ミーティング等
- ⑤ クウェート大使館LO
 - ・ 連絡調整
 - ・ 情報収集



別表

雇 用 者 (12月10日)

区分		人員数(名)	小計(名)	合計(名)
宿営地外役務	医療	270	587	767
	学校修復	122		
	道路補修	33		
	青年・スポーツ関連	67		
	清掃事業関連	5		
	給水関連	75		
	燃料	15		
宿営地内役務	通訳	61	180	
	警備	40		
	給仕	1		
	ゴミ処理	3		
	し尿処理	3		
	清掃	3		
	エンジニア	2		
	タクシー	26		
	床屋	2		
	弁護士	2		
	アドバイザー	1		
	電気工等	3		
	調査員	8		
耐震性強化施設補修	20			
コンテナメンテナンス	5			

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(12月10日成果/学校)							
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">カルクーン小学校(サマワ)(6/20~6月下旬) (施工遅延)</td> </tr> <tr> <td>活動全般</td> <td>・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・0名/日雇用</td> </tr> <tr> <td>活動状況</td> <td>竣工済み</td> </tr> </table>	カルクーン小学校(サマワ) (6/20~6月下旬) (施工遅延)		活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・0名/日雇用	活動状況	竣工済み
カルクーン小学校(サマワ) (6/20~6月下旬) (施工遅延)							
活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・0名/日雇用						
活動状況	竣工済み						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">7ル・クワ+7小学校(7ルカ)(10/17~1月下旬)</td> </tr> <tr> <td>活動全般</td> <td>・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・30名/日雇用</td> </tr> <tr> <td>活動状況</td> <td>完成済み</td> </tr> </table>	7ル・クワ+7小学校(7ルカ) (10/17~1月下旬)		活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・30名/日雇用	活動状況	完成済み
7ル・クワ+7小学校(7ルカ) (10/17~1月下旬)							
活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・30名/日雇用						
活動状況	完成済み						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">サマワ工業高校(サマワ)(8/7~9月中旬) (施工遅延)</td> </tr> <tr> <td>活動全般</td> <td>・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・0名/日雇用</td> </tr> <tr> <td>活動状況</td> <td>竣工済み</td> </tr> </table>	サマワ工業高校(サマワ) (8/7~9月中旬) (施工遅延)		活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・0名/日雇用	活動状況	竣工済み
サマワ工業高校(サマワ) (8/7~9月中旬) (施工遅延)							
活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・0名/日雇用						
活動状況	竣工済み						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">7ル・クワ+7中学校(サマワ)(4/20~7月下旬) (施工遅延)</td> </tr> <tr> <td>活動全般</td> <td>・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・18名/日雇用</td> </tr> <tr> <td>活動状況</td> <td>完成済み</td> </tr> </table>	7ル・クワ+7中学校(サマワ) (4/20~7月下旬) (施工遅延)		活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・18名/日雇用	活動状況	完成済み
7ル・クワ+7中学校(サマワ) (4/20~7月下旬) (施工遅延)							
活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・18名/日雇用						
活動状況	完成済み						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">7ル・クワ+7中学校(サマワ)(4/20~9月中旬) (施工遅延)</td> </tr> <tr> <td>活動全般</td> <td>・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・38名/日雇用</td> </tr> <tr> <td>活動状況</td> <td>完成済み</td> </tr> </table>	7ル・クワ+7中学校(サマワ) (4/20~9月中旬) (施工遅延)		活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・38名/日雇用	活動状況	完成済み
7ル・クワ+7中学校(サマワ) (4/20~9月中旬) (施工遅延)							
活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・38名/日雇用						
活動状況	完成済み						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">7ル・クワ+7小学校(サマワ)</td> </tr> <tr> <td>活動全般</td> <td>・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・0名/日雇用</td> </tr> <tr> <td>活動状況</td> <td>完成済み</td> </tr> </table>	7ル・クワ+7小学校(サマワ)		活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・0名/日雇用	活動状況	完成済み
7ル・クワ+7小学校(サマワ)							
活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・0名/日雇用						
活動状況	完成済み						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">カルクーン小学校分校(サマワ)(7/8~11月上旬) (施工遅延)</td> </tr> <tr> <td>活動全般</td> <td>・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・10名/日雇用</td> </tr> <tr> <td>活動状況</td> <td>後援工費によりR0完成済み</td> </tr> </table>	カルクーン小学校分校(サマワ) (7/8~11月上旬) (施工遅延)		活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・10名/日雇用	活動状況	後援工費によりR0完成済み
カルクーン小学校分校(サマワ) (7/8~11月上旬) (施工遅延)							
活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・10名/日雇用						
活動状況	後援工費によりR0完成済み						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">7ル・クワ+7小学校(サマワ)(4/25~7月下旬) (施工遅延)</td> </tr> <tr> <td>活動全般</td> <td>・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・2名/日雇用</td> </tr> <tr> <td>活動状況</td> <td>完成済み</td> </tr> </table>	7ル・クワ+7小学校(サマワ) (4/25~7月下旬) (施工遅延)		活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・2名/日雇用	活動状況	完成済み
7ル・クワ+7小学校(サマワ) (4/25~7月下旬) (施工遅延)							
活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・2名/日雇用						
活動状況	完成済み						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">サマワ看護学校(サマワ)(8/17~9月下旬) (施工遅延)</td> </tr> <tr> <td>活動全般</td> <td>・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・10名/日雇用</td> </tr> <tr> <td>活動状況</td> <td>完成済み</td> </tr> </table>	サマワ看護学校(サマワ) (8/17~9月下旬) (施工遅延)		活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・10名/日雇用	活動状況	完成済み
サマワ看護学校(サマワ) (8/17~9月下旬) (施工遅延)							
活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・10名/日雇用						
活動状況	完成済み						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">7ル・クワ+7小学校分校(サマワ)(7/8~10月上旬) (施工遅延)</td> </tr> <tr> <td>活動全般</td> <td>・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・4名/日雇用</td> </tr> <tr> <td>活動状況</td> <td>完成済み</td> </tr> </table>	7ル・クワ+7小学校分校(サマワ) (7/8~10月上旬) (施工遅延)		活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・4名/日雇用	活動状況	完成済み
7ル・クワ+7小学校分校(サマワ) (7/8~10月上旬) (施工遅延)							
活動全般	・壁、床、トイレ、電気配線の補修等 ・4名/日雇用						
活動状況	完成済み						

陸自人道復興支援活動(補修等)の概要(12月10日成果/道路、給水関連施設)							
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ムカ付市内路(8/1~9月上旬) (施工遅延)</td> </tr> <tr> <td>活動全般</td> <td>・砂利調整及び排水設備の補修 ・0名/日雇用</td> </tr> <tr> <td>活動状況</td> <td>ODAによるアスファルト舗装の完成済み</td> </tr> </table>	ムカ付市内路(8/1~9月上旬) (施工遅延)		活動全般	・砂利調整及び排水設備の補修 ・0名/日雇用	活動状況	ODAによるアスファルト舗装の完成済み
ムカ付市内路(8/1~9月上旬) (施工遅延)							
活動全般	・砂利調整及び排水設備の補修 ・0名/日雇用						
活動状況	ODAによるアスファルト舗装の完成済み						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ワカ付帯道路(12/10~3月下旬) (新規事業) (座標: NV268777, NV, 270780, NV268880, NV269822)</td> </tr> <tr> <td>活動全般</td> <td>・砂利調整及び排水設備、橋脚補修等 ・25名/日雇用</td> </tr> <tr> <td>活動状況</td> <td>完成済み</td> </tr> </table>	ワカ付帯道路(12/10~3月下旬) (新規事業) (座標: NV268777, NV, 270780, NV268880, NV269822)		活動全般	・砂利調整及び排水設備、橋脚補修等 ・25名/日雇用	活動状況	完成済み
ワカ付帯道路(12/10~3月下旬) (新規事業) (座標: NV268777, NV, 270780, NV268880, NV269822)							
活動全般	・砂利調整及び排水設備、橋脚補修等 ・25名/日雇用						
活動状況	完成済み						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ムタワク橋の補修(スウエイル) (7/23~12月中旬)</td> </tr> <tr> <td>活動全般</td> <td>・コンクリートビーム橋の補修 ・8名/日雇用</td> </tr> <tr> <td>活動状況</td> <td>完成済み</td> </tr> </table>	ムタワク橋の補修(スウエイル) (7/23~12月中旬)		活動全般	・コンクリートビーム橋の補修 ・8名/日雇用	活動状況	完成済み
ムタワク橋の補修(スウエイル) (7/23~12月中旬)							
活動全般	・コンクリートビーム橋の補修 ・8名/日雇用						
活動状況	完成済み						



上段:増人員数 下段:減人員数		人員現況															12月10日(土)	
区分	所屬人員	サマーワ		クウェート		バクダット		バスラ		キャンプ・アフリジャン		ドバイ		国外		国内		(備考) 職員の数化及び 増減人員の状況
		定員	所定人員	定員	所定人員	定員	所定人員	定員	所定人員	定員	所定人員	定員	所定人員	定員	所定人員	定員	所定人員	
第8次東洋隊	481	481	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481	-	-
第8次東洋隊 補給隊	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
第8次東洋隊	109	74	74	26	26	8	8	8	4	8	4	1	1	-	-	109	-	-
合計	600	600	600	26	26	8	8	8	4	8	4	1	1	-	-	600	-	-

※ クウェートにはクウェート大使館LO1名を含む
本日のTV電話使用者数:0名、FOMA使用者数:38名(第8次東洋TV電話合計:55名、FOMA合計:1094名)

		車 両																			
		小	中	救	軽	高	W	業	マイ	施	水	燃	冷	セ	大	特	浄	重	溶	修	計
		型	型	急	甲	機	A	4	ク	設	タン	料	凍	ミ	型	大	水	レ	接	理	
10	サマーワ	13	10	2	48	19	6		1	22	7	5	4	4	29	9	4	2	1	2	188
	シャイバ																				
	バスラ					1															1
	タリル																				
	計	13	10	2	48	20	6		1	22	7	5	4	4	29	9	4	2	1	2	189
KW	キャンプVA	1			4	1	1	2	1						8						18
	キャンプ アフリジャン																				
	計	1			4	1	1	2	1						8						18
総 計	14	10	2	52	21	7	2	2	22	7	5	4	4	37	9	4	2	1	2	207	

装備の現況（武器）

		武器						
		拳銃	89小銃	64小銃	MINIMI	12.7mm重機関銃	64RR	信号拳銃
I Q	サマーフ							
	シャイバ							
	バズラ							
	タリル							
	バクダット							
	計							
K W	キャンブVA							
	キャンブアリフゾン							
	計							
総計								


装備品等の可動・不可動の状況①

項目	総数	可動	不可動	未使用	不可動の内容	備考
車両	207	204	2	1	HMV×1 ブレーキパイプ亀裂 冷凍冷蔵庫×1 エンジン不良	未使用:WAPC×1(CV) 部品待×2
酷暑用冷凍冷蔵庫	8	5	0	3		
コンテナスキャナー	2	1	0	1		
エアコン	657	634	0	23		
発動発電機(6kw)	95	36	21	38	レギュレータ等不良×17 オイルセンサー不良×4	部品待×21
発動発電機(25kw)	67	44	12	11	ガバナ等不良×10 回転ケーブル不良×1 ノズル不良×1	部品待×12
発動発電機(60kw)	59	47	2	10	燃料噴射ポンプ×2	部品待×2
発動発電機(180kw)	17	15	1	1	ガスケット損傷×1	部品待×1
遠距離大量送水システム	5	4	1	0	定期整備×1	後送中×1(オランダ)

装備品等の可動・不可動の状況②

項目	総数	可動	不可動	未使用	不可動の内容	備考	
浄水セット	官品	4	3	1	0	制御盤不良×1	部品待×1
	民生	2	2	0	0		
遠距離監視装置	昼用						
	夜用						
近距離監視装置							
近距離暗視装置(V7)							
微光暗視装置(V3)							
空中監視装置							

事案等の発生状況 (9日0700~10日0700)



イラク全土の全般情勢評価 (12.10)		
(11月28日の報告以降変化なし)		
区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> ●バグダッド中心に中北・西部において多国籍軍及びイラク治安部隊に対する攻撃継続 ●政治プロセスに関連し、テロ、衝突等が発生する可能性 ●南東部でサドル派が活動を活発化させている可能性 	8/26追加 8/8追加
スンニ派 過激派	<ul style="list-style-type: none"> ●当面は現在のレベルでの活動(反多国籍軍・イラク治安機関・移行政府)を継続(急激な過激化への兆候はなし) ●アンサル・スンナとザルカウィGpが共闘の可能性 ●ザルカウィ関連Gpの活動が活発化 ●シーア・スンニ宗派間対立を企図したテロ発生の可能性 	9/15追加 9/1追加
FRE	●「反占領」を主眼に今後も脅威であり続ける	
国際テロリスト	●暴力と恐怖による方法(テロ)は今後も継続	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ●民心の掌握(ソフト路線)継続。一方で民兵再構築実施 ●サドル師がSCIRI代表ハキーム師と対談する等、選挙に向けた動きを活発化させている可能性 ●選挙に向け、暴力による反多国籍軍闘争を抑えるため、組織に対する統制を強化する可能性 	11/28追加 11/28追加
特異事項	●宗教行事等多数の人が集まる場を狙ったテロ(パニック誘引)	9/1追加

イラク南東部の全般情勢評価 (12.10)		
(11月28日の報告以降変化なし)		
区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> ●比較的安定→アマラ、バスラで多国籍軍・イラク治安部隊等への攻撃発生 ●メイサン県に存在すると考えられていた即製爆弾攻撃ネットワークがバスラ県に活動を拡大した可能性 ●バスラの不安定な治安情勢が継続する可能性 	8/17追加 9/27追加 9/20追加
スンニ過激派 国際テロリスト FRE	<ul style="list-style-type: none"> ●多国籍軍が駐留する限り攻撃は継続 ●バスラ・メイサン県で即製爆弾増加傾向 	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ●サドル師の指示に従わない一部勢力の存在 ●選挙に向け、暴力による反多国籍軍闘争を抑えるため、組織に対する統制を強化する可能性 	8/28追加 11/28追加
MSR・ASR	<ul style="list-style-type: none"> ●即製爆弾・車両爆弾、友軍相撃、ロードスパイク、子供飛出しカージャックがMSRタンパ、ASRサークル上で発生 ●移動中のコンボイに対する車両爆弾の可能性 	7/23追加 7/22追加
タリルAB	●空港への曲射撃及び離発着航空機に対する攻撃に警戒	9/30追加
トレンド	南東部における電波指令式即製爆弾が増加	

ムサンナ県の全般情勢評価 (12.10)





(12月6日の報告以降変化なし)

区分	内容	備考
全般	<ul style="list-style-type: none"> ●比較的安定、しかしながら油断は出来ず ●知事、前評議会議長の動向等、政治情勢は依然流動的 ●ISFの治安維持能力が向上しつつある。 	9/30修正 10/9追加
スンニ過激派 国際テロリスト	●スンニ派テロリスト等が活動する可能性は低い、県外からの流入、他地域での活動のための存在あり	
サドル派	<ul style="list-style-type: none"> ●サドル師の統制に従わない一部のはねっかえりが選挙に向け、暴力的活動を活発化させる可能性 ●サドル派民兵のはねっかえりが宿営地に対する曲射攻撃などの反多国籍軍行動をとる可能性 ●サマーワ市街において民間に英軍巡察に対する小火器射撃が発生 ●ルメイサ市において陸自部隊に対する抗議行動が発生 	12/1追加 11/8追加 11/22追加 12/8追加
部族関連	●宿営地警備等の雇用の増大を企図する一部の部族関係者が存在するとの情報	7/7追加
デモ関連	●ムサンナ県の政治情勢は依然流動的であること、雇用問題燃料不足等により民衆の不満が高まる可能性があることから、デモ発生の可能性は依然存続。	11/1修正

現地の気象情報

報告内容

日の出 : 0646
 日の入 : 1657
 月 齢 : B. 7
 月出沒 : (出 10日1321~没11日0222)
 天 候 : 晴れ
 気 温 : 最高27.1 最低9.8°C
 : 最高31°C(直射日光下)
 湿 度 : 49.6%
 風 速 : WNW 3~6m/s



12月1日(日)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等	車両
J1	群長の行動	0720	群長形式(兼支隊を除く)	
		0725		
		0730	群朝礼	
		0740		
		0745	作戦会議	
		0800		
		0800	宿営地内勤務	
		1220		
		1220	J2、J10、J7行動指導及び行動証明仰決	
		1230		
		1230	宿営地内勤務	
		1510		
		1510	活動命令(案)仰決	
1520				
1610	デイリーミーティング			
1640				
J2	業務支援隊長の行動 J2:県知事訪問及び県評議会 議長訪問	0715	隊朝礼	
		0730		
		0730	群朝礼	
		0740		
		0745	作戦会議	
		0800		
		0800	宿営地内勤務	
		1320		
		別示	宿営地 発 県知事行舎 着 県知事行舎 発 県評議会庁舎 着 県評議会庁舎 発 宿営地 着	LAV(G)×6
		1610	デイリーミーティング	
1640				
1640	隊デイリーミーティング			
1700				

12月1日(日)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等	車両
J7	施設支援(ラフマPHC完成点検)	別示	宿営地 発 ラフマPHC 兼(マジット) ラフマPHC 発(マジット) 宿営地 着	LAV(G)×4 LAV(GJ)×2 HMV(G)×1
J10	ルートチェック	別示		
J201	GRF			
J202	GRF(予備)			
S6☆	役務要員配置	0530~ 1130~ 1830~	宿営地~運河要員配置~宿営地	
S11☆	警備		警備	
S12☆	浄水施設(運河)	0730~1000	大量送水システム点検・運転	LAV(HS)×2

12月11日(日)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等	車両
S13a	宿営地内工事、作業	0800~1800	宿営地放水	
S13b		0800~1830	ゴミ回収	
S13c		0800~1830	屎尿汲み取り	
S10d		0800~1830	環境維持作業	
S13e		0745~1830	物資センター開設	
S13f		0745~1830	出島地区再配置 (キャンパン移送) (電工作業) (通信作業)	中型(E)×1 中型(HS)×1 クレーン(E)×1 トレーラ(E)×1
S13g		0745~1830	習習所耐弾化工事	中型(E)×1 運搬車(白)×1 大型(E)×1 クレーン(役種)×1
S16	羽主力の行動	0720	羽表彫式(兼支隊を除く)	
		0725		
		0730	羽朝礼	
		0740		
		0740 1830	宿営地内活動	
S16	空中監視活動	11日 0730 ~ 12日 0730	空中監視活動	
Sa	AMTG2との共同訓練 (MEDEVAC訓練)	0830~1830	医務室~シアタールーム~ヘリポート周辺	AMB(Ma)×1 英軍ヘリ

12月11日(日)の活動予定

クウェート分遣班	バクダッドLO	バスラLO	スミッティLO	クウェート大使館LO
<ul style="list-style-type: none"> 射撃予習 車両日整備 分遣班記念品調整 	<ul style="list-style-type: none"> 連絡調整 情報収集 	<ul style="list-style-type: none"> 情報要求対応 定例情報収集 定例会議への出席 空路輸送調整 	<ul style="list-style-type: none"> 情報要求対応 各種業務調整 ミーティング等参加 	<ul style="list-style-type: none"> 連絡調整 情報収集



サマラの総合病院の病室で行う衛生指導



病室内を巡回する支援隊



副隊長と相談する

17. 12. 10
イラク復興支援群

サマラ(05245)

- 治安情勢: 別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
 - 警備態勢: [REDACTED]
 - 群長指導事項
- 今日から新しい1週間、情報をしっかり入手しながら復興支援活動を行っていこう。

サマラ(05245)

- 治安情勢: 別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
 - 警備態勢: [REDACTED]
 - 群長指導事項
- 投石事案に関する対策としては、基本に立ち返り、友好的な笑顔の挨拶・手の振り等を省略せずに行うことが重要である。しっかり手を振れば、投石をやめたという隊員の情報もある。直接注意等の対応策は、これらを行って、なお効果がない場合である。




バグダッドLO日々業務報告(12月10日1900)




区分	内容
1 警戒態勢等	(1) サマーフに直接影響を及ぼす脅威情報 (2) イラク全域に係る脅威レベル サマーフ及びバスラは [REDACTED]、バグダッド及びモスルは [REDACTED]、ラマディは [REDACTED]
2 特記事項	[REDACTED]
3 本日の業務	情報収集及び情報資料の送付等
4 明日の予定	情報収集及び連絡調整
5 その他(備考)	なし

バグダッド日誌(12月10日)

○ イラク軍との遭遇
 ・ 基地内を車で走っていると、イラク軍の車列に遭遇した。米軍の装甲車10数両を道路脇に停車して、何かやっているようだった。これだけの数のイラク軍を見るのも珍しい。話を聞いて、出来れば写真も撮りたいと思ったが、勝手に撮ったら何かいわれると思いLO4名で恐る恐る近づいた。
 ・ 我々を見つけるなり、「ヤバーニ」といいながら10名近くのイラク兵が近づいてきた。チョット怖かった。一番心配したのは、「武器・弾薬を取られないか?」、「変なことされないか?」だった。さすがに私以外の3名も、武器を手でしっかり押さえていた。
 ・ 「サマーフから来たのか?」、「日本人だ!日本人だ!」、(日の丸を指さしながら)「日本の国旗を知ってる」等々集まってきたイラク兵連が口々に言ってくる。(アラビア語なのでよく分からないが、多分こんなことを言っていたとう。)「一緒に写真を撮ろう!」誰かが言ったのか、私を中心にみんなが撮影の隊型に移動し始めた。
 ・ 距離が出来たので、よく見ると着ている服、鉄帽、アーマーが全員バラバラ、一人の兵士が私にこれをかぶれと鉄帽を差し出してくる。手に取るとうそっぱち(プラスチック製?)だった。(こいつらこれで戦うのか?ここで何してるのか?)と思い、聞いてみるが、英語は全く通じない。何を言っても「ヤバーニ!」、「ヤバーニ!」を繰り返す。
 ・ 近くにいた彼らの訓練を指導している様子の米兵(軍曹)によると、「扶問所での勤務要領を訓練した掃り」とのことだった。車列を整然と整列させている様子だけを見ると、もしかして米軍より練度が高い?と感じた。個々の兵隊は「お調子者」ばかりのようで、彼らを指導する米兵は、大変だろうと思う。新たなイラクの国造りには、彼らの信頼性・練度の向上が、不可欠なだけに、双方とも頑張っただけと思う。
 ・ 彼らの言動に、我々日本人に対する親近感を強く感じた。恐らく初めて会う「日本人」に一生懸命話しかける彼らは、本当にうれしそうだった。最初は少しとまどいも感じたが、彼らと会えて、とても楽しい気分になった。([REDACTED])

 バスラLO日々業務報告(12月10日1900)	
区 分	内 容
1 警戒態勢	バスラ空港 警戒態勢: [Redacted]
2 特記事項	[Redacted]
3 本日の業務	(1) 情報要求対応 SSR (ISFの戦力化の状況)、MND(SE) の将来計画、IED及びIDF関連情報、デモ関連情報等 (2) 定例情報収集: [Redacted] (3) 定例会議への出席: 司令部朝会議・夕会議、J2・J3・J9 認識統一会議 (4) 空路輸送調整
4 明日の予定	(1) 情報要求対応、定例情報収集 (2) 定例会議への出席 (3) 空路輸送調整
5 その他(備考)	

 MND-SE管内の状況	
[Redacted]	

パスラ日誌 (12月10日)

1 イタリア人の中尉と話をしていて、「今まで多くの日本人を見てきたけれど、怒っている人や悪い人を見たことがない。」と言われ、何故だろうと考えさせられました。理由は色々あります。「あまり自己主張することを好まない」、「元々、温厚な人が多い。」等々。しかし考えていて、ふと「彼が、外国にいるマイノリティとしての日本人しか見たことが無いからではないか？」と感じました。自分自身の経験上も、海外で日本人同士群れること無く生活している人や個人旅行者には良い人が多い気がします。一方、団体旅行者等にはあまりいい印象を持ってないのが通常です。マイノリティとして生きる日本人は、日本人の美徳と言われる精神を環境適応のため、無意識のうちに発揮しているのかもしれない。逆にその必要のない環境、つまり自分がマジョリティになる場では、身勝手な論理を振り回し、横暴になる事があるのかもしれない。

そう考えると、日本人を悪く言う人たちが、我々の何を見て評価しているのか解るような気もします。異質な環境における意識や行動様式の変容は、どの人種や民族も持っている普遍的な人間の心理的メカニズム だとは思いますが...

多国籍な師団司令部にいて、マジョリティとマイノリティの共存のあり方についても考えさせられます。自分がマジョリティだったら気付きもしなかったかもしれませんが...。マイノリティの日本人やルーマニア人が英国人に対して感じている違和感にも、このような意識的背景があるのかも知れません。

2 第7機甲旅団司令部G-3のWatch Keeperは、英陸軍予備役少佐である。1990年に退役して予備役となっている。現在、56才である。今は高校の歴史の先生であり、校長から来年4月からの教育はやってもらわないと困ると言われているというので、3月には帰国の予定である。たまたま本日、関連記事を発見した。現在、予備役は4万人で英陸軍全体の25%となっている。また、2003年以来イラクに派遣された陸軍軍人8万人のうち1万5千人は、予備役である。派遣される予備役の人数は増加傾向にあり、来春にはさらに800人が動員される予定である。因みに、現在、師団司令部地域及び宿舎地域の警備を担当しているのは、すべて予備役軍人である。ある現役英軍人は、予備役の働きを高く評価していた。Operation Telic 1 (現在はTelic 7) の時は、強制的に動員したが、今は、雇用者の理解の下に動員されている。しかし、当然のことながら、全員がすんなりと動員される訳ではないらしい。3年ごとに最大12ヶ月の動員というのが、現行制度である。

日本も将来、60才近い予備自衛官が、イラクのような作戦に参加することがあるのだろうかと思った次第である。

区分	内容
1 警戒態勢等	変化なし XXXXXXXXXX Threat Level XXXXXX
2 特記事項	特になし。
3 本日の業務	(1) 情報要求対応等 サマーフ市内及びビルメイサ市内等の治安情報の収集 (2) 各種業務調整等 群長訪問対応 (3) 各種ミーティング等
4 明日の予定	(1) 情報要求対応等 (2) 各種業務調整等 (3) 各種ミーティング等
5 その他(備考)	明日の英・豪軍等の射撃 なし。

クウェート分遣班業務報告

17. 12. 10

全 般

- 国内情勢等: []
- 人員・武器等異状なし
- 人員報告: 所属人員24名、事故人員0名、現在員24名

- 天候: 晴れ
- 気温: 7時: 14.2℃ 11時: 32.5℃
(直射日光下の最高気温: 34.1℃)

本日の行動

恒常業務・その他

- CFLCC調整
- 演習場調整会議
- 分遣班記念品調整
- 弾薬整理

明日の予定

恒常業務・その他

- 射撃予習
- 車両日整備
- 分遣班記念品調整

その他(教訓・要望事項等)

クウェートLO日々業務報告(12月10日1900)

区 分	内 容	
警戒態勢等	警戒レベル [] 国内にテロ情報無し。重要施設、ホテルへの個別警戒強化指示	
特記事項	(1) 国家公安部、石油関連施設、大使館等重要防護施設防護部隊及び国境警備隊等: 警戒強化中 (2) 日本国外務省渡航安全情報(危険情報): クウェート会士「十分注意」 クウェート国内でのOPEC開催(12月11-13日)に伴い会場一帯(Al-Faha)の警戒強化・立入制限	
本日の業務	大 使 館	CFLCC
	(1) 連絡調整等 ア 館内会議 天候晩餐会説明会・空自意見交換会 イ ルーマニアナショナルデー (2) 情報収集 ① 『自衛隊のイラク駐留延長』米国務省定例記者会見: 米国は日本がイラクへの自衛隊派遣を12ヶ月間延長したことを熱烈に歓迎する。 ② 『日イラク首脳会議』(記録): イラク政府全体として自衛隊の駐留継続をお願いしたい。また、仮に自衛隊が撤収しても、復興、石油などの面での協力は願くと確信。 ③ 『ブッシュ大統領演説「イラクにおける進捗」』	(1) 連絡調整等 [] ア 小泉首相 派遣延長挨拶 手交 イ 天童誕生日晩餐会招待状・生け花カレンダー手交 ウ ムバラク基地米空軍司令との夕食会 アントノフ問題への協力への感謝の為の夕食会 (2) 情報収集 特記事項無し ④ 『英空軍C-130墜落に関する調査報告』英国防省発表: 本年1月30日のバグダッド国際空港から離陸した英空軍C-130輸送機の墜落事案に関する原因調査が終了し、同調査報告書がリード国防大臣より議会において報告された旨ホームページ上で公表。 墜落原因: 敵の地对空攻撃を受け右翼端が、爆発・離脱し操縦不能に陥り墜落 その他、新聞等: 特記事項無し
明日の予定	(1) 連絡調整等 天童誕生日晩餐会 (2) 情報収集 新聞等	(1) 連絡調整等 天童誕生日晩餐会 CFLCC副指揮官 [] 377TSC [] 接遇 (2) 情報収集
その他	ムバラク基地米空軍司令との夕食会 アントノフ問題への協力への感謝の為の夕食会	