



イラク復興支援群活動報告

1 8 . 7 . 7

イラク復興支援群

報告項目

- 1 全 般
- 2 人員、装備の状況
- 3 現地の治安状況等
- 4 明日の活動予定

7月7日現在

- ◎ サマーワ主力
 - 人員・武器・装具異状なし
 - 警備態勢：[REDACTED]
 - 人道復興支援関連
 - ◆ 医療
 - 外務省等との調整
 - ◆ 学校等の公共施設の復旧・整備
 - ・ 学校の改修：
 - 2カ所(サマーワ、ルメイサ)での役務作業
 - ・ 道路の改修：
 - 4カ所(サマーワ×4)での役務作業
 - ・ PHCの改修：
 - 2カ所(サマーワ×2)での役務作業
 - ・ 給水関連施設の改修：
 - 3カ所(サマーワ×2、ワルカ)での役務作業

7月7日現在

- 撤収業務関連
 - ・ タリル先行班移動
 - ・ 輸送コンボイ受入(12両)
 - ・ 後送コンテナ発送(59本)
 - ・ 後送車両の搭載(サマーワ：18両、タリル：5両)
- 宿営地関連施設の整備
 - ・ 宿営地散水
 - ・ ゴミ回収
 - ・ 尿尿汲み取り
 - ・ 冷凍・冷蔵コンテナメンテナンス
 - ・ Tレックス
 - ・ コンボイ作業
 - ・ 汚水処理
- 7月7日現在の雇用人員
計408名(累計：485, 593名)※ 細部別表「雇用者」参照
- その他(特記事項)
 - ・ 先行班(38名)がサマーワ宿営地を出発
別紙「先行班、サマーワ宿営地を出発」
 - ・ 供与RO浄水機により給水車延べ15両に対し約240t(約53,333人分)が配水された。
7月7日まで計約83,124t(約18,472,000人分)配水(4.5リットル/人・日換算)

7月7日

◎ クウェート（後送業務隊、クウェート分遣班）

- 後送業務隊
 - ・ タリル先行班移動
 - ・ 後送コンテナ受入（59本）
 - ・ 車両点検（役務輸送トレーラ22両）
 - ・ ナビスタ通過支援
 - ・ 群先発出迎え（隊長等）
 - 別紙「後送業務隊活動状況」
- クウェート分遣班
 - ・ 先発要員受入支援
 - ・ 群後方指揮所開設支援
 - ・ 検数準備
 - ・ 装備品回収準備
 - ・ コンボイ準備
 - ・ ナビスタ国境通過支援
 - ・ 物品輸送
 - ・ 中継業務要員のクウェート受入
- ◎ バクダッドLO
 - ・ 連絡調整及び情報収集
- ◎ バスラLO
 - ・ 情報要求対応及び定例情報収集
 - ・ 定例会議出席
 - ・ 航空輸送調整
- ◎ スミッティLO
 - ・ 情報要求対応等
 - ・ 各種業務調整等
 - ・ 各種ミーティング等
- ◎ クウェート大使館LO
 - ・ 連絡調整及び情報収集

7月7日

区 分	計 画		実 績 (d)	進捗度		残数	備考
	総 数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (d/a)	計画比 (d/b)		
コンテナ詰 (弾薬除く、点数)	60,122	57,228	57,186 【0】	95%	100%	2,926	
後送	コンテナ	337	215 【24】	64%	100%	118	
	車 両	203	102 【18】	50%	100%	101	

【 】内は、7月7日分の実績を示す。

7月7日(木)の業務内容(7月7日)									
区分	計画		実績				進捗度		備考
	総数 (a)	当該日 迄の完 了数 (b)	サマーワからの 受領数		準備 完了数 (c)	残数	総数比 (c/a)	計画比 (c/b)	
			当日分	累積					
点数	451,553	0	0	90,607	0	90,607	—	—	
車両	287	0	0	104	0	104	—	—	

7月7日(木)の業務内容(7月7日)	
区分	業務内容
コンテナ 作成	0本
輸送	<p>物品後送</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コンテナ×24個の後送 ●車両×18両の積載(8日後送予定) ●車両×5両の積載(タリル先行班用)(8日後送予定)

項目	進捗状況		評価	備考
復興支援活動の整理	35%		現在進行中	17件中6件終了
宿営地の整理	宿営地を陸軍に移譲することに関する県知事の同意を確認		順調	浄水施設の管理及び地権者問題について対処中
物品の不要決定処置	83%	823/986	順調	破壊等により処置中
コンテナ詰め	95%	57,196/60,122	順調	
コンテナ輸送	64%	215/337	順調	
人員輸送	5.5%	32/579	順調	先行班:32名KWへ


別表

区分	人員数(名)	小計(名)	合計(名)	
宿営地外役務	医療	68	227	408
	学校修復	46		
	道路補修	22		
	給水関連	91		
宿営地内役務	通訳	63	181	
	警備	40		
	給仕	1		
	ゴミ処理	3		
	し尿処理	3		
	清掃	3		
	エンジニア	2		
	タクシー	25		
	床屋	2		
	弁護士	2		
	アドバイザー	1		
	電気工等	3		
調査員	8			
耐震性強化施設補修	20			
コンテナメンテナンス	5			


上段:増人員数		人員現況																				下段:減人員数	
区分	所定人員	クウェート		バグダッド		パハラ		タリル		その他		国外		国内		備考 (備考) 人員の配置及び 増減人員の交代							
		増減人員	所定人員	増減人員	所定人員	増減人員	所定人員	増減人員	所定人員	増減人員	所定人員	増減人員	所定人員	増減人員	所定人員								
10次突撃隊	491	0	448	24	0	0	0	2	5	0	2	0	0	0	0	先行班24名(SW-KW) 先行班2名(SW-タリル) (KW) (相保) (17)							
10次要務隊	10	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	先行班2名(SW-KW)							
突撃隊6次要員	111	0	63	25	34	5	4	0	3	0	0	0	110	0	1	先行班6名(SW-KW) 先行班3名(SW-タリル) 中継班2名(KW) (相保)							
派遣員	105	0	11	55	91	0	0	0	3	0	0	0	105	0	0	先行班1名(SW-タリル) 先行班2名(KW-タリル)							
合計	707	0	528	120	152	5	4	0	8	0	0	0	703	0	4								

※ クウェートにはクウェート大使館LO1名を含む
本日のTV電話使用者数:0名、FOMA使用者数: 29名 214分(10次隊TV電話合計:0名、FOMA合計:1306名)

業務内容	
区分	業務内容
コンテナ作成	<p>4個コンテナ作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ●車両物品 : 2個 ●需品物品 : 2個
処分	<p>不用決定(予定)品の処分</p> <ul style="list-style-type: none"> ●通電物品 : 国際通信等 ●物品需品 : 入浴セット等 ●衛生物品 : 処置台等
輸送	<p>物品後送</p> <ul style="list-style-type: none"> ●車両×20両の積載(8日後送予定) ●コンテナ×20の積載(タリル先行班用)(9日後送予定)



に対するIDF攻撃 別紙



イラク全土の全般情勢評価(7.7)



(6月30日以降変更なし)

区分	内容	備考
全般	1 バグダッド中心に北・西部において多国籍軍・イラク治安部隊に対する攻撃継続 2 政治的な対立、宗派間対立に起因するテロ、衝突等が継続 5月のマリーキー内閣成立以降も治安安定化の方向に進んでいるとは言い切れない。	6/23修正
スンニ過激派 国際テロリスト	1 当面は現在のレベルでの活動(反多国籍軍・イラク治安部隊・イラク政府)を継続(急激な過激化または衰退の兆候はなし) 2 アンサル・スナとザルカウィ勢力の共闘が変化する可能性 3 ザルカウィ関連勢力の活動が変化する可能性 4 「反占領」を主眼に今後も脅威であり続ける 5 暴力と恐怖による方法(テロ)は今後も継続	6/23修正 6/8修正 6/8修正
サドル派	1 政治路線の継続。サドル派中央の意向に従う様に各地のサドル派民兵の再構築を企図	6/8修正
特記事項	1 市場等多数の人が集まる場を狙ったテロ	6/23修正

イラク南東部の全般情勢評価(7.7)



(6月23日以降変更なし)

区分	内容	備考
全般	1 バスラを除き比較的安定しているが、多国籍軍、イラク治安部隊等への攻撃が発生 2 ムサンナ県を含む南東部各県において簡易爆弾による攻撃が発生 3 バスラの不安定な治安情勢が継続する可能性 ・ シーア派とスンニ派間の宗派間対立が継続 ・ 多国籍師団(南東部)、イラク治安部隊が実施する治安維持作戦への反発から簡易爆弾、間接射撃による攻撃が継続する可能性	6/23修正 6/23修正 6/23修正
スンニ過激派 国際テロリスト	1 宗派間対立に起因するシーア派への攻撃を継続	6/23修正
サドル派	1 サドル派中央の意向に従わない過激派が存在 2 地方選挙に向けサドル派民兵とバドル組織との緊張が高まる可能性	6/23修正 1/14追加
MSR/ASR	1 簡易爆弾、小火器射撃、友軍相撃、カージャック、ロードスパイク等が発生 特に、撤収開始にともない移動部隊数が増大することにより、攻撃に遭遇する危険が増大する可能性	6/23修正
タリル 空軍基地	1 移動経路上の簡易爆弾、RPG、小火器射撃による攻撃、基地への間接射撃、航空機に対する対空攻撃が実施される可能性 特に、撤収開始にともない移動部隊数が増大することにより、攻撃に遭遇する危険が増大する可能性	6/23修正



ムサンナ県の全般情勢評価(7.7)-1		
(7月7日変更)		
区分	内容	備考
全般	1 比較的安定、しかしながら油断は出来ず 2 県の治安権限移譲に向けたマーキー首相の発表、日本隊及び英豪軍の撤収の表明等を受けて、多国籍軍撤収後に向けた各勢力の動きが逐次活発化する可能性 3 イラク治安部隊の治安維持能力は逐次向上しており、県の治安権限移譲に向けてグリーンの評価を得ている。 4 簡易爆弾を用いた攻撃が比較的軽易に行われる可能性 この際、爆発成形弾等の高度な技術を要する簡易爆弾に加えて、比較的短時間に設置できる簡易爆弾や旧式の簡易爆弾が使用される可能性 5 地方選挙を控える中、評議会メンバー等に対する攻撃(サドル派民兵による可能性がある)が継続し、これにイラクイスラム革命最高評議会(SCIRI)の要員が巻き込まれる場合、バドル組織とサドル派民兵との緊張が高まる可能性	7/7修正 6/8修正 6/27修正 7/1追加
スンニ過激派 国際テロリスト	1 スンニ派テロリスト等が活動する可能性は低いが、他地域で活動するために一時的に滞在する可能性	6/8修正
部族関連	1 日本隊または英豪軍撤収に対する不満や不安を持った部族関係者が存在する可能性	6/23修正
デモ関連	1 燃料、電力、雇用状況の根本的な改善を図ることは困難であり、また、治安権限移譲後の各派の主導権争いも絡んで、引き続きデモや暴動が発生する可能性は継続	7/7修正

ムサンナ県の全般情勢評価(7.7)-2		
(7月1日以降変更なし)		
区分	内容	備考
サドル派	1 地方選挙に向けサドル派民兵とバドル組織の緊張が高まる可能性 サドル派民兵は英豪軍撤収後の勢力伸長に備えて、治安権限移譲までの間、勢力の温存を図る可能性 (前半部分を全般の項に移項) 2 6月13日に発生したサドル派民兵とイラク治安部隊との抗争に関連して、ナジャフのサドル派事務所中央は、サマーフサドル派事務所/サドル派民兵への統制の強化を図った模様。この動きに対して、ザルガニ師を中心とするサドル派民兵過激派は、勢力の盛り返しを企図し、多国籍軍等への攻撃やデモの組織化等を実施する可能性 3 サドル派民兵過激派等により、宿営地外活動を実施中の部隊に対する臨機簡易爆弾、RPG、小火器による襲撃及び宿営地に対する間接射撃等が実施される可能性 この際、県知事公舎周辺等のサマーフ市中心部及びCooperative Zone(イエローゾーン)内とその周辺部は注意を要する。	7/1修正 6/4修正 6/23修正

現地の気象情報

報告内容

明日の日の出 : 0601 (サマータイム)
 明日の日の入 : 2007
 明日の月齢 : 12.6
 明日の月出没 : (出8日1750~没9日0255)
 本日の天候 : 晴れ
 本日の気温 : 最高44.3℃最低26.5℃
 : 最高51℃(直射日光下)
 本日の平均湿度 : 24.1%



2008年7月8日(土)の行程予定

コール	行動名	時程	活動内容等・[場所等]	車両
J1	群衆の行動	0800 0810	群朝礼	
		0815 0830	デイリーミーティング	
		0830 1030	宿営地内動研	
		別示	宿営地 発 部族長宅 着 (サマーワ) 部族長訪問 部族長宅 発 (サマーワ) 宿営地 着	LAV(G)×4 LAV(GJ)×2 HMV×1
		1300 1445	宿営地内動研	
		1445 1500	活動命令(案)について(仰決)	
		1500 1545	経済協力ミーティング	
		1605 1635	作戦会議	

8月7日(日)の行動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所等)	車両
J2	業務支援隊長の行動	0745 0800	隊朝礼	
		0800 0810	群朝礼	
		0815 0830	デイリーミーティング	
		0830 1030	宿営地内勤務	
		別示	宿営地 発 部族長宅 着(サマーワ) 部族長訪問 部族長宅 発(サマーワ) 宿営地 着	
		1300 1500	宿営地内勤務	
		1500 1545	経済協力ミーティング	
		1545 1600	外務省との定例ミーティング	
		1605 1635	作戦会議	
		1635 1655	隊ミーティング	

8月7日(日)の行動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所等)	車両
J201	GRF (A)			
S6☆	任務準備員配置	8日 1130~ 1930~ 9日 0530~	宿営地~運河警戒位置~宿営地	
S11☆	警 衛		警 衛	
S12☆	浄水活動(運河)	0730~1000	大量送水システム点検・始動	HMV(HS)×1 LAV(G)×1

8月7日(木)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所等)	車両
S13a	宿営地内工事、作業	0830~1600	宿営地散水	
S13b		0830~1600	ゴミ回収	
S13c		0830~1600	尿尿汲み取り	
S13d		0900~1600	冷凍冷蔵コンテナメンテナンス	
S13e		0900~1600	Tレックス	
S13f		0900~1600	コンボイ作業	
S13g		0830~1600	環境維持作業	特大型(E)×1
S15	群主力の行動	0800 0810	群朝礼	
		0810 1600	宿営地内活動	
		(0700~1600)	群統制(コンテナ作成、輸送、処分)	
S16	空中監視活動	8日0830 ~ 9日0830	空中監視活動	

8月8日(金)の活動予定

後送業務隊	クウェート分遣班	バックアップLO	バスラLO	スミッティLO	カーブ大使館LO
<ul style="list-style-type: none"> 倉庫におけるコンテナの開梱(計画8本) 倉庫におけるコンテナ詰め(計画3本) PWC洗浄施設における後送車両の点検及び洗車(計画4両) 後送車両受入(23両) ナビスタ通過支援 	<ul style="list-style-type: none"> CFLCC調整 10次群送備品換装 装備品回収準備 天幕準備 群後方指揮所開設支援 協定訓練支援 	<ul style="list-style-type: none"> 連絡調整 情報収集 	<ul style="list-style-type: none"> 情報要求対応 定例情報収集 定例会議出席 航空輸送調整 	<ul style="list-style-type: none"> 情報要求対応 各種業務調整 各種ミーティング等 	<ul style="list-style-type: none"> 連絡調整 情報収集

[Redacted]

- 治安情勢:別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [Redacted]
- 群長指導事項
—本日から、いよいよ人員の移動が始まる。昨日も言ったが、各所掌でやるべき事項を確実に実施せよ。

[Redacted]

- 治安情勢:別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [Redacted]
- 群長指導事項
—本日、先行班38名は天候も回復し、無事キャンプバージニアに到着した。引き続き撤収を実行していく。明日からは、生活環境も制限されるが、各隊長等は隊員の士気を最後まで維持させよ。

別紙

先行班、サマーワ宿営地を出発



朝焼けの中見送られる先行班



ヘリに乗り込む先行班

後送業務隊活動状況



ナビスタ国境通過支援



PWC洗浄施設における車両点検

区分	内容
1 警戒態勢等	(1) サマーワに直接影響を及ぼす脅威情報 (2) イラク全域に係る脅威レベル サマーワ及びバスラは [REDACTED]、バグダッド及びモスルは [REDACTED]、ラマディは [REDACTED]
2 特記事項	[REDACTED]
3 本日の業務	情報収集及び連絡調整
4 明日の予定	情報収集及び連絡調整
5 その他(備考)	

7月7日付JAM情報最新版(仮訳)

評価:

JAM Update: 07 July

Assessment:

バグダッド 日誌 (7月7日)

○受け入れ準備完了!

昨日クウェートに次期バグダッド連絡班がアリ・アル・サレムに異状なく到着した。クウェートからバグダッドへ移動するための英軍C-130で予約が、搭乗優先順位の関係でウエイティング・リストに入ってしまった、最終的には希望日に移動ができなくなってしまった。現在血眼で次の移動便の予約・確認を実施している。

次期バグダッド連絡班はキャンプ・ヴァージニアではなく、空自アリ・アル・サレムにお世話になっている。クウェートは、ここバグダッドより暑く大変だとは思いますが、体に気をつけられバグダッドに到着されるのを心待ちにしている。昨日・本日は次期バグダッド連絡班の皆さんと電話で話すことができたが、空自の宿泊施設は大変快適であるそうで、時差ぼけ等の疲れもなく体調は万全だそうだ。このことを聞き我々としても安心しているが、半年前に我々が感じていたような不安を少しでも軽減できるよう受け入れに準備を期している。

○暖かい激励に感謝

群長・業務支援隊長から節目・節目で暖かい激励の言葉をかけて頂き、バグダッド連絡班一同感謝している。また最近、交通事故対応等で空自派遣輸送航空隊司令を始めアリ・アル・サレムからも色々とお心遣いを頂き、ようやく紫色(統幕)の仕事が出来ているような気になっている。

(バグダッド連絡班一同)

バスラLO日々業務報告(7月7日1900)	
区 分	内 容
1 警戒態勢	バスラ空港 [REDACTED] [REDACTED] (警戒態勢) : [REDACTED]
2 特記事項	(1) [REDACTED] (2) [REDACTED]
3 本日の業務	(1) 情報要求対応 SSR (ISFの戦力化の状況)、MND(SE)の将来計画、IED及びIDF関連情報、デモ関連情報等 (2) 定例情報収集 : [REDACTED] (3) 定例会議への出席 : 司令郎朝・夕会議、J2・J3・J9認識統一会議 (4) 航空輸送調整等
4 明日の予定	(1) 情報要求対応、定例情報収集 (2) 定例会議出席 (3) 航空輸送調整等
5 その他(備考)	

MND-SE管内の状況
[REDACTED]



スミッティLO日々業務報告(7月7日)

区 分	内 容
1 警戒態勢等	変化なし XXXXXXXXXX Threat Level XXXXXX
2 特記事項	特になし
3 本日の業務	(1) 情報要求対応等 サマーワ市内等の治安情勢、デモ情報、英豪軍の情勢判断等 (2) 各種業務調整等 ヘリ(人員輸送)関連、豪軍C/Sサマーワ宿営地訪問関連、明日以降の豪軍支援要請関連、 XXXXXXXXXX 整備関連、豪軍(1JPAU)依頼事項関連等 (3) 各種ミーティング等 英-豪軍作戦会議参加
4 明日の予定	(1) 情報要求対応等 (2) 各種業務調整等 (3) 各種ミーティング等
5 その他(備考)	明日の射撃訓練 なし

クウェート分遣班業務報告

18. 7. 7

全 般

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 国内情勢等: XXXXXXXXXX <input type="checkbox"/> 人員・武器等: 異状なし <input type="checkbox"/> 人員報告: 所属人員23名、事故人員0名、現在員23名 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 天候: 晴れ <input type="checkbox"/> 気温: 0700 36°C(44°C) 1100 44°C(53°C) ()は直射日光
---	--

本日の行動

恒常業務・その他

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 先発要員受入支援 <input type="checkbox"/> 群後方指揮所開設支援 <input type="checkbox"/> 検数準備 <input type="checkbox"/> 装備品回収準備 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> コンボイ準備 <input type="checkbox"/> ナビスク国境通過支援 <input type="checkbox"/> 物品輸送 <input type="checkbox"/> 中輸要員のクウェート受入
---	--

明日の予定

恒常業務・その他

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CFLCC調整 <input type="checkbox"/> 10次群装備品検数 <input type="checkbox"/> 装備品回収準備 <input type="checkbox"/> 天幕準備 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 群後方指揮所開設支援 <input type="checkbox"/> 操縦訓練支援
---	--

その他

クウェートLO日々業務報告(7月7日1900)

区分	内 容	
警戒感等	警戒レベル [] 国内にテロ情報無し。 日本国外務省渡航安全情報(危険情報):クウェート全土「十分注意」(N/C)	
特記事項	なし	
本日の業務	大 使 館	CFLOC
	1 連絡調整等 先発受入支援 2 情報収集 特記事項無し	連絡調整等
明日の予定	1 連絡調整等 館内会議 2 情報収集	
その他	なし	