



87364141



頼み出さずして 報告



→ 報告

石川 a 7 a ... 12人 a a 把握の 報告
人員現況 把握の 概要

イラク復興支援群活動報告

1h' 542-1
2-4h

1 8 . 7 . 1 1

イラク復興支援群

報告項目

- 1 全般
- 2 人員、装備の状況
- 3 現地の治安状況等
- 4 明日の活動予定

全 州 (18年7月1日)

◎ サマーワ主力

- 人員・武器・装具異状なし
- 警備態勢：[REDACTED]
- 人道復興支援関連
 - ◆ 医療
 - 外務省等との調整
 - ◆ 学校等の公共施設の復旧・整備
 - ・ 学校の改修：
 - 2カ所(サマーワ、ルメイサ)での役務作業
 - ・ 道路の改修：
 - 4カ所(サマーワ×4)での役務作業
 - ・ PHCの改修：
 - 2カ所(サマーワ×2)での役務作業
 - ・ 給水関連施設の改修：
 - 3カ所(サマーワ×2、ワルカ)での役務作業

全 州 (18年7月1日)

- 撤収業務関連
 - ・ 後送車両発送(27両)(クウェートへ22両、タリルへ5両)
- 宿营地関連施設の整備
 - ・ 宿营地散水
 - ・ ゴミ回収
 - ・ 尿尿汲み取り
 - ・ Tレックス
 - ・ コンボイ作業
 - ・ 環境維持作業
 - ・ 汚水処理
- 7月11日現在の雇用人員
計434名(累計:487,418名)※ 細部別表「雇用者」参照
- その他(特記事項)
 - ・ 第1波の一部(70名)がヘリでタリル空軍基地に移動(クウェートの天候不良のため、タリル空軍基地泊)
 - ・ 供与RO浄水機により給水車延べ22両に対し約308t(約68,444人分)が配水された。
7月11日まで計約84,188t(約18,708,444人分)配水(4.5リットル/人・日換算)

全 年 計 (18年7月11日)

- ◎ クウェート（後送業務隊、クウェート分遣班）
 - 後送業務隊
 - ・ 倉庫におけるコンテナの開梱（実施7本／計画5本）
 - ・ 倉庫におけるコンテナ詰め（実施2本／計画2本）
 - ・ PWC洗浄施設における後送車両の点検及び洗車（1次洗浄2両、2次洗浄2両）
 - ・ 後送車両受入（22本）
 - ・ ナビスタ通過支援
 - クウェート分遣班
 - ・ 10次群装備品の検数準備
 - ・ 医官受入支援
- ◎ バクダッドLO
 - ・ 連絡調整及び情報収集
 - ・ 業務引継
- ◎ バスラLO
 - ・ 情報要求対応及び定例情報収集
 - ・ 定例会議出席
 - ・ 航空輸送調整
- ◎ スミッティLO
 - ・ 情報要求対応等
 - ・ 各種業務調整等
 - ・ 各種ミーティング等
- ◎ クウェート大使館LO
 - ・ 連絡調整及び情報収集

地区の進捗状況（サマーワ）

区 分	計 画		実 績 (d)	進捗度		残数	備 考
	総 数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (d/a)	計画比 (d/b)		
コンテナ詰 (弾薬除く、点数)	60,122	58,503	59,093 【0】	98%	101%	1,029	
後送	コンテナ	337	287 【0】	85%	100%	50	
	車 両	203	134 【27】	66%	100%	69	・10両はトル後送済 ・残数のうち、25両は サマーワへクウェートへ 後送

【 】内は、7月11日分の実績を示す。

取組の進捗状況(クォータ)

区分	計 画		実 績		進 捗 度		残 数	備 考
	総数 (a)	当該日迄の完了数 (b)	サマージからの受領数 累積 【本日分】	準備完了数 (c)	総数比 (c/a) (%)	計画比 (c/b) (%)		
点 数	451,553	4,256	90,607 【0】	3,253	0.72	76.4	448,300	
車 両	287	72	104 【0】	70	24.3	97.2	217	

【 】内は、7月11日分の実績を示す。

取組関連業務の実績(7月11日)

区分	業 務 内 容
コンテナ作成	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">コンテナ作成無し</div>
輸送	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">物品後送</div> <ul style="list-style-type: none"> ●コンテナ×20個の後送 ●コンテナ×16個の積載及び後送(着地:タリル)

陸軍省業務進捗状況(サマール)

項目	進捗状況		評価	備考
復興支援活動の整理	35%		現在進行中	17件中6件終了
宿営地の整理	陸軍に対する細部移譲手続き及び明け渡し要領に関する調整を実施中		順調	
物品の不要決定処置	95%	938/986	順調	破壊等により処置中
コンテナ詰め	98%	58,503/60,122	順調	
コンテナ輸送	85%	287/337	順調	
人員輸送	5.5%	32/579	順調	先行班:32名KWへ

別表

回用者(18年7月1日)

区分		人員数(名)	小計(名)	合計(名)
宿営地外役務	医療	92	253	434
	学校修復	64		
	道路補修	20		
	給水関連	77		
宿営地内役務	通訳	63	181	
	警備	40		
	給仕	1		
	ゴミ処理	3		
	し尿処理	3		
	清掃	3		
	エンジニア	2		
	タクシー	25		
	床屋	2		
	弁護士	2		
	アドバイザー	1		
	電気工等	3		
	調査員	8		
	耐弾性強化施設補修	20		
	コンテナメンテナンス	5		

上段:増人員数
下段:減人員数

人員現況

区分	所屬人員	サマーフ			クウェート			バグダット			バスラ			タリル			その他			国外		国内		(備考) 総員の變化及び 増減人員の變化	
		定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	定員	増減人員	所在人員	出陣人員(横上)	増減人員	所在人員	増減人員		所在人員
10次支援隊	481	481	- 385	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	先行班24名(KW) 先行班2名(タリル) 第1波の一部(51名)(SW→タリル) (ドイツ→KW) (ドイツ) (KW) (韓国) (中国)
10次警務派遣隊	10	10	- 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	先行班2名(KW) 第1波の一部(2名)(SW→タリル)
業務支援隊 5次要員	111	74	- 56	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	先行班6名(KW) 先行班3名(タリル) 第1波の一部(7名)(SW→タリル) 中継班2名(KW) (KW) (韓国)
後送業務隊	105	10	- 11	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	先行班1名(タリル) 先行班2名(タリル)
合計	707	575	- 458	120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


※ クウェートにはクウェート大使館LO1名を含む
本日のTV電話使用者数:0名、FOMA使用者数: 0名 (10次群TV電話合計:0名、FOMA合計:1312名)

010 791L
119% #2→ 34
→ 陸路V 512へ 470
347-



への襲撃事案について(18. 7. 10)

【事案の概要】
 ○ 発生日時
7月10日0136(現地時刻)
 ○ 巡察中の [] が現地
付近を北方に前進中、2両目付近で爆発
 ○ 負傷者等なし。
装甲車のタイヤ1本がパンク
 ○ 爆発原因は手榴弾
 ○ [] は犯罪者又は反感を有する住民による
計画性のない犯行と判断、特段の対応は実施
していない。



【評価】
 ○ 陸自部隊の撤収に対する特段の脅威ではないものと思料

7月11日0700までの主要事象



<サマーワ市内及び周辺>

なし

<タリル空軍基地及び周辺>

【ナシリアにおける車載簡易爆弾に関する情報】

- ナシリア及びバスラにおいて本日以降、車載簡易爆弾による攻撃が実施される可能性
- 昨日の時点でナシリアにおいて3台が準備されており、さらに2台もナシリアに合流する模様
- 使用される車種は、KIAのトラック×2、KIAのPregio×1
- XXXXXXXXXXの見積においては、宗教的対立と政治的警告を背景として、6月3日にバスラ市内のシーア派居住地で行われた攻撃と同様の攻撃が、市内で実施される可能性が指摘されている。
- ◆ 本警報をもってタリル基地への移動及び同基地への宿泊が不可能になるとは見ていない。私の行動上、ナシリア市内で活動することは予期していないが、一般に車載簡易爆弾は破壊力が大きいので、移動間の経路上における不審車両(駐車している車両を含む。)及びタリル基地が出す警報に注意して行動する必要がある。



7月11日1500までの主要事象

<サマーワ市内及び周辺>

- 1105頃、県評議会ビル周辺に30~40名規模の平和的なデモが確認された。このデモは、県治安最高責任者を支援するものであり、県警緊急即応部隊の要員が参加していた模様

<タリル空軍基地及び周辺> なし



7月11日の気象状況(予報)

<サマーワの天候>

天気 晴れ 気温 最高43℃ 最低27℃ 風力 NNW10~20m/s
視程 昼頃から800mまで低下 砂嵐

<タリル空軍基地及びアリアルサレム空軍基地の気象>

現況は両基地ともに問題ないが、運行時間帯は視程の確保が難しい。
本日の運行は気象上、非常に厳しい。

7月15日(夕)の気象状況(予報)

<タリル空軍基地の気象>

時間	風速	視程
1510現在	17m/s	5km
1900まで	一時的に20m/s	3.2kmまで低下する可能性
1900以降	17m/s	5km
2000以降	10m/s	6km

前年度活動報告予定(7月12日)

区分	業務内容
コンテナ作成	<p>2個コンテナ作成</p> <p>●衛生物品 : 2個(野外生命維持セット等)</p>
輸送	<p>物品後送無し</p>




19年7月12日(水)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所)	車両
J1	群長の行動	0600 0610	J31、J32、J33行動証明について(仰決)	
		0730 0755	統幕長報告	
		0800 0810	群朝礼	
		0815 0830	デイリーミーティング	
		0900 0915	14日J任務経路等について(仰指)	
		0915 1430	宿営地内勤務	
		1430 1445	活動命令(案)について(仰決)	
		1445 1500	13日行動証明について(仰指)	
		1500 1600	宿営地内勤務	
		1605 1635	作戦会議	

19年7月12日(水)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所)	車両
J2	業務支援隊長の行動	0745 0800	隊朝礼	
		0800 0810	群朝礼	
		0815 0830	デイリーミーティング	
		0830 1540	宿営地内勤務	
		1540 1600	CIMICミーティング	
		1605 1635	作戦会議	
		1635 1655	隊ミーティング	
J31	人員輸送 ※11日Jx発動時、中止	別示	宿営地 発 タリルAB 着 タリルAB 発 宿営地 着	LAV(G)×3 JLAV(G)×2 HMV(G)×5

19年7月12日(水)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所)	車両
J32	人員輸送 ※11日Jx発動時、中止	別示	宿営地 発 タリルAB 着 タリルAB 発 宿営地 着	LAV(G)×3 JLAV(G)×2 HMV(G)×5
J33	人員輸送 ※11日Jx発動時、中止	別示	宿営地 発 タリルAB 着 タリルAB 発 宿営地 着	LAV(G)×3 JLAV(G)×2 HMV(G)×4
Jx	第1波一部、第2波ヘリ(CH-47)機動	別示	宿営地 発 タリルAB 着	CH-47 47-74
J201	GRF			

18年7月12日(水)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所)	車両
J201	タリルQRF			
S6☆	役務警備員配置	12日 1130～ 1930～ 13日 0530～	宿营地～運河警戒位置～宿营地	
S11☆	警衛		警衛	
S12☆	浄水活動(運河)	0730～1000	大量送水システム点検・始動	LAV(HS)×1 LAV(G)×1

18年7月12日(水)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所)	車両
S13a	宿营地内工事、作業	0830～1600	宿营地散水	
S13b		0830～1600	ゴミ回収	
S13c		0830～1600	尿尿汲み取り	
S13d		0830～1600	環境維持作業	特大型(E)×1
S13e		0900～1600	Tレックス	
S13f		別示	コンボイ作業	
S13g☆		1300～1500	コンテナスキャナー点検整備	LAV(HS)×1
S15	群主力の行動	0800 0810	群朝礼	
		0810 1600	宿营地内活動	
		(0830～1600)	群統制(コンテナ作成)	
S16	空中監視活動	12日0830 ～ 13日0830	空中監視活動	

18年7月12日(水)の活動予定

後送業務隊	クウェート分遣班	バクダッドLO	バスラLO	スミッティLO	クウェート大使館LO
<ul style="list-style-type: none"> 第1波のサマワからの離脱支援 第1回のコンテナ輸送(47本)(シュワイバ港コンテナヤードへの搬入) 倉庫におけるコンテナの開梱(計画8本) 倉庫におけるコンテナ詰め(計画1本) PWC洗浄施設における後送車両の点検及び洗車(1次洗浄8両、2次洗浄4両) 車両点検(後送輸送トラレー17両) 	<ul style="list-style-type: none"> 第1波・第2波受入支援 10次群の装備品回収 10次群装備品の検数準備 大使館連絡調整会議現金租替支援 CFLCC調整 	<ul style="list-style-type: none"> 連絡調整 情報収集 業務引継 	<ul style="list-style-type: none"> 情報要求対応 定例情報収集 定例会議出席 CME会議代理出席 航空輸送調整 	<ul style="list-style-type: none"> 情報要求対応 各種業務調整 各種ミーティング等 	<ul style="list-style-type: none"> 連絡調整 情報収集

18.7.11
イラク復興支援群

18年7月12日(水)の活動予定

- 治安情勢:別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [REDACTED]
- 群長指導事項
一特になし。

18年7月12日(水)の活動予定

- 治安情勢:別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [REDACTED]
- 群長指導事項
一いよいよ本日夜中、第2波が出発する。今夜は月夜であるが、最近では月夜でもIDF攻撃が起こっている。ヘリポートに行く人員は、連絡・調整等必要最小限の人員にせよ。また、搭乗する隊員は、[REDACTED]で待機せよ。[REDACTED]以降は、IDF攻撃の可能性があるという認識をもって、基本的には[REDACTED]に出ないようにせよ。





バグダッドLO日々業務報告(7月11日1830)



区 分	内 容
1 警戒態勢等	(1) サマーワに直接影響を及ぼす脅威情報 [REDACTED] (2) イラク全域に係る脅威レベル サマーワ及びバスラは [REDACTED]、バグダッド及びモスルは [REDACTED]、ラマディは [REDACTED]
2 特記事項	[REDACTED]
3 本日の業務	(1) 情報収集及び連絡調整 (2) 業務引継
4 明日の予定	(1) 情報収集及び連絡調整 (2) 業務引継
5 その他(備考)	

別紙

7月11日付JAM情報最新版(仮訳)





評価:



[REDACTED]

JAM Update: 11 July



Assessment: [REDACTED]

バグダッド日誌 (7月11日)

○申し送り・申し受けに奮闘中！

タンパLO [REDACTED] の多大な協力により、1次空自バグダッド連絡官(6次バグダッド連絡官)に対する多国籍軍司令部用「身分証」の発行や「米軍ネットワーク」の申請が予想以上に順調に進んでいる。受け入れ側としても、申し送りの時間を確保でき安堵している。

身分証を入手できたことで早速、昨日MNC-I副司令官 [REDACTED] のところへ上・下番の挨拶に行くと、開口一番、日本隊が撤収する前にサマーワを訪問できたことを大変喜んでおられ、またサマーワの「ホスピタリティ」の素晴らしさを改めて褒めておられた。

ところで多国籍軍司令部(パレス)の建物の中は、天井が8つの太い柱に支えられたドーム状になっており、油断をすると方向感覚を失いやすい。パレス内を案内する際は、「エントランスを12時」として1Fの「2時の方向に [REDACTED] 司令官の執務室」、「6時の方向にJOC(Joint Operation center:朝の指揮官報告実施会場)」、2Fの「3時の方向が [REDACTED] 執務室」、「5時の方向が [REDACTED] 執務室」等々、陸上自衛隊式地点指示よろしく説明している。しかしながら説明している先から私自身が12時の方向を失いそうになり、申し受ける方は大変である。また前任連絡官 [REDACTED] にとって、20数カ国のコアリションLOや、米軍スタッフ等々との自己紹介は、「聞き慣れない名前」「見たことのない国旗」「癖のある英語」の波状攻撃に大変であろうと想像に難くない。

MNF-I司令官 [REDACTED]、MNC-I司令官 [REDACTED] への交代挨拶のためのアポイントも完了し、申し送りもいよいよ本格化してきている。1次空自バグダッド連絡班の皆さんの、業務に対する並々ならぬ真剣さに感化され、5次バグダッド連絡班の申し送りにも益々熱が入っている。

[REDACTED]




バスラLO日々業務報告(7月11日1900)



区 分	内 容
1 警戒態勢	バスラ空港 [REDACTED] [REDACTED] (警戒態勢) : [REDACTED]
2 特記事項	(1) [REDACTED] (2) [REDACTED] [REDACTED]
3 本日の業務	(1) 情報要求対応 SSR (ISFの戦力化の状況)、MND(SE)の将来計画、IED及びIDF関連情報、デモ関連情報等 (2) 定例情報収集 : [REDACTED] (3) 定例会議への出席 : 司令部朝・夕会議、J2・J3・J9認識統一会議 (4) 航空輸送調整等
4 明日の予定	(1) 情報要求対応、定例情報収集 (2) 定例会議出席 (3) CME会議代理出席 (4) 航空輸送調整等
5 その他(備考)	

MND-SE管内の状況





スミッティLO日々業務報告(7月11日)

区分	内容
1 警戒感勢等	変化なし: ██████████ Threat Level ██████████
2 特記事項	治安維持権限移譲式典等に関する連絡・調整を実施
3 本日の業務	(1) 情報要求対応等 サマーワ市内等の治安情勢、デモ情報、英豪軍の情勢判断等 (2) 各種業務調整等 人員輸送(ヘリ)関連、治安維持権限移譲式典関連、明日以降の豪軍支援要請関連、██████████ ██████████撤収関連等 (3) 各種ミーティング等 英・豪軍作戦会議参加
4 明日の予定	(1) 情報要求対応等 (2) 各種業務調整等 (3) 各種ミーティング等
5 その他(備考)	明日の射撃訓練 なし

クウェート分遣班業務報告

18. 7. 11

全 般	
<input type="radio"/> 国内情勢等: ██████████ <input type="radio"/> 人員・武器等: 異状なし <input type="radio"/> 人員報告: 所属人員23名、事故人員0名、現在員23名	<input type="radio"/> 天候: 晴れ(砂塵) <input type="radio"/> 気温: 0700 33°C(39°C) 1100 43°C(49°C) ()は直射日光
本日の行動	
恒常業務・その他	
<input type="radio"/> 10次群装備品の検数準備 <input type="radio"/> 医官受入支援	
明日の予定	
恒常業務・その他	
<input type="radio"/> 第1波・第2波受入支援 <input type="radio"/> 現金組替支援 <input type="radio"/> 10次群の装備品回収 <input type="radio"/> CFLCC調整 <input type="radio"/> 10次群装備品の検数準備 <input type="radio"/> 大使館連絡調整会議	
その他	
<input type="radio"/> 気象の影響によりC-130の運航が中止されたため、本日予定の第1波受入支援は、明日に延期。	

クウェートLO日々業務報告(7月11日1900)

区 分	内 容	
警戒態勢等	警戒レベル [] 国内にテロ情報無し。 日本国外務省渡航安全情報(危険情報):クウェート全土「十分注意」(N/C)	
特記事項	なし	
本日の業務	大 使 館	CFLCC
	1 連絡調整等 (1) 広報 アリアル・サレムAB立入に関する調整 (2) 意見交換会日程調整 2 情報収集 情報資料 3件	連絡調整等
明日の予定	1 連絡調整等 2 情報収集	
その他	なし	