



イラク復興支援群活動報告

18.7.14

イラク復興支援群

報告項目

- 1 全般
- 2 人員、装備の状況
- 3 明日の活動予定

全 報 (18年7月14日)

◎ サマーワ主力

- 人員・武器・装具異状なし
- 警備態勢：[REDACTED]
- 人道復興支援関連
 - ◆ 医療
 - ・ 外務省等との調整
 - ◆ 学校等の公共施設の復旧・整備
 - ・ アイメン・スライバート道終了 (全ての案件終了)
- 撤収業務関連
 - ・ コンテナ作成 (1コ)
- 宿営地関連施設の整備
 - ・ 宿営地散水
 - ・ ゴミ回収
 - ・ 尿尿汲み取り
 - ・ Tレックス
 - ・ コンボイ作業
 - ・ Oゲート給油
- 7月14日現在の雇用人員
 - ・ 計181名 (累計：488, 139名) ※ 細部別表「雇用者」参照
- その他 (特記事項)
 - ・ 供与RO浄水機により給水車延べ21両に対し約288t (約64,000人分) が配水された。
 - ・ 7月14日まで計約84,948t (約18,877,333人分) 配水 (4.5リットル/人・日換算)

全 報 (18年7月14日)

◎ クウェート (後送業務隊、クウェート分遣班)

- 後送業務隊
 - ・ 後送コンテナ受入 (34個)
 - ・ [REDACTED] 倉庫におけるコンテナの開梱 (計画10本)
 - ・ [REDACTED] 倉庫におけるコンテナ詰め (計画1本)
 - ・ PWC洗浄施設における後送車両の点検及び洗車 (1次洗浄2両、2次洗浄2両)
 - ・ 群離脱3波出迎え
 - ・ 10次群帰国第1波の大使館意見交換会参加支援
 - ・ ナビスタ通過支援
 - ・ 国会議員視察受け
 - ・ 検数76人分 (228本)
- クウェート分遣班
 - ・ 第3波受入支援
 - ・ 10次群装備品回収
 - ・ 10次群検数
 - ・ 10次群帰国第1波の大使館意見交換会参加支援
 - ・ ナビスタ国境通過支援
 - ・ 空自帰国者見送り
- ◎ バクダッドLO
 - ・ 連絡調整及び情報収集
 - ・ SNR会議参加及び業務引継
- ◎ バスラLO
 - ・ 情報要求対応及び定例情報収集
 - ・ 定例会議出席及び航空輸送調整
- ◎ スミッティLO
 - ・ 情報要求対応等
 - ・ 各種業務調整等
 - ・ 各種ミーティング等
- ◎ クウェート大使館LO
 - ・ 連絡調整及び情報収集

撤収の進捗状況 (サマーワ)

区 分	計 画		実 績 (d)	進 捗 度		残 数	備 考	
	総 数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (d/a)	計画比 (d/b)			
コンテナ詰 (弾薬除く、点数)		60,122	59,160	59,414 [43]	99%	100%	708	
後送	コンテナ	337	321	321 [0]	95%	100%	16	
	車 両	203	134	134 [0]	66%	100%	69	・残数のうち、31両はサマーワからクウェート、他はトルからクウェートへ後送

撤収の進捗状況 (クウェート)

区 分	計 画		実 績		進 捗 度		残 数	備 考
	総数 (a)	当該日迄の完了数 (b)	サマーワからの受領数 累積 [本日分]	準備完了数 (c)	総数比 (c/a) (%)	計画比 (c/b) (%)		
点 数	掌握中	掌握中	掌握中	8,124	—	—	掌握中	
車 両	287	84	104 [0]	83	28.9	98.8	204	

撤収関連業務 成果 (7月14日)

区分	業務内容
コンテナ 作成	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1個コンテナ作成</div> ●施設物品 : 1個(防弾板)
輸送	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">物品後送</div> ●物品後送無し

後送等業務進捗状況 (サマリー)

項目	進捗状況	評価	備考
復興支援 活動の整理	100%	終了	案件終了
宿営地の 整理	陸軍に対する明け渡し要領に関する細部調整 を実施中、地権者に対する謝礼金(7月の1箇 月分)支払い	順調	地権者に対する謝礼 金支払いは問題なく 終了
物品の不要 決定処置	95% <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">938/986</div>	順調	破壊等により処置中
コンテナ 詰め	99% <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">59,414/60,122</div>	順調	
コンテナ 輸送	95% <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">321/337</div>	順調	
人員輸送	45% <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">256/570</div>	順調	・先行班:32名KWへ ・1波・2波:165名KWへ ・3波:59名KWへ

雇用者 (18年7月14日)

区分	人員数(名)	小計(名)	合計(名)	
宿営地内役務	通訳	63	181	181
	警備	40		
	給仕	1		
	ゴミ処理	3		
	し尿処理	3		
	清掃	3		
	エンジニア	2		
	タクシー	25		
	床屋	2		
	弁護士	2		
	アドバイザー	1		
	電気工等	3		
	調査員	8		
	耐弾性強化施設補修	20		
コンテナメンテナンス	5			

上段:増人員数
下段:減人員数

人員現況

区分	所属人員	サマーワ		クウェート		バグダット		バスラ		キャンプ・アサフィ		タリル		その他		国外		国内		(備考) 総員の定数及び 増減人員の定数
		定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	
10次支援隊	481	481	-228	48	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	476	0	4	先行班24名(KW) 先行班2名(タリル) 第1波39名(KW) 第2波107名(KW) 第3波48名(KW) [](KW)
10次警務派遣隊	10	10	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10	0	0	先行班2名(KW) 先行班2名(タリル) 第2波2名(KW) 第3波2名(KW)
業務支援隊 6次要員	111	74	-38	25	7	5	5	4	4	1	1	1	4	0	0	0	110	0	1	先行班6名(KW) 先行班3名(タリル) 第1波7名(KW) 第2波10名(KW) 第3波7名(KW) 中隊要2名(KW) [](KW)
後送業務隊	105	10	-2	85	2	0	0	0	0	0	0	5	10	0	0	0	105	0	0	先行班5名(タリル) 第3波2名(KW)
合計	707	575	-270	120	58	5	5	4	4	1	1	0	45	0	0	0	701	0	5	

※ クウェートにはクウェート大使館LO1名を含む
TV電話は、7月9日をもって使用中止

撤収関連業務 予定 (7月15日)

区分	業務内容
コンテナ 作成	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1個コンテナ作成</div> ●通電物品 : 1個
輸送	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">物品後送</div> ●車輛17両の積載及び後送

18年7月15日(土)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所)	車両
J1	群長の行動	0805 0820	デイリーミーティング	
		0820 1000	宿営地内勤務	
		1000 1100	来訪者対応 ()	
		1100 1445	宿営地内勤務	
		1445 1500	活動命令(案)について(仰決)	
		1540 1600	群終礼(第5波出発報告受け)	
		1605 1635	作戦会議	

18年7月15日(土)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所)	車両
J2	業務支援隊長の行動	0745 0800	隊朝礼	
		0805 0820	デイリーミーティング	
		0820 1000	宿営地内勤務	
		1000 1100	来訪者対応 ()	
		1100 1200	来訪者対応 ()	
		1200 1540	宿営地内勤務	
		1540 1600	群終礼(第5波出発報告)	
		1605 1635	作戦会議	
		1635 1655	隊ミーティング	

18年7月15日(土)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所)	車両
J31	人員輸送(第4波移動)	別示	宿営地 発 タリルAB 着 タリルAB 発	【往路】 LAV(G)×4 JLAV(G)×2 HMV(G)×4 【復路】 LAV(G)×2 JLAV(G)×2 HMV(G)×4 ※Jx発動時、LAV×2、 JLAV×1、HMV×1をJ33 に編成替え
J32	人員輸送(第4波移動)	別示	宿営地 着 宿営地 発 タリルAB 着	【往路】 LAV(G)×4 JLAV(G)×2 HMV(G)×4 【復路】 HMV(G)×2 JLAV(G)×1 ※復路はJ32に編成替え

18年7月15日(土)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所)	車両
J33	人員輸送(第4波移動)	別示	宿営地 発 タリルAB 着 タリルAB 発 宿営地 着	【往路】 LAV(G)×2 JLAV(G)×1 HVM(G)×2 ※Jx発動時、J31からLAV×3、HVM×1をJ33に編成替え 【復路】 LAV(G)×2 JLAV(G)×2 HVM(G)×4 ※Jx発動時、LAV×2、JLAV×2、HVM×4
Jx	第4波(主力)空中機動	別示	宿営地 発 タリルAB 着	メルリン 47-ティ
J201	QRF	■	■	■

18年7月15日(土)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所)	車両
J201	タリルQRF	副群長計画	■	■
S6☆	役務警備員配置	15日 1130~ 1930~ 16日 0530~	宿営地~運河警戒位置~宿営地	
S11☆	警衛	■ ~ ■ ~ ■	警衛 宿営地内巡察	■ 各部隊長計画

18年7月15日(土)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所)	車両
S13a	宿営地内工事、 作業	0830~1600	宿営地散水	
S13b		0830~1600	ゴミ回収	
S13c		0830~1600	尿尿汲み取り	
S13d		0830~1600	環境維持作業	特大型(HS)×1
S13e		0900~1600	Tレックス	
S13f		別示	コンボイ作業	
S15	群主力の行動	0800 1540	宿営地内活動	
		1540 1600	群終礼(第5波出発報告)	
		コンテナリフト: (0830~1200) ゲート誘導: (1900~2030)	群統制(コンテナ作成、誘導)	
S16	空中監視活動	15日 0830 ~ 16日 0830	空中監視活動	

18.7.14
イラク復興支援群

コンテナリフト(7月14日08:15)

- 治安情勢:別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: XXXXXXXXXX
- 群長指導事項
一特になし。

作戦会議(7月14日16:05)

- 治安情勢:別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: XXXXXXXXXX
- 群長指導事項
一いよいよ残りわずかとなった。やるべき事を最後までやり遂げるという気持ちで実施せよ。

18年7月15日(土)の活動予定

後送業務隊	クウェート分遣班	バックグッドLO	バスラLO	スミッティLO	クウェート大使館LO
<ul style="list-style-type: none"> ・後送車輛受入 (17両) ・後送コンテナ受入 (34個) ・ 倉庫におけるコンテナの開梱 (計画9本) ・ 倉庫におけるコンテナ詰め (計画1本) ・PWC洗浄施設における後送車両の点検及び洗車 (1次洗浄6両、2次洗浄3両) ・群帰国支援 ・群帰脱4波出迎え ・検数・検量 	<ul style="list-style-type: none"> ・第4波受入支援 ・10次群装備品回収 ・10次群検数準備 ・CFLCC調整 ・ナビスタ国境通過支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・連絡調整 ・情報収集 	<ul style="list-style-type: none"> ・情報要求対応 ・定例情報収集 ・定例会議出席 ・航空輸送調整 	<ul style="list-style-type: none"> ・情報要求対応 ・各種業務調整 ・各種ミーティング等 	<ul style="list-style-type: none"> ・連絡調整 ・情報収集