



イラク復興支援群活動報告

18.7.15

イラク復興支援群

報告項目

- 1 全般
- 2 人員、装備の状況
- 3 明日の活動予定

全 般 (18年7月15日)

- ◎ サマーワ主力
 - 人員・武器・装具異状なし
 - 警備態勢：[REDACTED]
 - 撤収業務関連
 - ・コンテナ作成（1個）
 - 宿営地関連施設の整備
 - ・宿営地散水
 - ・ゴミ回収
 - ・尿尿汲み取り
 - ・Tレックス
 - ・コンボイ作業

全 般 (18年7月15日)

- ◎ クウェート（後送業務隊、クウェート分遣班）
 - 後送業務隊
 - ・構想車両受け入れ（17両）
 - ・後送コンテナ受入（34個）
 - ・[REDACTED]倉庫におけるコンテナの開梱（計画9本）
 - ・[REDACTED]倉庫におけるコンテナ詰め（計画1本）
 - ・PWC洗浄施設における後送車両の点検及び洗車（1次洗浄6両、2次洗浄5両）
 - ・群帰国支援
 - ・群離脱4波出迎え
 - ・検数・検量99名分（307本）
 - クウェート分遣班
 - ・第4波受入支援
 - ・10次群装備品回収
 - ・10次群検数準備
 - ・CFLCC調整
 - ・ナビスタ国境通過支援
- ◎ バクダッドLO
 - ・連絡調整及び情報収集
 - ・SNR会議参加
 - ・SNR・COA報告
- ◎ バスラLO
 - ・情報要求対応及び定例情報収集
 - ・定例会議出席及び航空輸送調整
- ◎ スミッティLO
 - ・情報要求対応等
 - ・各種業務調整等
 - ・各種ミーティング等
- ◎ クウェート大使館LO
 - ・連絡調整及び情報収集

撤収の進捗状況(サマーワ)

区 分	計 画		実 績 (d)	進捗度		残数	備 考
	総 数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (d/a)	計画比 (d/b)		
コンテナ詰 (弾薬除く、点数)	60,122	59,220	59,494 【80】	99%	100%	628	
後送	コンテナ	337	321 【0】	95%	100%	16	
	車 両	203	151 【17】	74%	100%	52	・残数のうち、14両はサマーワからクウェート、他はトルからクウェートへ後送

【 】内は、7月15日分の実績を示す。

撤収の進捗状況(クウェート)

区分	計 画		実 績		進 捗 度		残 数	備 考
	総数 (a)	当該日迄の完了数 (b)	サマーワからの受領数 累積 【本日分】	準備完了数 (c)	総数比 (c/a) (%)	計画比 (c/b) (%)		
点 数	掌握中	掌握中	掌握中	8,322	—	—	掌握中	
車 両	287	89	104 【0】	88	30.7	98.9	199	

撤収関連業務 成果 (7月15日)

区分	業務内容
コンテナ 作成	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1個コンテナ作成</div> ●通電物品 : 1個
輸送	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">物品後送</div> ●車両後送 : 17両

後送等業務進捗状況 (サマープ)

項目	進捗状況	評価	備考
復興支援 活動の整理	100%	終了	
宿営地の 整理	2旅団長■■■■と業支隊長との最終調整	順調	明日16日式典実施
物品の不要 決定処置	95% <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">938/986</div>	順調	破壊等により処置中
コンテナ 詰め	99% <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">59,494/60,122</div>	順調	
コンテナ 輸送	95% <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">321/337</div>	順調	
人員輸送	52% <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">295/570</div>	順調	・先行班: 32名KWへ ・1波・2波: 165名KWへ ・3波: 59名KWへ ・4波: 98名KWへ

上段:増人員数
下段:減人員数

人員現況

区分	所定人員	サマーフ		クウェート		パキスタン		バハラ		特ダニヤ		タリル		その他		国外		国内		(備考) 総員の変化及び 増減人員の状況
		定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	定員	増減人員	
10次支援隊	481	481	-145	82	301	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	476	0	4	先行班24名(KW) 先行班2名(タリル) 第1波39名(KW) 第2波107名(KW) 第3波26名(KW) 第4波82名(KW) (KW)
10次警務 派遣員	10	10	-2	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	10	0	0	先行班2名(KW) 2名(タリル) 第2波2名(KW) 第3波2名(KW)
機務支援隊 6次要員	111	74	-22	16	74	5	5	4	4	1	1	4	0	0	0	0	110	0	1	先行班6名(KW) 3名(タリル) 第1波7名(KW) 第2波10名(KW) 第3波7名(KW) 第4波16名(KW) 由前班2名(KW) (KW)
後送業務隊	105	10	-2	85	93	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	105	0	0	先行班6名(タリル) 第3波2名(KW)
合計	707	575	-171	120	474	5	5	4	4	1	1	0	46	0	0	0	701	0	5	

※ クウェートにはクウェート大使館LO1名を含む
TV電話は、7月9日をもって使用中止

撤収関連業務 予定 (7月16日)

区分	業務内容
コンテナ 作成	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">6個コンテナ作成</div> <ul style="list-style-type: none"> ●通電物品 : 5個 ●車両物品 : 1個
輸送	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">物品後送</div> <ul style="list-style-type: none"> ●車両後送#1 : 14両 ●コンテナ後送 : 16個

18年7月16日(日)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所)	車両
J1	群長の行動	0805 0820	デイリーミーティング	
		0820 1500	宿営地内勤務	
		1500 1530	宿営地委譲式典参加	
J2	業務支援隊長の行動	0745 0800	隊朝礼	
		0805 0820	デイリーミーティング	
		0820 1500	宿営地内勤務	
		1500 1530	宿営地委譲式典参加	

18年7月16日(日)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所)	車両
J201	GRF	■ ■	■	■
J201	タリルGRF	■	■	■
S6☆	役務警備員配置	16日 1130~	宿営地~運河警戒位置~宿営地	
S11☆	警衛	■ ~ ■	警衛	■

18年7月16日(日)の活動予定

コール	行動名	時程	活動内容等・(場所)	車両
S13a	宿営地内工事、作業	0830~1200	宿営地散水	
S13b		0830~1200	ゴミ回収	
S13c		0830~1200	ゴミ回収(ビレッジカンパニー)	
S13d		0830~1200	屎尿汲み取り	
S13e		0600~0830	通信撤収作業	
S13f		0600~1000	Tレックス	
S13g		0600~1100	コンボイ作業	
S13h		0600~0800	撤収作業	
S15	群主力の行動	0600 1600	宿営地内活動	
		コンテナリフト: (0830~1200) ゲート誘導: (1100~1200)	群統制(コンテナ作成、誘導)	

18年7月16日(日)の活動予定

後送業務隊	クウェート分遣班	バックダッドLO	バスラLO	スミッティLO	カート大使館LO
<ul style="list-style-type: none"> 後送車両受入(19両) 倉庫におけるコンテナの閉鎖(計画10本) 倉庫におけるコンテナ詰め(計画2本) PWC洗浄施設における後送車両の点検及び洗車(1次洗浄5両、2次洗浄5両) ナビスタ国境通過支援 検数・検査 	<ul style="list-style-type: none"> 装備品輸送 10次群装備品回収 10次群検数準備 CFLCC調整 ナビスタ国境通過支援 	<ul style="list-style-type: none"> 連絡調整 情報収集 業務引継 IZ訪問 	<ul style="list-style-type: none"> 情報要求対応 定例情報収集 定例会議出席 航空輸送調整 	<ul style="list-style-type: none"> 情報要求対応 各種業務調整 各種ミーティング等 	<ul style="list-style-type: none"> 連絡調整 情報収集

テレモニタリ(7-15 0805)

- 治安情勢:別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [REDACTED]
- 群長指導事項
- 保全上の点検・整理整頓を実施せよ。実施できるのは今日が最後であり、明日以降はそういうことができないので、しっかりと 留意をして点検せよ。

作戦会議(7-15 1605)

- 治安情勢:別途「イラク復興支援群活動報告」第3項「現地の治安状況等」確認
- 警備態勢: [REDACTED]
- 群長指導事項
- 要望事項について
 - ・ 立つ鳥跡を濁さず
保全に関するものを残さず、後から来るIAに対し感謝されるよう、できる限り誠意を持って整理整頓をせよ。最後まで、笑顔・真心・感謝の気持ちを持って各所掌で実施せよ。
 - ・ 統制のある行動
明日以降の行動についてやり残したことがないようにやるべきことを徹底せよ。最終波で注目を浴びるため、最後まで服装・態度等、統制のある行動をせよ。

バグダッド 日誌 (7月15日)

○ 多国籍軍団司令部情報部
今年の正月明け、まだお屠蘇気分も抜け切らぬ真冬の日本からバグダッドに来てから早7ヶ月目に入った。
私の職場である多国籍軍団情報部 [REDACTED] でもすでに最古参である。新しく来た他国の軍人に、いつも間にか [REDACTED] 勤務要領を指導したりする立場になっていた。半年前は右も左も分からず、不安しかなかった自分を思い浮かべ、新人に対してはホスピタリティーを持って接している。彼らもこれから様々の経験を積んでいくのだろう。
ここでの勤務は本当に人生の勉強になった。同僚の各国の軍人達との討議における意見の相違そして文化の違いから来る様々な軋轢もあった。アゼルバイジャン、ラトビア、エストニア、マケドニア、リトアニア、アルバニア、スロバキア、韓国等から来ている彼らと、敵の可能行動について夜を徹して討議した日々も今では全て良き思い出になった。我々の結論に対してJ3から賞賛された時は、リーダーとして彼らをまとめた苦渋の時間も今は報いられた気がする。
ここでの勤務は演習ではない。全てが本番だった。我々の見積が、多国籍軍兵士の命にかかわる問題になり緊張の連続だ。しかし私がここで勤務できるのも、それを支援してくださる多くの人達がいるからこそであったことを決して忘れることはない。

残りの日々を最後の最後まで気合で頑張りたい。



明るい未来を思わせるバグダッドの夜明け