


注意
特に注意を要する事項

イラク後送業務隊の活動報告



18. 7. 28
イラク後送業務隊

イラク後送業務隊活動報告 (7月28日)

人員・装備の状況

○ 人員・装備：異状なし

7月28日(金曜日)の活動

区分	業務内容
後送業務	コンテナ作成 ○個コンテナ作成 (整備日)
	洗車 ○両後送準備終了 (整備日)
	本邦後送 ○コンテナ船によるコンテナ70本(実20、空50)の後送(30日出航予定)
	その他
その他	○サマーワ後送班等戦力回復(12名)

7月28日現在

KWからの装備品等の後送状況把握（全体像）

コンテナ

KWから本邦へ後送するコンテナ総数【581本】			
コンテナ詰め数【220本】		空数【361本】	
終了【107本】	今後実施【113本】		
後送済【56本】		後送済【0本】	

車両

KWから本邦へ後送する車両総数【230両】	
洗車終了【103両】	今後実施【127両】
後送済【27両】	

3. 後送業務の進捗状況

7月28日末現在

区分	計画		実績 (c)	進捗度		残数	備考
	総数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (c/a)	計画比 (c/b)		
コンテナ	開梱 (コンテナ数)	337	284 【0】	84.3%	100%	53	
	コンテナ詰め (点数)	99,451	21,623	21.6%	100%	77,828	
	後送 (点数)		7,412	7.5%	100%	92,039	
車両	洗車	230	88 【1】	44.8%	117%	127	
	後送		27 【0】	11.3%	100%	203	

※ 点数については、弾薬を除いた点数
【 】内は当日の実績で内数

4 29日(土曜日)の活動予定

区分		業務内容
後送業務	コンテナ作成	6個コンテナ作成 (車両×2、通電×1、火器×1、施設×1、化学×1)
	洗車	6両後送準備完了 (燃料タンク車×1、マイクロ×1、高機動車×4)
	本邦後送	○コンテナ船によるコンテナ70本(実20、空50)の後送(30日出航予定)
	その他	
その他		○キャンプバーجニア施設撤収業務 役務業者によるコンテナ(40本)及び車両(44両)の輸送 ○サマーワ後送班等戦力回復(7名)

6 日々ミーティング

本日、整備日のためミーティングなし。
○ 治安情勢:別紙「クウェートの治安状況等(7月29日)」

5. 週間後送計画及び実績

区分	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28
	土	日	月	火	水	木	金
コンテナ作成	車両×2 通電×1 施設×2	車両×1 需品×1 施設×2	車両×1 通信×1 需品×1 衛生×1	車両×2	車両×3 通信×1	車両×3 通信×1	0
	車両×2 通電×1 需品×2	車両×1 通信×1 需品×2	車両×2 需品×2 衛生×1 通信×1	車両×3 通信×1 施設×1	火器×3 通信×3 需品×2	0	0
洗車	5	4	4	0	4	4	0
	6	3	16	4	8	1	0
後送	コンテナ	武器×3 弾薬×6					
	トレー						
	車両	27					

※下段には実績を記入

5. 週間後送計画及び実績

区分	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4
	土	日	月	火	水	木	金
コンテナ作成	車両×2 通電×1 火器×1 施設×1 化学×1	車両×2 通信×1 需品×3	車両×1 通信×1 需品×2 施設×2	通信×1 衛生×1 需品×1 施設×1	車両×3 通信×1 需品×2	車両×3 通信×3	0
洗車	6	6	6	2	6	6	0
後送	コンテナ						
	トレー						
	車両						

※下段には実績を記入

クウェートの治安状況等 (7月28日)

区分	内容	備考
クウェートの治安状況等	1 在クウェート日本大使館等 警戒情報 (1) 警戒レベル : ██████████ (2) 日本国外務省選航安全情報:クウェート全土「十分注意」(N/C)	N/C
	2 ████████倉庫・RSU宿泊場所等活動地域:異常なし。 3 クウェート国内での車両運行に及ぼす影響 交通事故は、ほぼ連日発生している事から車両運行時、特に次の点に注意 (1) R6, R4D, R80上の速度超過による追突事故、突発的な歩行者の横断 (2) 前方走行するトラックのバーストによるタイヤの飛来(7月以降は、道路の高温に加え、ほとんどのトラックは再生タイヤ着用のため、タイヤはバーストしやすい状況) (3) ロータリー交差点の進入・進出及び測道から本線への進入時 (4) 砂塵及び砂嵐発生時、視界不良。安全速度の厳守	N/C
気象	4 宿泊場所及び██████倉庫等での活動に及ぼす影響 クウェート全土で反米勢力がテロを敢行する可能性は排除できず、宿泊場所及び██████倉庫等への移動時は警戒する必要がある。	N/C
	1 天気:晴れ 2 活動地域の温度(PWC洗車場) :最高・・54℃(昨日比-1℃) 最低・・41℃(昨日比±0℃) 3 晴天が続くと予想 28日は軽微な砂塵が発生。今後1週間程度は晴天が続くと予想。 (アリフザラム空軍基地 空自 気象班情報)	7/28更新

陸自イラ特部隊の活動実績等と活動予定

18. 7. 27

	28日(金)の活動実績等	29日(土)の活動予定
後送業務隊	○ 後送業務 整備日	○ 後送業務 ██████倉庫におけるコンテナの開梱、コンテナ詰め ・PWC洗浄施設における後送車両の点検及び洗車
	○ その他 ・キャンプバージニア施設撤収業務 役務によるコンテナ輸送(40本) ・サマーワ後送班戦力回復(12名)	○ その他 ・キャンプバージニア施設撤収業務 役務業者によるコンテナ(40本)及び車両(44両)の輸送 ・サマーワ後送班戦力回復(7名)