


イラク後送業務隊の活動報告



18.8.10
イラク後送業務隊

イラク後送業務隊活動報告 (8月10日)

1. 人員・装備の状況

○ 人員：クウェート後送隊 [] 帰国（17日帰隊予定）
 装備：異状なし

2. 10日(木曜日)の活動

区分	業務内容
後送業務	コンテナ作成 10個コンテナ作成 (車両×5、需品×4、通信×1)
	洗車 3両後送準備終了 (冷凍冷蔵車×1、セミトレーラ×2)
	本邦後送 ○シュवाईク港から専用船による車両65両の後送(8月11日予定) 6日～11日：通関のための処置 11日：専用船への車両の積載 ○シュワイバ港からコンテナ船によるコンテナ70本(実60、空10)の後送(8月19日予定)
	その他 ○10次群長から補給への物品の異動に伴う証書の作成 ○不用品処分ための準備
その他	○別紙第1「RSU活動状況(8月10日)」

陸幕用	8月10日現在		
KWからの装備品等の後送状況把握 (全体像)			
コンテナ			
KWから本邦へ後送するコンテナ総数【581本】			
コンテナ詰め数【233本】		空数【348本】	
終了【189本】 (81.1%)		未送品【42本】	
後送済 【76本】		後送済 【50本】	
車両			
KWから本邦へ後送する車両総数【224両】			
洗車終了【182両】 (81.3%)		今後実施【42両】	
後送済 【27両】			

統幕用	後送業務の進捗状況			8月10日現在
区分	進捗状況		評価	備考
コンテナ	開梱 (コンテナ数)	100%		終了
	コンテナ詰め (点数)	50.9%		順調 コンテナ数 81.1%
	後送 (点数)	16.7%		順調 コンテナ数 32.6%
車両	洗浄	81.3%		順調
	後送	11.3%		順調

統幕・陸幕用

5 後送業務の進捗状況

8月10日未現在

区分	計画		実績 (c)	進捗度		残数	備考
	総数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (c/a)	計画比 (c/b)		
コンテナ	開梱 (コンテナ数)	337	-	337 [0]	100%	-	0
	コンテナ詰 (点数)	99,464	50,323	50,644 [2,142]	50.9%	100.6%	48,820
	後送 (点数)		16,635	16,635 [0]	16.7%	100%	82,829
車両	洗浄	224	152	182 [3]	81.3%	119.7%	42
	後送		27	27 [0]	11.3%	100%	197

※ 点数については、弾薬を除いた点数
【 】内は当日の実績で内数

4 11日(金曜日)の活動予定

区分	業務内容
後送業務	コンテナ作成 0個コンテナ作成 (整備日)
	洗車 0両後送準備完了 (整備日)
	本邦後送 ○シュワイク港から専用船による車両65両の後送 0900~1100 専用船への車両の積載 ○シュワイバ港からコンテナ船によるコンテナ70本(実60、空10)の後送(8月19日予定)
	その他
その他	○後送業務隊長現地確認 シュワイク港における専用船への車両積載

5. 週間後送計画及び実績

区分	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11
	土	日	月	火	水	木	金
コンテナ作成	0	車両×4 需品×3	車両×3 需品×2 施設×2	車両×2 通信×2	需品×3 →6 車両×2 通信×1 施設×1	車両×2 →5 需品×4 通信×1	0
	0	車両×4 需品×3	車両×3 需品×2 施設×2	車両×2 通信×2	需品×6 車両×2 通信×1 施設×1	車両×5 需品×4 通信×1	
洗車	0	4	3→6	2→4	5→9	5→3	0
	0	8	7	6	14	3	
後送	コンテナ						
	トレーラ						
	車両						65

※下段には実績を記入

6. 日々メンテナンス

- 治安情勢: 別紙「クウェートの治安状況等(8月10日)」
- RSU長指導事項
 - 最近、気温及び湿度が高い日が続いているので野外で活動する場合は、健康管理に十分注意せよ。
 - 明日、シュワイク港において車両65両を定期船に積載するが、搭載・卸下・保定・固縛等の役務監督官業務に漏れないよう確実に確認するとともに、可能であれば保定等の状況等を記録し、今後の業務に反映せよ。

RSU活動状況 (8月10日)


別紙第1



倉庫におけるコンテナ詰め



倉庫においてRSU保有装備品の整理・確認



PWC洗浄施設における車両の1次洗浄



TV会議の状況

クウェートの治安状況等 (8月10日)

別紙第2

区分	内容	備考
クウェートの治安状況等	1 在クウェート日本大使館等 警戒情報 (1) 警戒レベル : ██████████ (2) 日本国外務省渡航安全情報:クウェート全土「十分注意」(N/C) 2 クウェート市内外の状況 ██████████ 倉庫・RSU宿泊場所等活動地域:異常なし。 3 クウェート国内での車両運行に及ぼす影響 交通事故は、ほぼ連日発生している事から車両運行時、特に次の点に注意 (1) R6, R40, R80上の速度超過による追突事故、突発的な歩行者の横断 (2) 前方走行するトラックのバーストによるタイヤの飛来(7月以降は、道路の高温に加え、ほとんどのトラックは再生タイヤ着用のため、タイヤはバーストしやすい状況) (3) ロータリー交差点の進入・進出及び側道から本線への進入時 (4) 砂塵及び砂嵐発生時、視界不良、安全速度の厳守 4 宿泊場所及び████████ 倉庫等での活動に及ぼす影響 クウェート全土で反米勢力がテロを敢行する可能性は排除できず、宿泊場所及び████████ 倉庫等への移動間は警戒する必要がある。	N/C N/C N/C N/C
	1 天気:晴れ 2 活動地域の温度(PWC洗車場) :最高・・50℃(昨日比-2℃) 最低・・45℃(昨日比+8℃) 3 今後、安定した天候が続く 1週間は安定した天候が続く。砂塵の発生の恐れなし。 (アブドゥルカラム空軍基地 空自 気象班情報)	8/10更新

陸自イラ特部隊の活動実績等と活動予定

18. 8. 10

	10日(木)の活動実績等	11日(金)の活動予定
後送業務隊	<ul style="list-style-type: none"> ○ 後送業務 <ul style="list-style-type: none"> ・ 倉庫におけるコンテナの開梱、コンテナ詰め ・ PWC洗浄施設における後送車両の点検及び洗車 ・ 10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ・ 不用品処分ための準備 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 整備日 ○ 後送業務 <ul style="list-style-type: none"> ・ シュワイク港における本邦後送車両65両の専用船への積載(0900~1100)