



# イラク後送業務隊の活動報告



18. 9. 2  
イラク後送業務隊

## イラク後送業務隊活動報告 (9月2日)

### 1. 人員・装備の状況

○ 人員・装備：異状なし

### 2. 2日(木曜日)の活動

区分	業務内容
後送業務	コンテナ作成 8月23日をもって終了
	洗車 8月21日をもって終了
	本邦後送 ○シュワイク港からチャーター船によるコンテナ168本(実73、空95)及び車両85両の後送(9月5日予定) ○ムバラク空港からチャーター機(アントノフ)によるWAPC7両等の後送(9月5日予定)
	その他 ○10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ○倉庫及びPWC洗浄施設の撤収業務
撤収・帰国業務	○使用施設の撤収(40名)    ORSU部隊隊貨等の検数・数量(34名) ○不用品等の集積・処分(6名) ○個人コンテナ及びRSU隊貨等の部外倉庫搬入(8名) ○個人コンテナパレット化役務監督(2名) ○別紙第1「RSU全般業務予定表」
その他	○関係機関等挨拶回り ○別紙第2「RSU活動状況(9月2日)」

陸幕用

9月2日現在

KWからの装備品等の後送状況把握 (全体像)

コンテナ

KWから本邦へ後送するコンテナ総数【477本】			
コンテナ詰め数【286本】		空数【191本】	
終了【286本】 (100%)			
後送済 【222本】		後送済 【114本】	

車両

KWから本邦へ後送する車両総数【224両】	
洗車終了【224両】 (100%)	
後送済 【132両】	

統幕・陸幕用

3 後送業務の進捗状況

9月2日末現在

区分	計画		実績 (c)	進捗度		残数	備考
	総数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (c/a)	計画比 (c/b)		
コンテナ	開梱 (コンテナ数)	337	—	337 【0】	100%	—	0
	コンテナ詰め (点数)	99,464	—	99,464 【0】	100%	—	0
	後送 (点数)		76,587	76,587 【0】	77%	100%	22,877
車両	洗浄	224	—	224 【0】	100%	—	0
	後送		132	132 【0】	58.9%	100%	92

※ 点数については、弾薬を除いた点数  
【 】内は当日の実績で内数

4 3日(日曜日)の活動予定

区分		業務内容					
後送業務	コンテナ作成	8月23日をもって終了					
	洗車	8月21日をもって終了					
	本邦後送		時期	手段	発地	後送品	状況等
		1	9月5日	チャーター船	シュワイク港	コンテナ×168本 (実73、空95) 車両×85	搬入済み 29日:42本、34両 30日:31本、32両 31日:19両
	2	9月5日	チャーター機 (アントノフ)	ムバラク空港	WAPC×7	搬入待ち (通関書類等準備中)	
その他	○10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成 ○ <span style="background-color: black; color: black;">■</span> 倉庫及びPWC洗浄施設の撤収業務						
撤収・帰国業務	○使用施設の撤収(70名)    ○不用品等の集積・処分(6名) ○個人コンテナ及びRSU隊貨等の部外倉庫搬入(8名) ○チャーター機(帰国便)役務調整会議(12名) ○メンタルヘルスチーム受入(2名) ○通信器材撤収(2名)						
その他	○役務業者表敬受け						

6 日々ミーティング

- 治安情勢:別紙第3「クウェートの治安状況等(9月2日)」
- RSU長指導事項
  - ー あと実質3日となったが、日本に帰るまでがミッションであり、今後は、チャーター船、チャーター機(アントノフ)及び帰国便等の業務について常に状況を確認し、柔軟性を持って対応して最後まで事故等なく任務達成か出来るよう協力して実施せよ。

# RSU全般業務予定表

別紙第1


月		8月										9月							
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	
全般		コンテナ詰め終了		#4コンテナ輸送 (113本)										民間貨物機 チャーター船発 コンテナ(168本) 車両(85両)		撤収作業終了			
		※車両洗浄は21日終了済み																	
後送業務	コンテナ輸送	シュワイプ搬入																	
	貨物機輸送	機材・機具、役務調整会議、パレット化等										搬入・積載(20名)							
	チャーター船輸送	コンテナ・車両のシュワイプ搬入(日々16本)										搬入・積載(20名)						搬入・積載(20名)	
	異動票等の作成	10次群から補等への移動票作成(チャーター船分)																	
RSU撤収業務	使用施設の撤収	指揮所・会議室・家族支援センター・SW室及ITKW隊事務室										撤収							
	レンタカーの返納											返納							
	部隊隊貨の梱包等	部隊隊貨ボール等(約350個)の整理梱包										梱包・F倉庫搬入							
	不用品等の集積・処分	#1処分(後送品)										処分(RSU分)						#2処分(RSU分)	
	衛生教育・帰国前教育	衛生教育に関する講義・帰国前教育準備										△入						△入	
	個人コンテナ・衣のう	私物品の整理・個人コンテナ等の作成										リスト提出						△入	
帰国行事等	帰国行事準備										帰国行事準備						帰国行事準備		
活動成果報告作成	22株社会										23株社会						完成		
米軍・大使館等との調整	△バラク空港使用に関する調整・各執務室の撤収																		
帰国便に関する調整	帰国チャーター機に関する輸送調整・業者調整																		

凡例: ●は終了時期

○新田 隆・arimamochi 新田 隆(元)

別紙第2


# RSU活動状況 (9月2日)




ホテルから個人コンテナの搬出



部外倉庫への搬入状況確認



レンタル品の返納準備



隊朝礼

## クウェートの治安状況等 (9月2日)

区分1	内容	備考
クウェートの治安状況等	1 在クウェート日本大使館等 警戒情報 (1) 警戒レベル : ██████████ (2) 日本国外務省渡航安全情報:クウェート全土「十分注意」(N/C)	N/C
	2 クウェート市内外の状況 RSU宿泊場所等活動地域:異常なし。	N/C
	3 クウェート国内での車両運行に及ぼす影響 交通事故は、ほぼ連日発生している事から車両運行時、特に次の点に注意 (1) R6; R40上の速度超過による追突事故、突発的な歩行者の横断 (2) 前方走行するトラックのバーストによるタイヤの飛来(7月以降は、道路の高温に加え、ほとんどのトラックは再生タイヤ着用のため、タイヤはバーストしやすい状況) (3) ロータリー交差点の進入・進出及び測道から本線への進入時	N/C
	4 宿泊場所等での活動に及ぼす影響 クウェート全土で反米勢力がテロを敢行する可能性は排除できず、宿泊場所及び████████倉庫等への移動間は警戒する必要がある。	N/C
	5 その他 クウェート・イラク国境銃撃事案について	9/2追加
気象	1 天気:晴れ、湿度21% 2 活動地域の温度:最高・50°C(±0°C) 最低・37°C(-2°C) 3 しばらく晴天の予想。(アリアルサム空軍基地 空白 気象班情報)	9/2確認

## クウェート・イラク国境銃撃事案について

## 【趣旨】

クウェート・イラク国境付近で又8月31日(木)銃撃事案が発生した件についてローカル新聞Al-Qabasに記事が載ったところ(9/2付)、これについて紹介するもの

## 【記事骨子】

1 銃撃事案は8月31日(木)午後の8時頃と10時頃の2回発生

2 午後の8時頃発生の状況

(1) 場所

国境のAl-Raji付近(細部:属紙)

(2) 概要

○ 防弾チョッキを着た6人のイラク人がクウェートの国境警備兵に対し伏撃(ambush)を準備中のところをクウェート国境警備兵が発見

○ 国境警備兵がイラク人に発砲したところ、イラク領内に逃走

3 午後の10時頃発生の状況

(1) 場所

不明(8時頃発生のAl-Raji付近近傍)

(2) 概要

○ イラク人グループがクウェートの国境に立ち入ろうとしていたところをクウェート国境警備兵が発見、イラク人はクウェートの警備兵に対し発砲。国境警備兵は応戦し、イラク人はイラク領内に逃走



## 陸自イラ特部隊の活動実績等と活動予定

18. 9. 2

	2日（土）の活動実績等	3日（日）の活動予定
後送業務隊	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 後送業務                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成</li> </ul> </li>   <li>○ 撤収・帰国業務                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用施設の撤収準備</li> <li>・RSU部隊隊貨等の整理・梱包</li> <li>・不用品等の集積・処分</li> <li>・部隊隊貨等の検数・検量</li> <li>・隊貨等の部外倉庫への搬入</li> <li>・個人コンテナパレット化役務監督</li> </ul> </li>   <li>○ その他                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係機関等挨拶回り</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 後送業務                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・10次群長から補統への物品の異動に伴う証書の作成</li> </ul> </li>   <li>○ 撤収・帰国業務                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・チャーター機（帰国便）役務調整会議</li> <li>・使用施設の撤収準備</li> <li>・RSU部隊隊貨等の整理・梱包</li> <li>・不用品等の集積・処分</li> <li>・メンタルヘルsteam受入</li> <li>・通信器材撤収</li> </ul> </li>   <li>○ その他                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・役務業者表敬受け</li> </ul> </li> </ul>