



イラク後送業務隊の活動報告



18. 9. 5
イラク後送業務隊

イラク後送業務隊活動報告 (9月5日)

1. 人員・装備の状況

○ 人員・装備：異状なし

2. 5日(火曜日)の活動

区分	業務内容
後送業務	コンテナ作成 8月23日をもって終了
	洗車 8月21日をもって終了
	本邦後送 ○ムバラク空港からチャーター機(アントノフ)によるWAPC7両、武器、弾薬、個人コンテナ279個の後送 ○シュワイク港からチャーター船によるコンテナ168本(実73、空95)及び車両85両の後送(9月6日予定) 本邦後送車両85両の積載
	その他
撤収・帰国業務	○#2役務調整会議(帰国便)(12名) ○使用施設の撤収(46名) ○通信器材の撤収(4名) ○ORSU隊貨等の部外倉庫搬入(8名) ○メンタルヘルス面談(9名) ○別紙第1「RSU全般業務予定表」
その他	○指揮所閉鎖 ○別紙第2「RSU活動状況(9月5日)」

3 後送業務の進捗状況

9月5日末現在

区分	計画		実績 (c)	進捗度		残数	備考	
	総数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (c/a)	計画比 (c/b)			
コンテナ	開梱 (コンテナ数)	337	-	337 【0】	100%	-	0	
	コンテナ詰 (点数)	99,464	-	99,464 【0】	100%	-	0	
	後送 (点数)		76,587	76,587 【0】	77%	100%	22,877	
車両	洗浄	224	-	224 【0】	100%	-	0	
	後送		139	139 【7】	62.1%	100%	85	

※ 点数については、弾薬を除いた点数
【 】内は当日の実績で内数

4 6日(水曜日)の活動予定

区分	業務内容					
後送業務	コンテナ作成	8月23日をもって終了				
	洗車	8月21日をもって終了				
	本邦後送	時期	手段	発地	後送品	状況等
		9月6日	チャーター船	シュワイク港	コンテナ×168本 (実73、空95) 車両×85	実コンテナ73個搬入済み 車両85両搬入済み 空コンテナ積載確認
その他	〇9月4日をもって倉庫等返納済み					
撤収・帰国業務	ORSU施設撤収(6名) 〇出国手続き(2名) 〇収納バック(大)等の機内預け貨物の回収及び部外倉庫への搬入(3名) 〇クールダウン(103名) 〇衛生教育(103名) 〇メンタルヘルス面談(12名) 〇帰国前教育(103名)					
その他						

6. 日々ミーティング

○ 治安情勢:別紙第3「クウェートの治安状況等(9月5日)」

○ RSU長指導事項

一 本日をもって概ね撤収作業が終わるが、明日以降も一部の隊員が業務を実施するので、最後まで事故なく実施してもらいたい。また、2ヶ月半にわたる撤収作業に対する全隊員の真摯な態度及び幕僚の適切な活動により、無事故で任務達成出来ることについて指揮官として感謝する。日本の土を踏むまで規律を維持し、最後笑顔で日本に帰ろう。

RSU全般業務予定表

別紙第1

		8月										9月						
月		23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
日																		
全般		コンテナ詰め終了	※車両洗浄は21日終了済み										#4コンテナ輸送(113本)	民間貨物機 チャーター船発 コンテナ(168本) 車両(85両)	撤収作業終了	RSU		
後送業務	コンテナ輸送	シユワイバ搬入																
	貨物機輸送																	
	チャーター船輸送																	
	異動票等の作成	10次料から補正への移動表作成(チャーター船分)																
RSU撤収業務	使用施設の撤収																	
	レンタカーの返納																	
	部隊隊貨の梱包等																	
	不用品等の集積・処分	#1処分(後送品)																
	衛生教育・帰国前教育																	
	個人コンテナ・衣のう	私物品の整理・個人コンテナ等の作成																
帰国行事等		帰国行事準備																
活動成果報告作成																		
米軍・大使館等との調整																		
帰国便に関する調整																		

凡例: ●は終了時期

〇〇期 田舎: 6月20日頃 送付(入)

RSU活動状況 (9月5日)

別紙第2


4日0800~1500 倉庫における本邦後送準備



倉庫における車両への積載(武器・弾薬)



倉庫における車両点検



役務トレーラへの搭載・固縛




RSU活動状況 (9月5日)

別紙第2


4日1500~5日0130 チャーター機によるWAPC X7、武器、弾薬、個人コンテナ279個の本邦後送



チャーター機における車両卸下




チャーター機による個人コンテナ279個の積載



RSU活動状況 (9月5日)

別紙第2



チャーター船への本邦後送車両の搬入



RSU部隊隊貨等の搬出



RSU部隊隊貨等の部外倉庫への搬入



#2役務調整会議(帰国便)

別紙第3

クウェートの治安状況等 (9月5日)

区分1	内容	備考
クウェートの治安状況等	1 在クウェート日本大使館等 警戒情報 (1) 警戒レベル : ██████████ (2) 日本国外務省渡航安全情報:クウェート全土「十分注意」(N/C)	N/C
	2 クウェート市内外の状況 RSU宿泊場所等活動地域:異常なし。	N/C
	3 クウェート国内での車両運行に及ぼす影響 交通事故は、ほぼ連日発生している事から車両運行時、特に次の点に注意 (1) R6, R40上の速度超過による追突事故、突発的な歩行者の横断 (2) 前方走行するトラックのバーストによるタイヤの飛来(7月以降は、道路の高温に加え、ほとんどのトラックは再生タイヤ着用のため、タイヤはバーストしやすい状況) (3) ロータリー交差点の進入・進出及び測道から本線への進入時	N/C
	4 宿泊場所等での活動に及ぼす影響 クウェート全土で反米勢力がテロを敢行する可能性は排除できず、宿泊場所及び█████████倉庫等への移動間は警戒する必要がある。	N/C
	5 その他 █████████からの治安情報	9/5追加
気象	1 天気:晴れ、湿度10% 2 活動地域の温度 :最高・51℃(+2℃) 最低・37℃(-1℃) 3(1)明日以降、晴天が続く見込み。9/8までの間、飛行機の運航に影響を及ぼす気象上の懸案事項なし (2)日本周辺も飛行機の運航に影響を及ぼす気象上の懸案事項なし (リアルサラム空軍基地 空自 気象班情報)	9/5確認

からの治安情報

【趣旨】

について報告するもの

【件名】

からの治安情報

陸自イラ特部隊の活動実績等と活動予定

	5日(火)の活動実績等	6日(水)の活動予定
後送業務隊	<ul style="list-style-type: none"> ○ 後送業務 <ul style="list-style-type: none"> ・ムバラク空港におけるWAPC7両、武器、弾薬、個人コンテナ279個の積載 ・チャーター船への本邦後送車両85両の搬入 ○ 撤収・帰国業務 <ul style="list-style-type: none"> ・#2役務調整会議(帰国便) ・使用施設の撤収 ・RSU部隊隊貨等の搬出 ・RSU部隊隊貨等の部外倉庫への搬入 ・メンタルヘルス面談 ○ その他 <ul style="list-style-type: none"> ・指揮所閉鎖 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 後送業務 <ul style="list-style-type: none"> ・チャーター船への本邦後送コンテナ(空)の搬入確認 ○ 撤収・帰国業務 <ul style="list-style-type: none"> ・使用施設の撤収 ・収納バック(大)等の機内預け貨物の回収及び部外倉庫への搬入 ・出国手続き ・クールダウン ・衛生教育 ・メンタルヘルス面談 ・帰国前教育 ○ その他