


# イラク後送業務隊の活動報告



18. 9. 6  
イラク後送業務隊

## イラク後送業務隊活動報告 (9月6日)

### 1. 人員・装備の状況

○ 人員・装備：異状なし

### 2. 6日(水曜日)の活動

区分	業務内容
後送業務	コンテナ作成 8月23日をもって終了
	洗車 8月21日をもって終了
	本邦後送 ○シュワイク港からチャーター船によるコンテナ168本(実73、空95)及び車両85両の後送
	その他
撤収・帰国業務	○RSU施設撤収(6名)                      ○出国手続き(2名) ○収納パック(大)等の機内預け貨物の回収及び部外倉庫への搬入(3名) ○クールダウン(103名)                  ○衛生教育(103名) ○メンタルヘルス面談(12名)          ○帰国前教育(103名) ○別紙「RSU全般業務予定表」
その他	

**KWからの装備品等の後送状況把握（全体像）**

**コンテナ**

KWから本邦へ後送するコンテナ総数【477本】	
コンテナ詰め数【286本】	空数【191本】
終了【286本】 (100%)	
後送済【286本】	後送済【191本】

**車 両**

KWから本邦へ後送する車両総数【224両】	
洗車終了【224両】 (100%)	
後送済【224両】	

**3 後送業務の進捗状況**

9月6日末現在

区分	計 画		実 績 (c)	進捗度		残数	備考	
	総 数 (a)	当該日迄 (b)		総数比 (c/a)	計画比 (c/b)			
コン テ ナ	開梱 (コンテナ数)	337	—	337 【0】	100%	—	0	
	コンテナ詰め (点数)	99,464	—	99,464 【0】	100%	—	0	
	後送 (点数)		99,464	99,464 【22,877】	100%	100%	0	
車 両	洗浄	224	—	224 【0】	100%	—	0	
	後送		224	224 【85】	100%	100%	0	

※ 点数については、弾薬を除いた点数  
【 】内は当日の実績で内数

4 7日(木曜日)の活動予定

区分		業務内容				
後送業務	コンテナ作成	8月23日をもって終了				
	洗車	8月21日をもって終了				
	本邦後送	時期	手段	発地	後送品	状況等
	その他	9月6日をもって終了				
撤収・掃国業務	○支払い及び銀行口座閉鎖等の会計業務(2名) ○出国手続き(2名) ○収納バック(大)等の機内預け貨物の回収及び部外倉庫からの搬出確認(3名) ○レンタカー返納手続き(2名) ○クールダウン(103名)					
その他						

RSU全般業務予定表

別紙

月	8月										9月							
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	
全般	※車両洗浄は21日終了済み										#4コンテナ輸送(113本) 民間貨物機 チャーター船発 コンテナ(168本) 車両(86両)							
後送業務	コンテナ輸送	シュワイク搬入										撤収作業終了 RSU出庫						
RSU撤収業務	貨物機輸送	検査・検査、役務調査会編、パレット化等、ムバラク搬入・積載(20名)										10月1日着、09月26日00時頃迄、送付先不明、JALC						
	チャーター船輸送	コンテナ・車両のシュワイク搬入(日々16本)										コンテナ 車両積載(日々3)						
	異動票等の作成	10次府から掃国への移動票作成(チャーター部分)																
	使用施設の撤収	指揮所・会議室・家族支援センター・SW研及びKW隊事務所										通信機材						
	レンタカーの返納																	
	部隊隊貨の梱包等	部隊隊貨ポール等(約350個)の梱包										検査・船倉庫搬入						
	不用品等の集積・処分	#1処分(後送品)										#2処分(RSU分)						
	衛生教育・掃国前教育	衛生教育に関する調整・掃国前教育準備										チーム受入 積送業務に係る要員						
個人コンテナ・衣のう	私物品の整理・個人コンテナ等の作成										検査・F倉庫搬入・ムバラク搬入 個人コンテナ等							
掃国行事等	掃国行事準備										隊長・掃国隊の挨拶回り							
活動成果報告作成	収支対照表										報告書修正							
米軍・大使館等との調整	ムバラク空庫使用に関する調整・各執務室の撤収																	
掃国便に関する調整	掃国チャーター便に関する積送調整・乗客調整										#1反積調整実施、#2反積調整							

凡例: ●は終了時期

陸自イラ特部隊の活動実績等と活動予定

18.9.6

	6日(水)の活動実績等	7日(木)の活動予定
後送業務隊	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 後送業務                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・チャーター船への本邦後送コンテナ(空)の搬入確認</li> </ul> </li> <li>○ 撤収・帰国業務                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用施設の撤収</li> <li>・収納バック(大)等の機内預け貨物の回収及び部外倉庫への搬入</li> <li>・出国手続き</li> <li>・クールダウン</li> <li>・衛生教育</li> <li>・メンタルヘルス面談</li> <li>・帰国前教育</li> </ul> </li> <li>○ その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 後送業務                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・チャーター船への本邦後送コンテナ(空)の搬入確認</li> </ul> </li> <li>○ 撤収・帰国業務                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・部外倉庫における隊貨及び収納バック(大)等の積載確認</li> <li>・会計業務(支払い及び口座閉鎖)</li> <li>・レンタカー返納</li> <li>・出国手続き</li> <li>・クールダウン</li> </ul> </li> <li>○ その他</li> </ul>